KUBEN

MANAGEMENT

Dato:19. december 2016

Notat til ansggning om brug af reguleringskonto jeso

Sagsnummer: 13434-01
Slagelse Boligselskab afd. 3 Slotsveenget

| byggeregnskabet for renoveringen af afd. 3 Slotsveenget indgar der ustgttede
arbejder for 25.938.499 kr. mod 23.757.203 kr. ved skema B.

Stigningen pa 2.181.296 kr. kan primaert henfgres til disse forhold:

Taget

Den planlagte udskiftning af undertag og tagbeleegning blev undervejs sendret til en
totaludskiftning af tagkonstruktionen. Selve konstruktionsaendringen var prisneutral,
men der kom ekstraudgifter til nedrivning og affaldsbortskaffelse samt til nye
faldstammeudluftninger. Merudgifterne udgjorde:

Ekstraudgift til nedrivning 402.000 kr.
Ekstra affaldsbortskaffelse 408.000 kr..
Fem nye faldstammeudluftninger 150.000 kr.
| alt 960.000 kr.
Inkl. moms 1.200.000 kr. inkl. moms

Cellutexplader

| forbindelse med facadearbejderne blev der konstateret ulovlige cellutexplader, som
derfor skulle udskiftes.. Udover selve udskiftningen kreevede denne ydelse, at
eksisterende radiatorer skulle demonteres og genmonteres.

Sidstneevnte del af omkostningen er i byggeregnskabet kategoriseret sim ustgttet
arbejde.

Omkostningen udgjorde inkl. moms 130.737 kr. inkl. moms

Komfurer og emhaetter

Komfurer og emheetter er leveret som bygherreleverance. Kun den del af udgiften,
der vedrgrer tilgeengelighedsboligerne, er i byggeregnskabet konteret som stgattet
udgift, mens resten er konteret som ustgttet udgift.

Belgbet til ustgttede udgifter udger 834.360 kr. inkl. moms
| alt
| alt udger disse tre poster kr. 2.165.097 kr. inkl. moms

Der ansgges om, at belgbet pa reguleringskontoen kr. 1.837.000 kr. kan bruges til
medfinansiering af disse udgifter og dermed nedbringelse af det ustgttede lanebehov.
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