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Bossinf kode Skema B Kontrakt Entreret Entreret i alt ikke entrerede tillzeg| Forventet slutbelgb budget og Faktureret Rest til fakturering
/ Disponerede
forventet slutbelgh
Grundudgifter (1)
1.01.00 Grundkgbesum, i alt K900 5.290.110 - 5.290.110 5.290.110 0 5.290.110 - 5.290.110 -
1.02.00 |Ekstraordinaere udgifter til fundering og pilotering K901 - - 0 0 0 0 - B -
1.03.00 |Tilsl fgif
1.03.10 (Tilslutning, i alt 2.750.000 - 0 0 0 0 2.750.000 = -
1.03.20 ([Tilslutning vand - - 2.852.682 2.852.682 0 2.852.682 -2.852.682 2.852.682 -
1.03.21  [Tilslutning sprinkling - - 0 0 0 0 - B -
1.03.30 ([Tilslutning el - - 437.120 437.120 0 437.120 -437.120 437.120 -
1.03.31 |[Tilslutning ABA - - 0 0 0 0 - B -
1.03.40 |Tilslutning varme/gas - - 0 0 0 0 - - -
1.03.50 |[Tilslutning antenne/bredband 114.565 - 0 0 0 0 114.565 - -
1.03.99 ([Tilslutningsafgifter i alt K902 2.864.565 - 3.289.802 3.289.802 0 3.289.802 -425.237 3.289.802 -
Grundudgifter i alt (1) K903 8.154.675 0 8.579.912 8.579.912 0 8.579.912 -425.237 8.579.912 0
Entrepriseudgifter (11)
2.04.0 Handvaerkerudgifter
2.04.10 Hoved-/totalentreprise 32.261.304 32.093.840 2.127.825 34.221.665 0 34.221.665 -1.960.362 34.221.665 -
2.04.20 |Mangelafhjeelpning efter konkurs - - 0 0 0 0 - - -
2.04.30 [Radighedsbelgb 6.125.500 - 0 0 6.125.500
2.04.40 [Andre entreprisearbejder - - 0 0 0 0 - - -
2.04.50 [Andre entreprisearbejder - - 0 0 0 0 - = -
2.04.99 [Handveerkerudgifter i alt 38.386.803 32.093.840 2.127.825 34.221.665 0 34.221.665 4.165.138 34.221.665 -
2.05.00 |Byggepladsdrift - - 27.311] 27.311 0 27.311 -27.311 27.311 -
2.05.99 |Entreprisesum i alt K920 38.386.803 32.093.840 2.155.137 34.248.977 -0 34.248.977 4.137.827 34.248.977 -
2.06.00 |Bygherreleverancer
2.06.10 [Bygherreleverance 1 - - 0 0 0 0 - - -
2.06.20 [Bygherreleverance 2 - - 0 0 0 0 - B -
2.06.30 ([Bygherreleverance 3 - - 0 0 0 0 - - -
2.06.40 |[Bygherreleverance 4 - - 0 0 0 0 - B -
2.06.50 [Bygherreleverance 5 - - 0 0 0 0 - - -
2.06.60 [Seerlige udgifter ifm konkurs - - 2.788.436 2.788.436 0 2.788.436 -2.788.436 1.045.394 1.743.042
2.06.70 |Bygherreleverance 7 - - 0 0 0 0 - - -
2.06.99 |Bygherreleverancer i alt K927 - - 2.788.436 2.788.436 - 2.788.436 -2.788.436 1.045.394 1.743.042
2.07.00 (Udtgrring K922 - - 0 0 0 0 - - -
2.08.00 |Seerlige vinterforanstaltninger K923 - - 0 0 0 0 - - -
2.09.00 [Indeksering af entreprisesum, udover fastprisperioden K924 - - 1.028.257 1.028.257 0 1.028.257 -1.028.257 1.028.257 -
2.10.00 Uforudsigelige udgifter K925 - - 16.498 16.498 0 16.498 -16.498 16.498 -
2.99.99 (Entrepriseudgifteri alt (I1) K926 38.386.803 32.093.840 5.988.328 38.082.168 0 38.082.168 304.635 36.339.126 1.743.042
Omkostninger (lll)
3.11.00 |Al teknisk radgivning:
3.11.10 [Totalradgiver (inklusiv belgb afsat til 5 ars eftersyn) 1.104.775 1.005.000 531.080 1.536.080 0 1.536.080 -431.305 1.377.622 158.458
3.11.20 [Ekstern granskning - - 0 0 0 0 - B -
3.11.30 Geoteknik 150.000 - 56.500 56.500 0 56.500 93.500 56.500 -
3.11.40 |Arkeeologi - - 0 0 0 0 - B -
3.11.50 |Landinspektgr 215.000 - 70.728 70.728 0 70.728 144.273 70.728 -
3.11.60 F@rsynsrapport - - 0 0 0 0 - - -
3.11.70 |Udarbejdelse af energimaerke - - 0 0 0 0 - - -
3.11.80 |Anden teknisk radgivning 100.000 - 0 0 0 0 100.000 = -
3.11.90 |Arkitektkonkurrence - - 0 0 0 0 - - -
3.11.99 |Al teknisk radgivning i alt K941 1.569.775 1.005.000 658.308 1.663.308 0 1.663.308 -93.533 1.504.849 158.458
3.12.00 |Byggesagshonorar, forretningsfgrer K942 1.309.181 1.309.181 23.891 1.333.072 0 1.333.072 -23.891 1.195.568 137.504
3.13.00 [Bestyrelsesudgifter K943 - - 0 0 0 0 - - -
3.14.00 [Udlejningsudgifter K944 - - 0 0 0 0 - B -
3.15.00 [Stiftelsesprovision til realkreditinstituttet K947 - - 0 0 0 0 - - -
3.16.00 |Udgifter til bygg: ation
3.16.10 |Tinglysningsafgift skgde 33.491 - 27.150; 27.150 0 27.150 6.341 27.150 -
3.16.20 Kgbsomkostninger, herunder advokat 100.000 - 12.500 12.500 0 12.500 87.500 12.500 -
3.16.30 [Tinglysningsafgift Realkredit 676.748 - 676.925 676.925 0 676.925 -177 676.925 -
3.16.40 [tinglysningsafgift Grundkapital 78.437 - 78.625 78.625 0 78.625 -188 78.625 -
3.16.50 |Garantiprovision - - 0 0 0 0 - - -
3.16.60 Kurtage - - 0 0 0 0 - - -
3.16.70 |Gebyrer 10.000 - 275 275 0 275 9.725 275 -
3.16.80 |Tryk af tegninger 48.703 - 5.406 5.406 0 5.406 43.297 5.406 -
3.16.81 |Projektweb 110.000 - 90.321 90.321 0 90.321 19.679 89.281 1.040
3.16.90 |Rejsegilde 100.000 - 37.417 37.417 0 37.417 62.583 37.417 -
3.16.99 |Byggeadministration - i alt K945 1.157.379 - 928.620! 928.620 0 928.620 228.759 927.579 1.040
3.17.00 [Byggeldnsrenter K948 698.295 - 636.345 636.345 0 636.345 61.949 636.345 -
3.18.00 (Ejend ter og ligg L ing
3.18.10 |Renter til igangsaetning - - 11.855 11.855 0 11.855 -11.855 11.855 -
3.18.20 |Ejendomsskatter 125.878 - 23.949 23.949 0 23.949 101.929 23.949 -
3.18.99 |Ejend katter og ligg: ninger i alt K949 125.878 - 35.803 35.803 - 35.803 90.075 35.803 -
3.19.00 |@vrige fi ielle udgif
3.19.10 [Revision 50.000 - 50.000 50.000 0 50.000 - 10.000 40.000
3.19.20 |Juridisk radgivning 100.000 - 177.130 177.130 0 177.130 -77.130 117.130 60.000
3.19.30 |[Forsikring, bestyrelsesansvar 30.000 - 14.796 14.796 0 14.796 15.204 14.796 -
3.19.40 [Forsikring, all-risk 48.229 - 38.715 38.715 0 38.715 9.514 38.715 -
3.19.50 [Forsikring, Projektansvar - - 0 0 0 0 - = -
3.19.99 |@vrige finansielle udgifter i alt K946 228.229 - 280.640 280.640 0 280.641 -52.412 180.640 100.000
Omkostninger i alt (111) K940 5.088.737 2.314.181 2.563.608 4.877.789 0 4.877.789 210.947 4.480.786 397.003
Gebyrer til offentlige myndigheder (IV)
4.20.00 |Bidrag til byggeskadefonden K961 529.011 - 529.000 529.000 0 529.000 11 529.000 -
4.21.00 |Statens promillegebyr K962 105.802 - 105.313 105.313 0 105.313 489 105.313 -
4.22.00 |Stptt byr til kommunen K963 132.253 - 132.523 132.523 0 132.523 -270 132.523 -
4.23.00 |[Byggetilladelse og andre gebyrer K964 - - 0 0 0 0 - B -
Gebyrer i alt (1V) K960 767.066 0 766.836 766.836 0 766.836 230 766.836 0
Driftsresultat i byggeperioden (V)
5.24.00 |Lejeindtaegter i byggeperioden K970 - - 0 0 0 0 - - -
5.25.00 |Driftsudgifter i byggeperioden K975 - - 0 0 0 0 - = -
5.25.99 |Driftsresultat i byggeperioden (V) K980 - - - - - - - - -
Anskaffelsessum i alt K999 52.397.280 34.408.021 17.898.683 52.306.704 0 52.306.705 90.576 50.166.660 2.140.045
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