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pos. Afv. program Fag Besparelse

1. Ændring af undergulve:

Eksisterende støbeasfalt og pudslag bevares i gange og boliger i stueplan NEDR kr. -165.000

Nye pudslag i boliger i parterre udgår MU kr. -135.000

Nye pudslag i gange og boliger i stueplan udgår MU kr. -550.000

Div udstøbning af render ved vægge mv. GU kr. 100.000

kr. -750.000 -750.000

2. Badeværelser ved boliger: X

Omfang af vægfliser reduceres til 2 vægge i stedet for 4 vægge MU kr. -232.000

Vådrumsmaling af 2 vægge MA kr. 50.000

kr. -182.000 -182.000

3. Udvendig sokkelisolering:

Udvendig sokkelisolering i parterre udelades MU kr. -100.000 -100.000

4. Finerbeklædninger:

Beklædning på skaktvægge i gange ændres til gips TØ kr. -339.315

Beklædning på trappe ændres til gips TØ kr. -32.742

kr. -372.057 -372.057

5. Indvendige glaspartier:

Stålsøjler ved glaspartier ved trapperum ST kr. -16.400

Indvendige glasparti ved personalenicher (2 stk.) udgår og erstattes med gips X TØ kr. -54.000

Malerbehandling af gips MA kr. 5.000

kr. -65.400 -65.400

6. Lofter:

Nedhængte glatte gipslofter i 2 stk. depoter udgår (rum S.021, S.024) TØ kr. -10.000 -10.000

7. Inventar:

Køkkener i personalenicher udgår TØ kr. -24.000

Nye omklædningsskabe udgår, 14 stk. X TØ kr. -23.300

Omfang af bænke i omklædningsrum reduceres med 50% TØ kr. -16.000

kr. -63.300 -63.300

8. Hårde hvidevarer:

Køle-/fryseskab i bryggers udgår (rum P.017 og S.005) - eksisterende anvendes X EL kr. -18.000

Vaskemaskiner i vaskerum udgår (2 stk.) - eksisterende anvendes' X EL kr. -109.094

Tørretumbler i vaskerum udgår (2 stk.) - eksisterende anvendes X EL kr. -92.790

kr. -219.884 -219.884

9. Ventilation

Naturlig ventilation i gange i stueplan, personalerum, depoter VENT kr. -20.000

Ventilation i fællesophold udgår (VE05 udgår) VENT kr. -90.000

Blandesløjfe til ventilationsanlæg udgår VVS kr. -11.000

kr. -121.000 -121.000

10. Terrænarbejder:

Afgravning af terræn foran boliger i parterre udgår JO-BE-KL kr. -300.000 -300.000

11. Terrændæk:

Eksisterende terrændæk i boliger i parterre bevares NEDR kr. -160.000

Nye terrændæk i boliger udgår JO-BE-KL kr. -366.200

Udførelse af nye terrændæk i toiletter i parterre JO-BE-KL kr. 100.000

Større radiatorer i boliger VVS kr. 50.000

Lokale hultagninger og retableringer ved fundamenter JO-BE-KL kr. 150.000

kr. -226.200 -226.200

12. Belysning:

Ændring af dagslysstyring, til alm. tænd-sluk EL kr. -55.000

Dynamisk belysning udgår EL kr. -20.000

kr. -75.000 -75.000

13. Omklædning/bad:

Døre til 5 stk. baderum i omklædningsrum udgår TØ kr. -12.007 -12.007

14. Udvendige belægninger:

Nye fliser reduceres med 150 m2 og eksisterende fliser på terrasser ved gavle bevares ANL kr. -65.000

Stisystemer ændres fra fast belægning til slotsgrus ANL kr.

Belægningssten reduceres med 170m2 og brandvej udlægges med slotsgrus ANL kr. -75.000

Nyt asfaltslidlag på sti til noret udgår ANL kr. -75.000

kr. -215.000 -215.000

15. Terrasser:

Eksisterende murede støttemur i parterre bevares NEDR kr. -30.000

Støttemur reduceres i højden MU kr. 30.000

Antal løbende meter vandrende reduceres ANL kr. -32.000

Arkitektfirmaet HS as
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Kantsten langs terrasser i parterre udgår ANL kr. -40.000

-72.000 -72.000

16. Øvrige terrænarbejder:

Antal løbende meter dræn reduceres ANL kr. -15.000

Beplantning reduceres ANL kr. -15.000

-30.000 -30.000

Besparelser kr. -2.813.848

Reduktion af uforudsete udgifter - 10% kr. -281.385

Samlet besparelse i alt kr. -3.095.233

Note:

- Besparelser som afviger fra byggeprogrammet er markeret med "X"

Bemærkning:

- Rammebeløb opskrives til år 2017, anslået kr. 400.000,-

Arkitektfirmaet HS as


