
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Bilag 1

Udvalg Økonomiudvalget

Anlægsprojekt Stednr. 013550 Salg af Klostermarken Skole, Slagelse
Anlægsbeviling netto (1.000 kr.) 0 Rådighedsbeløb (1.000 kr.) 0

Projektbeskrivelse
Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2016 at udbyde ejendommen Klostermarken Skole,
Klosterbanken 19, Slagelse til salg for højeste bud over mindsteprisen på 5 mio. kr. Efter vurdering af
ejendommen besluttede Økonomiudvalget den 21. november 2016 at salgsprisen ændres til 5,5 mio. kr.
Endvidere gav Økonomiudvalget bemyndigelse til at sælge til en pris som ligger op til 5% under
vurderingsprisen, såfremt denne ikke kan opnås.

Ejendommen blev solgt pr. 1. maj 2017 for 6,750 mio. kr.

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) Note Bevilling Regnskab Difference
Salgsindtægt 6,750 6,750

0
0
0
0

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter 0 6,750 6,750

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) Note Bevilling Regnskab Difference
Vurderingsrapport, ejendomsmægler 8 -8
Markedsføring, ejendomsmægler 18 -18
Salgssalær, ejendomsmægler 116 -116
Fastlæggelse af skel, landinspektør 25 -25
Flytning og indkøb af legeredskaber 166 -166

0
0
0

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter 0 333 -333

Netto anlægsbevilling og nettoudgift 0 -6,417 6,417
Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 0
Finansiering af mer-/mindreforbrug Mindreforbrug tilføres ejendomsstrategien 6,417

Noter til anlægsregnskabet 
Note 1.
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