
Bilag til ansøgning om anlægsbevilling 
Slagelse kommune

Bilag 1A 

Udvalg

Anlægsprojekt

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 i alt 
0
0
0
0
0

Forventede  indtægter i alt 0 0 0 0 0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 i alt 

0
Udbudsfase - rådgivning 250 250
Udbudsfase - byggeprojekt 250 250
Udførsel af byggeprojekt 500 5.000 5.500
Projektering af bølgebryder 500 -500 0

0
0
0

Forventede udgifter  i alt 750 750 4.500 0 6.000
Netto budgetudgift 750 750 4.500 0 6.000

Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 i alt 
Afsat rådighedsbeløb 2.000 4.000 6.000
Afsat rådighedsbeløb 2.000 4.000 0 0 6.000
Ny periodisering af rådighedsbeløb 750 750 4.500 6.000
Anlægsbevilling til stednr. 240600 750 750 4.500 6.000
Anlægsbevillinger i alt 750 750 4.500 0 6.000
Ikke disponeret rådighedsbeløb 0 0 0 0 0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling 
Hvis projektet omkring etablering af bølgebryderen i Halskov Færgehavn besluttes, vil 
projektering og rådgivning til 0,5 mio. kr. i 2017 anbefales mellemfinansieret af det afsatte 
rådighedsbeløb i 2017 til renovering af molerne.

Økonomiudvalget

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Renovering af molerne - Halsskov færgehavn

Bevillinger

Projektbeskrivelse
Der er i budget 2017 og 2018 afsat i alt 6,0 mio. kr. til renovering af molerne ved Halsskov 
færgehavn. Renoveringsprojekt forventes at tage inklusiv rådgivning, projektering og 
anlægsarbejde op til 2,5 år. Renoveringen kan således være færdig 1. kvartal 2020. 
Renoveringen foretages ud fra et alternativ renoveringsforslag for molerne, som betyder at 
molernes belægning sikres en tilfredsstillende levetid. Til belægning af molerne vælges 
azobetræ pga. levetiden.
Der foreslås en forskydning af det afsatte rådighedsbeløb, således at det periodiserede  budget 
kommer til at afspejle det forventede forbrug jævnfør tidsplanen.      


	Ansøgning anlægsbev.

