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PlLANENS FOKUS

Med spildevandsplan 2015-2018 revideres den
eksisterende spildevandsplan fra 2010.

Spildevandsplanen har fire fokusomrader er:

e Forsyningssikkerhed
Klimatilpasning

Badevand og turisme
Vandmiljg og det abne land

Spildevandsplanleegning - hvordan

Slagelse Kommune gnsker at sikre mest miljg for
pengene. Arbejdet med spildevandsomradet skal
bygge pa et dokumenteret behov og anvendelse
af nyeste viden, s& der seettes ind der, hvor
indsatsen er mest effektiv.

Spildevandsplan 2015-2018 er en overordnet
rammeplan for arbejdet med spildevandet i de
kommende ar. Rammeplanen beskriver, hvor og
hvornar der skal ske noget i et omrade.
Efterfglgende udarbejdes Spildevandstillaeg i alle
de anlaegsprojekter, der bergrer borgerne direk-
te. Tilleegget vil beskrive, hvad der skal ske for et
omrade.

Arbejdet med spildevandstillaeg sker i taet sam-
arbejde mellem borgere, forsyningsselskabet og
kommunen. Samarbejdet skal sikre de bedste og
billigste Igsninger, samtidig med at der skabes
ejerskab og forstaelse for de Igsninger der bliver
valgt.

(grafikbjeelken illustrerer en model for dialogen)

Politisk behandling, Poltitisk behandling
godkendelse af at 8 ugers offentlig og endelig godken-
sende forslaget i haring delse af tillegget til

hgring spildevandsplanen

Udsendelse af brev
med gnsker til
fremtidig lgsning

Udarbejdelse af
forslag til tilleeg til
spildevandsplanen

Dialog med eventu-

SRR elle borgergrupper
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Indsatsplan
Vandlab

Plan for de kloakerede omrader
= Kloakerede omrader

ere yggelser, der Kalundborg

Byudviklingsomrader

Plan for det abne land
2010 - 2012

-2013

Forholdet til anden planlaegning = 41

2M7

Sorp

Spildevandsplanen er en sektorplan under kom-
muneplanen. Kommuneplanen og spildevands-
planen ma ikke stride imod vandplanen.

Kommuneplanen

Indsatsen pa spildevandsomradet knytter sig til
den gvrige planlaegning for Slagelse Kommune.

I kommuneplanen fastlaegges hovedstrukturen
for hele kommunen og rammer for lokalplaner-
nes indhold. Her er fastlagt, hvad lokalsamfunde-
nes arealer ma anvendes til. Som noget nyt
indeholder kommuneplanen ogsa en klimatilpas-
ningsplan, der beskriver hvor Slagelse Kommune
er seerligt udfordret i forhold til oversvgmmelser.

Udarbejdelsen af denne spildevandsplan har
baggrund i Kommuneplan 2013, der er vedtaget
af Slagelse Byrad 16. september 2013.

Naestved

Kortet illustrerer indsatsplanen fra 2015 - 2018 for de
kloakerede omr8der og det 8bne land.
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Indsatsplan for at na vandplanens mal
fesmival opfyldt
fmmi1a| ikke opfyld -pga fysiske forhold
[miia| ikke opfyldt -pga spildevand

Mal ikke opfyldt -pga spildevand og fysiske forhold
|8l ikke opfyldt - Arsag ukendt Kalundborg
ERensekrav i vandplanen

"

Vandplanen

Vandplanerne udggr tilsammen en plan for,
hvordan man kan forbedre det danske vandmiljg
og dermed opna renere vand i Danmarks sger,
aer og fjorde. Vandplanerne blev offentliggjort
30. oktober 2014. Naeste vandplan forventes at
blive vedtaget inden 22. december 2015.

I spildevandsplanen tages afsaet i vandplanerne,
Men der gennemfgres ikke en indsats over for
spildevand, alle de steder som forudseettes i
vandplanen. I stedet prioriteres efter at na
malopfyldelse i vandlgbene ud fra den viden som
Slagelse Kommune har om vandlgbenes fysiske
og biologiske forhold. Indsatsen er illustreret pa
kortet til venstre.

I de skraverede omrader foreskriver vand-
planen en indsats over for spildevandet pa
de ikke malopfyldte vandlgb. Spildevands-
planen planlaegger kun indsats pa vandigb
med rgd farve. De gvrige vandlgb sgges
Igst med fysiske tiltag eller afventer yderli-
gere kendskab til arsag.

Kortet illustrerer vandplanens krav til indsats overfor
spildevand, samt Slagelse Kommunes vurdering af

3 hvad der er 8rsagen til den manglende m&lopfyldelse.
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PLANENS OPBYGNING

=<

I de folgende afsnit gennemg@s spildevandsom-
radet inden for de fire fokusomrader efter fgl-
gende systematik:

- Udfordringer - der beskriver, hvilke problemer
vi star over for
Status - der beskriver, hvor vi er i 2014
Indsats - der beskriver planen for indsatser i
2015-1018

Spildevandsplanen bestar ogsa af en kortdel,
hvor det er muligt at fa oplyst, hvad der gaelder
helt nede pa ejendomsniveau. Kortdelen bestar
af et digitalt kortvaerk og kan ses via:
slagelse.dk/spildevandsplan

Der er desuden udarbejdet en miljgvurdering af
spildevandsplanen, som redeggr for de miljg-
maessige konsekvenser af spildevandsplanen.

Forslaget til spildevandsplanen og miljgvurderin-
gen offentligggres i mindst otte uger, hvor bor-
gere, myndigheder og interesseorganisationer
kan komme med kommentarer og indsigelser.
Forst herefter kan Byradet vedtage spildevands-
planen.

Nar Byradet har vedtaget spildevandsplanen, er
den Slagelse Kommunes fremtidige juridiske
grundlag for at gennemfgre planlagte projekter
pa spildevandsomradet. Spildevandsplanen
revideres naeste gang i ar 2018.

Bagerst i planen findes en opsummering af
lovgrundlaget og de forskellige krav til planens
indhold og udformning.

FCRSUAT - Sinldeianden’an 2015 - 2018
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~ORSYNINGSSIKKERHED

bevare vardien af det eksisterende anleeg, samt en kontinuerlig sikker drift, som svarer til kunder-
nes forventning om en problemfri, miljgvenlig spildevandshandtering og afvanding samt hgj hygiej-

nisk standard.

SK Forsyning A/S har et efterslaeb pa vedligeholdelse af kloakker og renseanlaeg. Hovedparten af

Udfordringer

forsyningens investeringer skal derfor understgt-
te renovering og forbedring af det eksisterende
kloaknet, ligesom det forventes at investeringer-
ne hertil gges i kommende planperioder.

Et kloakeret omrade er enten separatkloakerede
(der er lagt én ledning til spildevand og en anden
til regnvand), feelleskloakerede (regn- og spilde-
vand Igber i samme ledning) og spildevandskloa-
kerede (forsyningen har en spildevandsledning
men ingen regnvandsledning).

De gamle, falleskloakerede omrader er mest
udfordrede. Her er kloakkerne mest nedslidte,
og vil typisk ligge hgijt pa listen over behov for
renovering.

Ud over efterslaebet pa vedligeholdelsen af
ledningsnettet mangler SK Forsyning A/S et
overblik over tilstanden pd ca. 40 % af lednings-

nettet. Det udfordrer muligheden for at prioritere
vedligeholdelsen korrekt. Tilvejebringelsen af et
fuldsteendigt overblik over ledningsnettets til-
stand har derfor hgj prioritet.

For at kunne prioritere vedligeholdelsen, bliver
der fgrst sat ind der, hvor der er akut fare for, at
kloakkerne bryder sammen, eller hvor der i dag
opleves mange driftsproblemer.

I nogle landsbyer eller dele af byer rdder forsy-
ningen over et kloakanlaeg, hvor spildevandet
stadig Igber urenset ud i vandlgbene, sgerne og
havet. I andre omrader er rensning af spildevan-
det ikke tidssvarende.

Her vil en renovering af kloakkerne give en
effekt pd miljoet.

Renseanlaeg

FORSLAG - Spildevandsplan 2015 - 2018 |

Forsyningssikkerhed
Konkret indsats fra 2015 - 2018:

« Undersgg 100 km kloak om aret

» Teetne 10 km kloak om dret

= En strategisk renoveringsplan for de
stgrre byer

e Separatkloakere Slotsallen, Klostergade
og Kjerulfsvej

» Kloakrenovere Frglunde by

Tilstanden i kloakledningerne

—— Dérlig
Middel |
——— God

Kortet illustrerer SK Forsynings registrering af
tilstanen af kloakkerne i den centrale del af Slagelse
by.
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I de seneste mange ar har der vaeret en tendens  Status nu
til at nedlaegge de sma renseanlaeg og i stedet
pumpe spildevandet til store centrale rensean- Ledninger ca. 1.000 km hovedledninger. SK Forsyning

laeg. Strategien bunder typisk i, at man sa kan
rense spildevandet bedre og billigere.

kender tilstanden af ca. 60 % af hovedledninger-
ne. Biledningerne og stikledningerne udggr den
resterende del, hvis tilstand som udgangspunkt

Inden for det eksisterende kloakerede opland
findes der i dag 1.427 km ledninger. Af disse er

Anvendelsen af ny teknologi og nye styresyste-
mer udfordrer denne tankegang. Slagelse Kom-
mune vil satse pa at optimere mange af de sma
renseanlaeg, og til gengaeld spare pa anlaeg og
drift af pumpestationer og lange afskaerende

ledningsanlaeg, som ville vaere ngdvendige, hvis Renseanlaeg Bygget - | Type Kapaciteteni | I brug Udleder til
spildevandet skulle pumpes til centrale rensean- renoveret PE %
l2eg. Slagelse 1920 - MBNDKL 115000 50 % Skidenrenden
2014
Klimatilpasning Korsgr 1995 MBNDK 40000 50 % Storebaelt
o o . .. o o ) Skeelskgr 1974 MBNDK 35000 45 % Spegerborgrenden
Ogsa pa klimaomradet star forsyningen over for Sgrbymagle 1970 MBNL 3000 66 % Lindes A
en udfordring. Udfordringen er stgrst i de cen- Dalmose 1970 MBNDK 3000 70 % Marbaeksrenden
trale dele af Slagelse, Korsgr og Skeelskgr, hvor Slots Bjergby 1994 MBNL 2000 100 % Varby &
kloakanlaegget ikke er separeret, og hvor en hgj Oomg 1972 MBN 1900 50 % Storebaelt
grad af befeestelse, giver store mangder regn- Bisserup 1974 MBN 1500 85 % Holsteinborg Nor
vand i spildevandssystemet. Saerligt i Korsgr er Rude 1985 MBN 800 31 % Terremgllerenden
op til 30 % af det vand der tilledes renseanlaeg- Agersg 1985 - MBND 800 Storebaelt
get uvedkommende vand fra regnvand eller 2012
indtreengende vand i uteette kloakledninger. Senderup 1960 M 750 33% Tude R
Tjeereby 1996 MBNL 200 88 % Tjeereby-Basnesrenden
Hensynet og synergi til andre projekter Sgnder Bjerge 1996 MBNL 125 80% Bjerge A
Lundby 1997 MBNL 100 75 % Fladmose A
Om ngdvendigt fremskynder forsyningen projek- Bildsg Camping 1995 MB 90 25 % Bildsp A
ter i omrader hvor der i forvejen er anlaegspro- (Kommunalt ejet)
jekter i gang fx som fglge af byfornyelse mv. Vedskglle 1996 MBNL 75 66 % Tjeereby-Basnesrenden
Varmeforsyningen har store ledningsarbejder i Grslev 1996 MBNL 75 66 % Fladmose A
gang i de kommende ar, som kan udfordre Bildsg 1950 M 150 47 % Bildsp A
spildevandsforsyningens prioritering af anlaegs- Bildsg Feriehjem 1980 NS 50
opgaverne. (Kommunalt ejet)
Nordrup 1950 M 115 43 % Tude R
Sibberup 1997 MBN 25 80 % Fladmose A
Vestermose Skole 1950 M 30 75 % Vestermose A

Side8 | FORSLAG - Spildevandsplan 2015 - 2018

Tabellen giver et overblik over renseanleeggene i Slagelse Kommune. Typerne betyder: M = Mekanisk, B =
Biologisk, N = Nitrifikation, D = Denitrifikation, K = Kemisk, L = Lagune. PE = personakvivalent




er ukendt. Det forventes dog, at disse ledningers
stand svarer til hovedledningernes. Ledningernes
tilstand registreres efter et skadesindeks imel-
lem 0 og 10, hvor 10 er det darligste. Af de
kendte ledninger i Slagelse Kommune er godt 20
% imellem indeks 8 og 10 med akut behov for
renovering.

Ca. 50 % af ledningerne ligger imellem 6 og 8,
med behov for fokus pa, at veerdien af lednin-
gerne ikke gar tabt.

De resterende 30 % af kloakkerne har et ska-
desindeks under 6 med mindre skader, der ikke
er forstyrrende for driften.

Alle ledninger er i dag registreret i SK Forsynings
kort med angivelse af ledningstyper, stgrrelse,
faldforhold og preecis placering. En del af led-
ningsnettet er tv-inspiceret, og resultatet er lagt
ind i kortdatabasen.

Renseanlaeg

I dag har SK Forsyning A/S tre centrale rensean-
laeg og 18 decentrale renseanlaeg, herunder to
anlaeg pa gerne.

Ombygningen af Slagelse Renseanlaeg, som er en
af de stgrre investeringer i tilpasningen af spilde-
vandssystemet til de nye klimaudfordringer mv.,
naermer sig sin afslutning. Hele ombygningen
forventes at blive afsluttet i sommeren 2015.

Agersg Renseanlag blev faerdigt i 2012, og
opfylder hermed de nyeste krav.

Hemmeshgj renseanlag blev nedlagt i 2014 og
fgrt til Slotsbjergby Renseanlaeg.

e N

L LY L Y

En decentral renseanlagsstruktur

.Renseanlaag

ERenseanlaeg oplande

Kalundborg

5

Naestved

@DER BIERGE

Kortet illustrerer renseanlaegsstrukturen i Slagelse
Kommune.
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Indsats i planperioden

Tv-inspektion og kloaksanering

SK Forsyning A/S vil kortlaegge ledningsnettet i
planperioden frem til 2018.

Der inspiceres 100 km hovedledning og strgmpe-
fores ca. 10 km hvert ar. Det betyder, at SK
Forsyning A/S til en hver tid har en film af kloak-
ken som er maksimum 10 ar gammel.

I planperioden anvendes ca. 40 millioner kroner
til TV-inspektion, opfglgende strgmpeforing og
tilvejebringelse af viden om overlgb.

Renseanlaeg og pumpestationer

Vi vil tage stilling til, hvilke decentrale anlaeg vi
med fordel kan bevare ved at anvende ny tekno-
logi, og hvilke der eventuelt skal nedlzegges til
fordel for en mere central model.

Til optimering af kommunes 21 renseanlaeg og
pumpestationer afsaettes 46 mio. kr. i planperio-
den.

Kloakrenovering og klimatilpasning

SK Forsyning udarbejder en strategi for renove-
ring af kloakkerne i de stgrre byer og herunder
ogsa handtering af klimaudfordringen.

Kloakrenoveringer i de stgrre byer skal sikre, at

de gennemfgrte Igsninger ogsa medvirker til
bedre hdndtering af regnvandsudfordringen fx
ved separering, eller ved at tilbageholde regn-
vandet lokalt.

I planperioden afsaettes ca. 103 mio. kr. til
separatkloakering af Klostergade, Slotsalléen og
Kierulffsvej i Slagelse samt kloakrenovering af
Frglunde by.

Til byforskgnnelse og klimatilpasning af Korsgr

bliver der afsat et rammebelgb p& ca. 18 mio. kr.

i planperioden.
Renovering og hensynet til andre projekter

Aktuelt Slagelse varmeforsyning skal etablere
nye ledningsanlaag omkring Slotsgade og Klo-
stergade, hvormed det kan blive aktuelt ogs3 at
se pa, om kloakken skal renoveres i samme
omgang.

Nyudstykninger

Hvis der sker byggemodninger, eller nye virk-
somheder flytter til Slagelse Kommune, skal SK
Forsyning kunne kloakere. Til det er der afsat 12
mio. kr.

| FORSLAG - Spildevandsplan 2015 - 2018
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KLIMATILPASNING

I fremtiden skal vi taenke h8ndtering af regnvand anderledes, end vi har vaeret vant til. Kapaciteten i
vores eksisterende regnvandssystemer er for lille. Slagelse Kommune har med klimatilpasningspla-
nen taget hul p§ denne udfordring. Den grundlaeggende vision med klimatilpasningsplanen er at "f§
noget ud af udfordringen”. Helst ved at skabe synergi og oplevelser, og samtidig lgse de konkrete

klimaproblemer.

Udfordring

Slagelse Kommune har indtil videre kunnet
héndtere de skybrud, som har ramt byerne i
kommu-nen. Kortlaegningsanalysen forud for
klimatilpasningsplanen viser dog, at der i fremti-
den kan forventes oversvgmmelser i visse omra-
der pa grund af skybrud.

Det er ikke samfundsgkonomisk rentabelt alene
at udbygge kloaksystemerne, sa de kan handtere
vandmeengderne i ekstremsituationer. Derfor
skal der alternative Igsninger til. I dag er afled-
ning af regnvand tilrettelagt, sa vandet hurtigst
muligt ledes til kloaksystemet og derfra videre til
vandlgb, sger og havet.

Fremover vil det vaere ngdvendigt i hgjere grad
at handtere vandet, hvor det falder fx ved ned-
sivning, fordampning eller midlertidig opmagasi-
nering. Etableringen af disse tiltag vil kunne
héndtere vandet i normalsituationer, men der vil
stadig veere behov for et beredskab, som traeder
i kraft ved seerligt store nedbgrsituationer.

Byens kloakker er forbundne kar, sa tilbagehol-
delse af regnvand ét sted kan have betydning for
at reducere risikoen for oversvgmmelse og

uhygiejniske forhold et andet sted i byen.

Det er muligt at anleegge kaeampe rgrledninger,
der kan klare klimaudfordringen i vores byer. Det
vil dog dels veere voldsomt dyrt, og dels fratage
os muligheden for at taenke klima og regnvands-
héndtering som en del af bybilledet og som en
positiv del af byens liv.

Arbejdet med at geare vores omgivelser til at
kunne handtere klimasendringerne kraever hand-
ling og samarbejde mellem offentlige og private
bygherrer og pa tvaers af faggraenser.

ANLAGSSZEN

Nér vandet stiger hertil,
starter pumperne ved bassin
pagl. stadion

PRINCIP
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Klimatilpasning
Konkret indsats fra 2015 - 2018:

- Handtering af regnvand pa egen grund
mod tilbagebetaling af en del af tilslut-
ningsbidraget

e Arbejde med 4 mindre klimaprojekter jf.
klimatipasningsplanens fokusomrader

< Vand som element i byforskgnnelsen af
Korsgr

Det er vigtigt at fremtidens anlaegsprojekter ikke
undlader en ngdvendig klimatilpasning eller
endnu veaerre bliver forhindrende, eller urimeligt
fordyrende for at klimatilpasse et omrade i
fremtiden.

I store dele af Slagelse by er det ikke muligt at
fa tilladelse til nedsivning af regnvand pa egen
grund. Det skyldes, at der er fare for forurening
af grundvandet, men ogsa en bekymring for, at
mere nedsivning i byen kan give fugtigere kaald-
re i fremtiden.

NYT BASSIN PA GL. STADION

Pumpe starter ved skybrud
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Status nu

Slagelse Kommune har udarbejdet en klimatil-
pasningsplan, der har vaeret med til at skabe
overblik over risikoen for oversvgmmelser,
prioritere indsatsen og udarbejde retningslinjer
for det fremtidige arbejde med klimaudfordrin-
gerne.

Havvandstanden stiger hvert &r med ca. 2 cm.
Den stigende mangde regnvand kan maerkes i
kloaksystemerne, pa vejene og p& markerne.

Allerede i dag taenker vi regnvandet ind i langt
hgjere grad, nar vi bygger nyt. SK Forsyning har
allerede sikret Korsgr og Skeelskgr byer med
hgjvandslukker, sa kloaksystemerne ikke er
arsag til oversvemmelser i byerne.

SK Forsyning har de sidste 4 ar optimeret de
eksisterende bassiner i Slagelse, sa det er muligt
at handtere en langt stgrre vandmaengde i byens
sger, moser og parker.

Derudover er fglgende projekter i gang, som en
del af handleplanen til klimatilpasningsplanen:

Risikokortet fra klimatilpasningsplanen illustrerer,
hvor risikoen for at miste veerdier er stgrst.

| FORSLAG - Spildevandsplan 2015 - 2018

Risikokort 2010

Mindst risiko

Mindre risiko Kalundborg

Lille risiko Sore
| Middel risiko

P storrisiko

- Maksimal risiko

Nzestved




Gl. Stadion, Slagelse

Gl. Stadion er ved at blive omdannet til et regn-
vandsbassin og rekreativt omrade, hvortil bl.a.
overfladevand fra sygehusbyggeriet og kunst-
stofbanerne ved SBI skal afledes ved kraftig
regn.

Fodsporet, Slagelse

Fodsporet ved Idagardsvej i Slagelse udnyttes til
ekstra regnvandsbassin (ekstra 500 m3).

Skidenrenden og Lagunen, Slagelse
Lagunen ved Slagelse Renseanlaeg vil blive

andret, bl.a. sd aflgbet herfra neddrosles og
volumenkapaciteten i Lagunen gges.
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Indsats i planperioden

Der arbejdes med at mindske risikoen for over-
svgmmelser i flere af de 42 fokusomrader, der er
en del af Slagelse Kommunes handleplan til
klimatilpasningsplanen.

Seerligt i landsbyerne far borgerne mulighed for
at sgge SK Forsyning om lov til at handtere
regnvandet pa egen grund. Derved kan man fa
betalt 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Det vil
sige 24.040 kr. pr. parcel i 2014 priser.

Nye tilledninger og forggelser af eksisterende
tilledninger fra bebyggede og befaestede omra-
der - herunder veje til det offentlige kloaksystem
- skal reduceres til naturlig afstrgmning svarende
til 2 I/s/ha som udgangspunkt.

Der skal dog gennemfgres en konkret vurdering i
de enkelte tilfeelde, afhaengig af opland og det
vandlgb eller sg, regnvandet ledes til.

Begraensningen er ngdvendig for, at kloakforsy-
ningen kan overholde miljgmyndighedens krav til

udledningerne fra kloaksystemet.

Seerligt i Kirke Stillinge vil der blive sat et pilot-
projekt i gang i et feelleskloakeret omrade med
ca. 45 ejendomme. Malet med projektet er at
udvikle veerktgjer og indsamle erfaringer mellem
borgere, grundejerforening, forsyningsselskab og
kommunen.

For at give et bedre grundlag for handtering af
regnvandet i Slagelse by, fortsaettes undersggel-
sen af det terraennaere grundvand i Slagelse.

Som en del af kloakrenoveringen i Korsgr By vil
dette arbejde blive udfgrt i samarbejde med
kommunen, som er i gang med et byfornyelses-
projekt, hvor der ogsa er fokus pa regnvands-
handtering. Specifikt for projektet i Korsgr By
afsaettes ca. 16 mio. kr. i planperioden.

Der er afsat ca. 12 mio. kr. i planperioden til at
understgtte andre klimarelaterede projekter,
hvor SK Forsyning med fordel kan indga i et
samarbejde om handteringen af regnvandet.
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Indsatsplan for at na vandplanens mal
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Kalundborg

o

v

Kortet illustrerer, hvor der kan seettes ind for at
mindske oversvemmelsesrisikoen i Slagelse Kom-
mune. Kortet er fra handleplanen til klimatilpasnings-
planen.

Nzestved

Skalsker
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BADEVAND OG TURISME

Slagelse Kommune har i alt 20 kommunale badestrande fordelt langs Sjaellands Vestkyst. Ifglge Visit
Vestsjaellands okonomiske analyse bruger turisterne i vores sommerhusomrdder omkring 180 mio.

kr. om 8ret i Slagelse Kommune.

Udfordring

Spildevand pavirker det kystnaere vandmiljo
negativt. Det kan ggre badevandet usundt at
bade i, og det kan forhindre, at kommunen
fastholder og udvider antallet af strande med
Blat Flag.

Det er typisk efter meget store regnskyl, der kan
registreres et hgjt antal bakterier i badevandet.
Det skyldes overlgb fra kloaksystemet, men i hgj
grad ogsa spildevand, der er ophobet i jorden fra
utilstreekkelige private spildevandslgsninger.

Bakterierne skylles ud ved store regnskyl. Ogsa
stgrre udledere i sommerhusomraderne (fx
restauranter og kolonier), er med til at forringe
det lokale vandmiljg.

Nogle sommerhusomrader har hygiejnemaessige
problemer, da spildevandet nogle steder ledes til
jordoverfladen eller til abne grafter. Det kan give
lugtgener, og er sundhedsmaessigt uforsvarligt.

Blandt andre forventes Frglunde Fed ved Korsgr
kloakeret i 2020 sammen med Naesby Fed. Det
drejer sig om ca. 650 ejendomme. Omradet

ligger generelt lavt, og derved star grundvandet
hgjt. Det kan give udfordringer i forhold til at
veelge en spildevandslgsning.

Der ligger en stor haveforening i omradet med
6-7 parceller. Det betyder, at SK Forsyning
juridisk set kan ngjes med at lzegge 6-7 stik ind
og opkraeve et stort tilslutningsbidrag.

Haveforeningen skal sa selv sta for den interne
kloakering. Haveforeningen har flere gange
henvendt sig til Slagelse Kommune omkring
denne udfordring med et gnske om at drgfte
sagen.

Tilsvarende skal Stibjerg og Knivkaer Strand
undersgges.

Status nu

Slagelse Kommune har med Kommuneplan 2013

fokus pa kysterne. Bade i forhold til at udvikle og

markedsfgre vores strande, men ogsa i forhold
til at forbedre vandkvaliteten og sikre service-
funktionerne i vores sommerhusomrader, for at
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Badevand og turisme
Konkret indsats fra 2015 - 2018:

e Spildevandskloakering af ca. 1300
sommerhuse ved Stillinge og Bildsg
Strand

- Kloakering af Trelleborg og landsbyerne
Hejninge og Naesby ved Stranden

- Undersgg alternative muligheder for at
héndtere spildevandet fra Frglunde Fed

- Undersgg de 120 kendte overlgb med
urenset spildevand

kunne tiltreekke flere turister.

Slagelse Kommune har i alt 17 sommerhusomra-
der, der ligger langs kysten ved Musholm Bugt,
Agersg Sund, Basnaes Nor, Holsteinborg Nor og
Karrebaeksminde Bugt. Sommerhusomraderne
udggr massive bebyggelser med i alt ca. 5.000
sommerhuse langs en stor del af kommunens
kyststraekning.

I dag er Bisserup Strand, Dyssegarden, Kobaek
Strand, Strandgarden og Omg Strand kloake-
rede. SK Forsyning har, indenfor den seneste
spildevandsplanperiode, anlagt hovedledningen
fra Korsgr Renseanlaeg til Naesby Strand samt
pumpestation i Vemmelev. Neesby Strand, Kel-
strup Strand og Kongsmark Strand er blevet
kloakeret.




Badevandskvaliteten
malti 2011

Udmeerket

God

Tilfredsstillende

Kalundborg

Sore

000@®

Ringe

Nzestved

Badevandskvaliteten \

malti 2014

( X J@X

Udmaerket
God
Tilfredsstillende

Ringe

yeZad

Kortet illustrerer badevandskvaliteten p§ alle de
mélte strande i 2011 og 2014. Forskellen i bade-
vandskvaliteten skyldes bl.a. nedbgrsmaengden.

Kalundborg
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I dag er ca. 2.250 sommerhuse kloakerede. De
gvrige sommerhuse har forskellige private Igs-
ninger som samletanke, nedsivningsanlaeg,
udledning via bundfeeldningstank og lignende.
Mange af disse lgsninger er ikke tidssvarende
eller miljgmaessigt forsvarlige.

Der er ca. 120 overlgb i Slagelse Kommune, hvor
der Igber urenset spildevand ud i vores der og til
vores badestrande. Nogle skyldes, at landsby-
erne ikke er kloakerede. Andre er resultat af, at
der Igber for meget regnvand i vores kloakker,
eller at kloakkerne ikke er fuldt udbyggede.

Indsats

Kloakeringen af sommerhusomradet

Spildevandsplanen fokuserer i perioden 2015 -
2018 pa at kloakere resten af sommerhusomra-
det langs Stillinge og Bildsg Strand. Det vil dreje
sigom i alt ca. 1.300 ejendomme. Stillinge
Strand kloakeres i 2015 - 2017, mens Bildsg
Strand kloakeres i 2018.

I planperioden anvendes 97 mio. kr. til kloake-
ring af sommerhusomrader.

Kloakeringen af Trelleborg, Hejninge og
Neesby ved Stranden

Slagelse Kommunes Byradd har besluttet at

videreudvikle vikingeborgen Trelleborg til et
Internationalt Oplevelses- og Videnscenter.
Videreudviklingen af Ny Trelleborg til et kulturelt
fyrtarn for kommunen betyder, at der i de kom-
mende ar sker meget nyt. For at understgtte den
udvikling er det besluttet at kloakere Ny Trelle-
borg i 2015.

I forleengelse af kloakeringen af Trelleborg bliver
landsbyerne Hejninge og Naesby ved Stranden
kloakeret i 2018. I planperioden anvendes ca. 9
millioner til kloakering af disse omrader.

Overlgb af urenset spildevand

Det er et miljgmal, at Slagelse Kommune og SK
Forsyning i planperioden 2015-2018 far overblik
over, stgrrelsen af overlgb i form af vandmaang-
der og udledt stof.

Indsatsen imod overlgb skal gavne vandmiljget,
vores badevandskvalitet og SK Forsynings drifts-
gkonomi pa renseanlaeggene og pumpestatio-
nerne.

Frglunde Fed, Stibjerg og Knivkeer Strand

I planperioden 2015-2018 undersgges hvilke
muligheder, der er for spildevandshandtering.

Her er det vigtigt at inddrage borgerne, sa den
bedste Igsning veelges.
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Kalundborg Indsatsplan

- Kloakerede omrader
- Eksisterende bebyggelser, der kloakeres
Byudviklingsomrader
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Gasekazer Huse
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Kor'tet illustrerer indsatsp/an.en for badevand og » Te
i, Malince fed og Kot ard sial e ey Pbancen
finde den bedste og billigste Igsning. e
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VANDMILJ@ET OG DET ABNE LAND

Slagelse Kommune har vurderet, hvor der er behov for forbedret spildevandsrensning i det 8bne
land. Vurderingen tager udgangspunkt i undersggelser, der har vist, at urenset spildevand er den
primeere 8rsag til vandlgbenes utilfredsstillende tilstand i 40 kilometer vandleb i kommunen ud af ca.

115 km, som ikke overholder mélseetningen.

Udfordring

Vandplanen foreskriver en indsats over for
spildevand i langt stgrre omrader end der lsegges
op til i spildevandsplanen (se kortet side 21).

Slagelse Kommune mener ikke, at vandplanen i
tilstraekkelig grad har afdeekket arsagssammen-
haengene til den manglende malopfyldelse.
Kommunen veaelger at anvende viden om vandlg-
bene og prioritere indsatsen der, hvor det med
sikkerhed er spildevandet der er drsagen til en
manglende malopfyldelse. I fgrste omgang
udelades indsatsen derfor i Seerdrup A, Vester-
mose A og dele af Tude A.

Konsekvenserne for vandlgbene er, at der sker
en betydelig tilfgrsel af organisk stof, ammoniak
og dannelse af iltfattige forhold med fglgende
dannelse af svovlbrinte. Desuden medfgrer
udledningen uhygiejniske og uzestetiske forhold i
vandlgbene i form af slam, toiletpapir og lign.
samt bakterier og vira.

Der kan vaere bade et ejermaessigt og samfunds-
maessigt gnske om at fa nedrevet de ringeste
boliger pa landet. Flere af de meget ringe boliger
i det abne land kan ikke finde nye kgbere, nar de
nuvaerende ejere flytter, hvorfor det kan virke

uproportionelt at pabyde en dyr forbedret spilde-
vandsrensning pa ejendommen.

Status nu

Slagelse Kommune har i alt ca. 256 km vandIigb,
hvoraf de ca. 51 km er rgrlagt. Dertil kommer et
ukendt antal private vandlgb, som bade omfatter
abne vandlgb, rgrlagte vandigb, grgfter og dreen.

Kvaliteten bgr forbedres i ca. halvdelen af vand-
Igbene (115 km vandlgb). Det vurderes, at darligt
renset spildevand er den primaere arsag til, at
ca. 40 km. vandlgb ikke overholder malsaetnin-
gen. En raekke forskellige forhold er arsag til, at
malsaetningen ikke er opfyldt i de resterende km
vandigb.

Der ledes ikke lengere urenset spildevand til
vores sger i Slagelse Kommune. Slagelse Kom-
mune har givet pabud om forbedret spildevands-
rensning i alle oplande til sgerne og til ca. 18 km
vandlgb fra 2010-2012.

I 2013 blev der givet pabud til den gvre del af
Bjerge &, men der mangler en spildevandslgs-
ning for landsbyerne Hyllested og Hgve.
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Vandmiljget og det abne land
Konkret indsats fra 2015 - 2018:

- Forbedret ca. 40 km vandlgb i Bjerge A,
Saltg A, Lindes &, Spegerborgrenden og
Skidenrenden

» Kloakere de gamle faelleskloakerede
landsbyer: Kirkerup, Bgstrup, Sgrbylille,
Flakkebjerg Stationsby, Hgve og Hylle-
sted. Oreby kloakkers.

 Forbedret spildevandsrensning i det
dbne land pa ca. 500 ejendomme

Det vurderes at ca. 100 ejendomme i det abne
land i Slagelse Kommune kan kategoriseres som
"meget ringe boliger”.

Indsats i planperioden

Spildevandsplanen fokuserer pa at rette indsat-
sen mod de omrader, hvor der er stgrst sandsyn-
lighed for miljgmaessig effekt. Det er de vand-
Igbsstraekninger, hvor vandlgbskvaliteten er
direkte pavirket af urenset spildevand.

For at fastholde fokus p@ mest miljg for pengene,
vil Slagelse Kommune afdzekke forureningskil-
derne inden der seettes ind med den konkrete
indsats.

1. Det skal vaere fastsldet, at den manglende
malopfyldelse med sikkerhed ikke kan nas,
uden at der gribes ind over for spildevands-
udledningen. Slagelse Kommune har fundet
frem til, at ca. 40 km vandlgb med mang-
lende malopfyldelse skyldtes spildevandspa-
virkning (se evt. miljgvurderingens skema
side 10 med karakteristik af kommunens
vandlgb).




2. For hvert opland afdaekkes det hvilke kilder,
der bidrager med spildevand til vandlgbet.

3. Der laves en plan for indsatsen. Det kan fx
vaere, at indsats over for enkelte store
forureningskilder er nok, mens bidraget fra
sma enkeltkilder er helt ubetydelige i forhold
til malopfyldelse.

En tilfredsstillende vandkvalitet i de 40 kilometer
vandlgb inden 2018 er det primaere mal i hgjere
grad end antallet af pabud, som forudsaettes i
vandplanen.

I den kommende planperiode malrettes indsat-
sen i Bjerge A, den gvre del af Saltg A og den
gvre del af Lindes A.

Der fglges desuden op pa indsatser i forhold til
Spegerborgrenden ved Skeelskgr og Skidenren-
den i Slagelse.

Kvaliteten skal forbedres i ca. halvdelen af vand-
lgbene (115 km vandlgb). Det vurderes, at darligt
renset spildevand er den primaere arsag til, at
ca. 40 km. vandlgb ikke overholder méalsaetnin-
gen. En raekke forskellige forhold er arsag til, at
malsaetningen ikke er opfyldt i de resterende km
vandlgb.

(se kort p8 side 5, hvor indsatsen er illustreret)

Ved pabud om forbedret spildevandsrensning i
det abne land, foretages en proportionel vurde-
ring af bygningsvaerdien i forhold til omkostnin-
gen med at etablere en forbedret spildevands-
rensning.

overfor forbedret

spildevandsrensning

i det abne land - Kalundborg
Vandleb

Plan for det abne land
2010 -2012

| EE
B 2015
[ 2018

2017

Yderligere rensekrav i vandplanen

vandsrensning i det 8bne land samt vandplanens

Kortet illustrerer indsatsplanen forbedret spilde-
krav til indsats.
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B’er Q A Afhaengig af hvilke modeller der anvendes, kan @konomien: 26 mio. kr. for kloakering af lands-
J g det veere ngdvendigt at udbygge Rude Rensean- byerne Hgve, Oreby og Hyllested.
Bjerge & (22 km) lzeg.

Der er sendt pabud om forbedret spildevands-
rensning til ejendomme i det abne land i den
gvre del af Bjerge A i 2013. De har frist til at
forbedre rensning inden efteraret i 2015.

Der er yderligere pa ca. 190 ejendomme i det
dbne land i den nedre del af Bjerge A

Endelig skal der findes en Igsning for landsby- ardrup
erne: ' o P
. . Erdrup£g ‘haVQ. . St.ega'set
e Hgve i 2016 (ca. 40 ejendomme) 1o o > o
- Oreby i 2016 (25 ejendomme) . ¥E T 1 N e
e Hyllested i 2017 (ca. 60 ejendomme) : Bukkedal gFragigrup
. . o ) . | § Nastved

[ ] . &
e ” >
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\. Egg agle °
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5 = Farevadfkrog
Egggéigilille
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Bjerge A ° -
Vandion Etorp ' L] . L ]
Ejendomme i det Abne land ._: - y
® Rensekrav opfyldt
o -~ ~ s
ehass foc e Kinakacnde mider Kortet illustrerer oplandet til Bjerge A, antallet af
; ogelser, der ejendomme i det 8bne land og de kloakerede
Byudviklingsomrader
Plan for det 4bne land \ landsbyer.
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Sore

Salte A

@vre del af Saltg A (7 km):

Der er 110 ejendomme i det abne land.

Der skal findes Igsninger for Kirkerup (ca. 35
ejendomme) i 2015, og for Hyllested (ca. 60
ejendomme) i 2017.

@konomien: 6 mio. kr. til kloakeringen af Kirke-
rup.

Kortet illustrerer indsatsplanen for badevand og
turisme. Frolunde Fed og Knivkeer Strand skal ikke
kloakeres inden 2018, de skal undersgges for at
finde den bedste og billigste I@sning.

Vem

Salte A

“analab

Ejendomme i det dbne land

[T —
I 5o Letpieier oot vadtares
Eratisnguorice:

iiﬁn for det abne land
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Slagelse

Lindes A

Lindes & (11 km):

Der er ca. 150 ejendomme i det abne land.
Der skal findes Igsninger for landsbyerne:

- Rosted (ca. 80 ejendomme)

e Bgstrup(ca. 10 ejendomme)

e Sgrbylille (ca. 5 ejendomme)

- Flakkebjerg Stationsby (ca. 40 ejendomme)

@konomien: Der er i perioden afsat 7 mio. kr. til
kloakeringen af Bgstrup og Flakkebjerg Stations-
by.

Kortet illustrerer oplandet til Lindes A, antallet af
ejendomme i det 8bne land og de kloakerede
landsbyer.

-\

Gimlinge

Nastved

By sorvads

Plan for det 4bne land

o
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Spegerborgrenden Skidenrenden

Der er givet pabud om forbedret spildevands- Der er foretaget nogle store forbedringer af hvor der tilbageholdes vand i byen, vil mindske
rensning, men der mangler at blive fulgt op pa Slagelse Renseanlaeg, der medvirker til at for- antallet af overlgb til Skidenrenden og vil dermed
de regnbetingede udlgb, og de ejendomme der i bedre miljgtilstanden i Skidenrenden. Projekter forbedre miljgtilstanden.

den tidligere spildevandsplan var planlagt kloake-

ret.
Tystofte har et privat spildevandslag (mekanisk 3 : P P
rensning). I Magleby Ravnemark skal vi finde ud X - > & ’ T
af, om grundejerne gnsker at tilbageholde regn- '
vandet.

Tystoftehuse og Eggeslevlille landsbyer bliver
fremover en del af det 3bne land, hvor de vil fa
pabud om forbedret spildevandsrensning i 2016.
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Slagelse Kommune st8r overfor en raekke udfordringer p8 spildevandsomr8det. Det er: Forsyningssikkerhed, sikre mod oversvemmelser i byerne og at
sikre bedre badevand og vandmiljo. Slagelse Kommune gnsker at sikre mest miljo for pengene, derfor er der foretaget en prioritering af de opgaver, vi

st8r overfor.

Med revisionen af spildevandsplanen er der
udarbejdet fire fokusomrader:

e Forsyningssikkerhed
Klimatilpasning

Badevand og turisme

- Vandmiljget og det abne land

For hver af de fire fokusomrader er det selvfal-
gelig muligt at ggre en stgrre indsats, det er
beskrevet ved fglgende modeller. Det er Basis-
model, Klimamodel, Turistmodel og Vandplanmo-
del. Modellerne uddybes pa de fglgende sider.

En samlet oversigt over de prioriterede projekter
0g en gruppering i alternativer ses pa naeste
side.

Basismodel

Basismodellen er valgt som udgangspunkt for
denne spildevandsplan. Modellen har fokus pa at
gennemfgre projekter, der tilstraeber en god
vedligeholdelse af det eksisterende aflgbssystem
- dog med et vist efterslaeb.

Med det planlagte tv-inspektionsniveau og sane-

ringsniveau forudsaettes det, at viden om kloak-
ledningerne maksimalt er 10 ar gammel. Det kan
dog ikke lade sig ggre at fglge op med sanering i
samme takt. Derfor saneres de bevaringsveaer-
dige ledninger, hvor det er muligt. Den reelle
levetid for ledningerne er i gennemsnit 100 ar,
gelvom mange er udtjente allerede efter 40-50
ar.

Med denne model beholdes renseanlagsstruktu-
ren uaendret. Det vil sige 21 renseanleeg.

Kloakeringen af sommerhusomraderne langs
Musholm Bugt fortsaetter. Det betyder, at Stil-
linge og Bildsg Strand kloakeres.

Der foretages mindre klimatilpasningstiltag, der
kan mindske kendte udfordringer med regnvand.
Der bliver ikke afsat midler de naeste 4 ar til at
sikre, at Slagelse Kommune ogsa i fremtiden vil
kunne handtere et stgrre skybrud (fx en 50 &rs
haendelse). Det betyder, at vi vil have et efter-
slaeb p& dette omrade.

Endvidere fortsaettes den forbedrede spilde-
vandsrensningen i det abne land og kloakerin-
gerne af landsbyerne saettes i gang.
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Klimamodel

Denne model indebaerer det samme fokus pa at
sikre god vedligeholdelse af det eksisterende
aflgbssystem som Basismodellen.

Klimamodellen indebaerer samtidig, at klimatil-
pasningsplanen for Slagelse Kommune fglges.
Det betyder, at der afsaettes midler til, at der i
forbindelse med Slagelse Kommunes byggepro-
jekter, ogsa tages hgjde for handtering af regn-
vand, som et rekreativt element i byerne. Fx ved
Campus og Korsgr byforskgnnelse.

Ekstra 10-20 mio. kr. pr. ar.
Turistmodel

Denne model indeholder de samme projekter
som basismodellen, men med den forskel, at der
malrettes en indsats med at afskaere spildevand
fra de steder, hvor der i dag er kendte problemer
med urenset spildevand, der Igber til vores
badestrande.

Ekstra 10 mio. kr. pr. ar.




Vandplanmodel

Vandplan modellen indeholder samme projekter
som basismodellen. Forskellen er, at denne
model ogsa indebaerer en malrettet indsats for at
forbedre spildevandsrensningen i alle de omra-
der, som vandplanen stiller krav om inden 2017.

Ekstra 10 mio. kr. pr. ar til kloakering af lands-
byer.

Takster og takstgrundlag
Den stgrste del af forsyningens indteegtsgrund-

lag kommer fra vandafledningsbidraget, der
betales efter vandforbruget af den enkelte

-
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husstand eller virksomhed.

Vandsalget - og dermed forsyningens indtsegts-
grundlag - er faldet de senere ar. I 2014 er den
samlede solgte vandmaangde ca. 3,3 mio. m3/ar,
og i 2018 forventes den samlede solgte vand-
maangde at veere 3,3 mio. m3,

Det forventes ikke, at vandforbruge vil falde
yderligere da det tidligere fald er fladet ud de
senere ar. Forsyningens gkonomi er meget
fglsom overfor et faldende vandforbrug, da
udgifterne til fx kloakrenovering, maengden af
tilledt regnvand og omkostninger til slambehand-
ling er stort set uaendret selv om drikkevandsfor-
bruget og hermed indteegtsgrundlaget falder.
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Det skal bemzerkes, at den fglsomhed vil blive
forvaerret af klimaaendringerne, da gget nedbgrs-
meengde og stigning i grund- og havvands-
niveauet vil medfgre en yderligere belastning pa
kloaknet og renseanlezeg.

Taksten i 2014 er 53,13 kr./m3. Spildevandspla-
nen har taget afsaet i at vandafledningstaksten
skal holdes pa det eksisterende niveau. Som
folge af forsyningens forventede drifts- og an-
leegsbudget vil gennemsnitsprisen for Slagelse
Kommune ligge pa ca. 50,63 kr./m3 inkl. moms i
planperioden, nar der forventes et gennemsnit-
ligt vandforbrug pa 3,3 mio. m3/ar.
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Projektformadl | Projekter i perioden 2015 - 2018 Basis- Klima- Turist- Vandplan-
model model model model
God Tv-inspektion og kloak sanering X X X X
forsyningssikkerhed
Kloakrenovering, fx separatkloakering i Slagelse og Frglunde X X X X
Renseanlaeg og pumpestationer X X X X
Nye udstykninger X X X X
Sanering af kloakanlaeg, gget indsats. X X X
Udbygge Rude Renseanlaeg (Medfgre nedleeggelse af Bisserup, Sibberup ect. X
samt Nyrup og Skafterup i Neestved Kommune)
Tilpasning til et videre Handtering af regnvand pa egen grund. Dermed at mindske belastningen af X X X X
klima kloakanleeggene i de feelleskloakerede omrader
Mindre klimatilpasningsprojekter, fx ved Vestsjeellandscenteret, X X X X
Industriomradet, Kirke Stillinge, Lillevangsvej i Slagelse, Birkemoseanlzegget i
Korsgr m.m.
Campus projekt X
Korsgr By - Projekt hold vandet i havet. X X X
Sikre bedre Kloakering af Stillinge Strand X X X X
badevandskvalitet og
turisme Kloakering af Bildsg Strand X X X X
Kloakering af Frglunde Fed og resten af sommerhusomraderne X
Egholm sommerhuse X
Spildevandsrensning i det &bne land til Stavlebaek Skibbsekrenden, Bildsg A X
og Alminderenden
Mindske overlgb i Korsgr X X
Holde regnvandet p& egen grund i sommerhusomradet i Bisserup X
Kloakering af de resterende ejendomme i oplandet til Kobeek Strand X
Sikre bedre vandmiljo Spildevandsrensning i det 8bne land til Bjerge A, kloakering af Hgve, X X X X
Hyllested og Oreby
Spildevandsrensning i det 4bne land til Saltg A, kloakering af Kirkerup X X X X
Spildevandsrensning i det 8bne land til Lindes A, kloakering af Bgstrup, X X X X
Serbylille, Vollerup Garde, Flakkebjerg Stationsby m.m.
Spildevandsrensning i det abne land til Spegeborgrenden, inklusiv X X X X
Tystoftehuse og Eggeslevlille m.m.
Spildevandsrensning i det dbne land til Tuded, samt landsbyerne i omradet, X
som fglge af krav i vandplanerne
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Bruttoudgifterne for basismodellen

Det skal understreges, at skemaet ikke er SK
Spildevands budget, men udelukkende er en
oversigt over de omtrentlige forventede hoved-
tal.

Der kan ske justeringer i investeringsplanen, da
forudsaetningerne kan a&ndre sig gennem perio-
den, og der kan opsta andre behov end de, der
er kendt pa nuvaerende tidspunkt. Et andret
investeringsbehov kan medfgre en stigning i
taksterne.

Tallene for byggemodninger er absolut skgnnede
tal. Disse kan variere betydeligt fra det i skemaet
angivne, da aktiviteten pa omradet er staerkt
konjunkturafhangig.

Bruttoudgifter (1.000 kr. i 2014 priser) 2015 2016 2017 2018
Tv-inspektion og kloak sanering 10.000 10.000 10.000 10.000
Kloakrenovering, f.eks. separatkloakering i Slagelse og 35.000 15.000 16.000 37.000
Frglunde

Renseanlzeg og pumpestationer 15.000 17.000 7.000 7.000
Nyudstykninger 3.000 3.000 3.000 3.000
H&ndtering af regnvand p& egen grund. Dermed at mindske | 1.000 1.000 1.000 1.000
belastningen af kloakanlaeggene i de feelleskloakerede

omrader

Mindre klimatilpasningsprojekter, f.eks. Ved 3.000 3.000 3.000 3.000
Vestsjaellandscenteret, Industriomradet, Kirke Stillinge,

Lillevangsvej i Slagelse, Birkemoseanlaegget i Korsgr m.m.

Korsgr By - Projekt hold vandet i havet. 1.000 5.000 10.000

Kloakering af Stillinge Strand 22.000 24.000 27.000

Kloakering af Bildsg Strand 24.000
Kloakering af Trelleborg, Hejninge og Naesby ved Stranden 7.000
Spildevandsrensning i det abne land til Bjerge A, kloakering 11.000 15.000

af Hgve, Hyllested og Oreby

Spildevandsrensning i det 8bne land til Saltg &, kloakering 6.000

af Kirkerup

Spildevandsrensning i det &bne land til Lindes A&, kloakering | 2.000 5.000

af Bgstrup, Serbylille, Vollerup Garde, Flakkebjerg

Stationsby m.m.

Spildevandsrensning i det abne land til Spegeborgrenden, 5.000
inklusiv Tystoftehuse og Eggeslevlille m.m.

I alt pr. &r 98.000 89.000 97.000 97.000
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| OVGRUNDLAG OG KRAV TIL PLANEN

Lovgrundlaget og de forskellige krav til spildevandsplanen er som fglger:

Lovgrundlag

Det fremgar af Miljgbeskyttelseslovens §32 og
Spildevandsbekendtggrelsen §5, at Slagelse
Kommune skal udarbejde en samlet plan for
bortskaffelse af spildevand.

Krav til indhold

I spildevandsplanen skal kommunen oplyse om
status og planer for blandt andet:

- Kloakerede omrader og rensning af spildevand

- Kloakanlaggets tilstand og fornyelser af dette

< Rensning af spildevand uden for de kloakerede
omrader

- Omrader, hvor kommunen er indstillet pd -
helt eller delvist — at ophaeve ret og pligt til
tilslutning

Kommunen skal ogsa oplyse om:

- Tidsplan for forventet gennemfgrelse af
planlagte tiltag

e @konomisk planlaegning

- Offentlige og private anlag

En reekke af disse oplysninger findes i kortgrund-
laget, se afsnittet omkring kortforklaring.
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Krav om miljgvurdering

Der er ogsa foretaget en miljgvurdering af hele
spildevandsplanen.

Det fremgar af “Lov om miljgvurdering af planer
0g programmer”.

Miljgvurderingen skal beskrive planens vasent-
ligste indvirkning pa miljget, herunder biologisk
mangfoldighed, menneskers sundhed, fauna,
flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer,
materielle goder, landskab og kulturarv.

Krav i forhold til anden planleegning

Kommunens spildevandsplan skal forholde sig til
vandplanen og kommuneplanen og ma ikke
stride imod kommuneplanen. Vandplanerne skal
sikre, at kravene i EU’s vandrammedirektiv
gennemfgres i Danmark.

Kommuneplanen revideres hvert fjerde ar, og

o . . . .
nar revisionen foreligger, skal spildevandsplanen
bringes i overensstemmelse med den.

Byradet vedtog den gaeldende kommuneplan i
september 2013. Staten vedtog den gaeldende
vandplan i november 2014.
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Krav til offentligggrelse

Byradets forslag til spildevandsplan, herunder
miljgvurderingen, skal gennem en offentligheds-
fase pa mindst otte uger, hvor offentligheden
skal have mulighed for at kommentere forslaget.
Samtidig med offentligggrelsen sendes forslaget
til Naturstyrelsen til orientering. Efter offentlig-
hedsfasen kan Byradet vedtage spildevandspla-
nen under hensyn til eventuelle indsigelser.

Nar planen er vedtaget, danner den det fremti-
dige juridiske grundlag for at gennemfgre de
planlagte tiltag.

Neeste revision
Spildevandsplanen forventes revideret i 2018,

hvor der foreligger en revideret kommuneplan og
vandplan.




REGLER OG RETNINGSLINJER

Betalingsvedtsegt

I "Betalingsvedtaegt spildevand, 2011” beskrives
reglerne for paligning af tilslutningsbidrag og
vandafledningsafgift i Slagelse Kommune. Ved-
teegten ggr rede for hvilke udgifter og indteegter,
der hgrer under kloakforsyningens omrade.

Vejledningsskrivelse af 25. april 2013 om
undtagelse af specifikke grupper af ejen-
domme fra krav om forbedret spildevands-
rensning

Skrivelsen er en vejledning fra Naturstyrelsen,
der beskriver hvornar man kan undtage de
meget ringe boliger fra krav om spildevandsrens-
ning.

Ekpropriationer

For at SK Forsyning kan foretage spildevands-
kloakeringen i spildevandsplanen, skal SK Forsy-
ning erhverve de ngdvendige rettigheder. Kom-
munalbestyrelsen kan jf. Miljgbeskyttelsesloven
(LBK nr 879) § 58 i ngdvendigt omfang ekspro-
priere til fordel for spildevandsanlag.

Kommunalbestyrelsen har hjemmel til at ekspro-
priere, nar det fremgar af kommunens spilde-

vandsplan eller et tilleeg hertil, at den pagaelden-
de ejendom forventes at skulle afgive areal til
spildevandsformal, jf. Spildevandsbekendtggrel-
sen (BEK nr 1448), § 5 stk. 7.

Bestemmelserne om ekspropriationens gennem-
forelse fremgar af Lov om offentlige veje kap. 5.

Det fremgar af tekstdelen og kortbilag i spilde-
vandsplan 2015-2018, hvilke ejendomme som
skal kloakeres og derfor kan forvente at skulle
afgive areal til spildevandsformal.

Private anleeg

Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved skel
til den enkelte ejendom. Det vil sige, at kloakan-
laaggene pa de enkelte ejendomme er private. I
nogle tilfaelde er ogsa en del af hovedledningssy-
stemet privat, for eksempel hvis en grundejer-
forening er faelles om at drive og vedligeholde et
feelles kloakanlaeg.

Serviceniveau

Vand pa vejene vil i hgjere grad kunne forekom-
me, idet der forventes gennemfgrt projekter,
hvor vejene vil blive en integreret del af aflednin-
gen i byerne.
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I separatkloakerede oplande tilstraebes det, at
der ikke sker oversvgmmelse af terraen hyppi-
gere end hvert 5. ar

I felleskloakerede oplande tilstraebes det, at der
ikke sker oversvgmmelse af terraen hyppigere
end hvert 10. ar

Kaeldre som ikke er sikret imod tilbagestuvning,
er ikke omfattet af ovenstaende serviceniveau.

Differentierede klimavurderinger

Ved dimensionering af regnvandskloaker i lands-
byerne, vil der blive foretaget konkrete risiko-
analyser ift. anvendelse af sikkerheds- og klima-
faktorer. SK Forsyning vil i alle tilfeelde tage
konkret stilling til ovenstaende.

Regnvand i haverne

Der vil i szerlige omrader vaere mulighed for hel
eller delvis udtraeden af regnvandsdelen, ved
handtering af regnvand pa egen grund. Dette
kan alene ske efter aftale med SK Forsyning, i
omrader hvor det gkonomisk giver en samlet
gevinst for kloakanlaegget. Der skal ansgges om
udtraeden.
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ORDFORKLARING

Separatsystemer

Regnvand fra tag og fliser ledes til en regnvands-
ledning ude i vejen og videre til neerliggende
vandlgb. Spildevandet ledes i sin egen kloakled-
ning og renses pa renseanlagget.

Regnvand fra de separatkloakerede arealer
udledes enten direkte i recipienterne, eller ledes
gennem bassiner, der kan sikre, at vandet fra
store regnskyl Igber langsommere ud i for ek-
sempel vandlgb. Bassinerne kan ogsa rense
vandet i en vis grad, fordi nogle stoffer kan
bundfeeldes og andre som for eksempel olie kan
skummes fra pa overfladen.

Spildevandskloakeret

Regnvand fra tag og fliser ledes til en faskine,
som er nedgravet pa din grund. Herfra siver
regnvandet ud i jorden. Spildevandet ledes i
kloakledningen ude i vejen og renses pa rense-
anlaegget.

Feellessystemer

Der Igber meget vand til feelleskloaksystemerne
under store regnskyl, og derfor er de indrettet
med overlgb, hvorfra vandet Igber direkte til
recipienten. Det tager ofte andet spildevand
med.
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Abent land lgsning

I stedet for at koble din ejendom pa den offent-
lige kloak kan du vaelge at etablere dit eget
renseanlaeg. Enten alene eller sammen med et
antal ejendomme i neerheden.

Der findes en raekke forskellige typer rensean-
lzeg. Regnvandet nedsives i faskine eller regnbed
pad egen grund.

Overlgb

Udledninger fra feelleskloakerede omrader er
overlgb fra spildevandssystemer under kraftig
regn, hvor kloaksystemet ikke er konstrueret til
at aflede alt regnvand og spildevand. Det afla-
stede vand, der er en blanding af spildevand og
regnvand indeholder forurenende stoffer som
organisk stof, fosfor, kvaelstof, ammoniak, bakte-
rier og vira samt en raekke miljgskadelige stoffer.




OPLYSNINGER | KORT

Datagrundlaget

I forarbejdet til spildevandsplanen er der lagt
vaegt pa at fa rettet op pa datagrundlaget, sa
plandata, overlgb og udlgb, tilstanden af kloak-
kerne, DVFI og DFI malinger af vandlgbene, BBR
oplysninger, risiko for oversvgmmelser, draenled-
ninger, grundvandsboringer og indvindingsomra-
der m.m. udggr det bedst mulige grundlag for
spildevandsplanen.

Formalet er at forbedre grundlaget, men ogsa at
understgtte fokus pa digital forvaltning. Et
praecist datagrundlag sikrer abenhed om de
planer, der er pa spildevandsomradet og sikrer
muligheden for at indfgre digital selvbetjening pa
spildevandsomradet.

Status og planlaget

Oplysninger om hvad der er status, og hvad der
er planen for en bestemt ejendom. Hvis ejen-
dommen er planlagt kloakeret, er der et arstal
for, hvorndr kloakeringen seaettes i gang.

Abent land laget
Et kort der viser, hvor og hvornar der er givet

pabud om forbedret spildevandsrensning i det
abne land.

Private kloakoplande

I kortbilaget til spildevandsplanen er der et kort
over private anlag. Kortet er ikke komplet, da
der i forbindelse med en konkret sagsbehandling
vil kunne vise sig at vaere anlaeg, der ma betrag-
tes som private.

Data fra PULS

PULS er en af statens miljgdatabaser. Den inde-
holder oplysninger om alle renseanlaeg og over-
lgb m.m.

Ledningsdata

Her er det muligt at se oplysninger fra SK Forsy-
ning om ledningernes placering i 2014.

Dreenledninger

Oplysninger om draenledninger bygger pa Hede-
selskabets gamle kort over, hvor der er dreenet.
Der kan veere op til 10 meters ungjagtighed i
kortet.

Forventede vandveaerksboringer

Er et kort hvor vandveerkerne muligvis vil lave
indvindingsomrader i fremtiden.
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DVFI

Dansk VandlgbsFauna Index. Opererer med
i alt 7 Faunaklasser, hvor 7 angiver et
meget varieret dyreliv mens 1 angiver en
ensidig fauna. Sammensaetningen af sma-
dyrsfauna er en indikator for vandkvalitet,
strgmhastighed og andre fysiske forhold i
vandlgbet, idet de enkelte dyregruppers
forekomst afhaenger af disse forhold.
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Spildevandsplanen beskriver, hvordan spildevandet handteres i Slagelse Kommune, og hvordan vi arbejder med at nd
malet om at forbedre vandmiljget og mindske oversvgmmelserne. Planen kan samtidig veere med til at skabe bedre ram-
mer for det lokale erhvervsliv og dialogen med borgerne.

I Slagelse Kommune passer vi godt pa naturen. Det vil vi ogsa ggre i fremtiden. Derfor samarbejder vi med SK Forsyning
om en spildevandsplan, der kan sikre et bedre vandmiljg p@ en omkostningseffektiv made og i en afvejning mellem gko-

nomi, mennesker og natur.

I denne spildevandsplan kan du laese om rammerne for de kommende ars arbejde pa spildevandsomradet, og i planens
kortdel kan du se, hvad der gzelder for netop dig og din ejendom.

God laeselyst.

Slagelse Kommune

Center for Teknik og Miljg December 2014
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