
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

6.000 6.000

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

6.000 6.000

902 -902

4.431 -4.431

0

0

0

0
0

6.000 5.333 667

6.000 5.333 667

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug 667

Noter til anlægsregnskabet 

Erhvervs-og Teknikudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

99 - Korsør Erhvervspark etablering af vej

Projektbeskrivelse

Byrådet vedtog d. 29 august 2016 at bevilge 6.000.000 til etablering af vejadgang for Korsør Energipark 

og ejendommen Servicevej 6 og der til hørende LAR-regnvandsafvanding med tilhørende 

regnvandsbassin. Denne anlægsopgave er udført.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Bevilling

Rådgiverudgifter

Udgifter til entreprenører

Det anbefales at mindreforbrug er med til at finansiere merforbrug på anlæg 71 og 78.

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Mindreforbrug tilføres andet anlægsprojekt

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 


