
Bilag 1b - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

T1 T2 StedNr Betegnelse
Korr. 

Budget 
2017

Forventet 
forbrug 

2017

Forventet 
afvigelse 

2017

Anlægget 
kan 

stoppes i 
2017 ?

Beløbets 
størrelse der 
kan stoppes i 

2017

Konsekvenser ved stop af projekt

05    01    031670 Sportscollege 81 78 3 Nej 0 Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger

05    01    031770 Sportscollege 227 337 -110 Nej 0 Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger

05    01    031785 Etablering af Volleyareana 1.273 1.328 -55 Nej 0 Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger

05    01    031795 Gerlev svømmesal 2.000 0 2.000 I/A 0 Hele projektet kan flyttes til 2018

05    01    360540
Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af 
nuværende museum

2.700 2.694 6 Nej 0

Ny Trelleborg er et af Slagelse Kommunes store 
fyrtårnsprojekter. De involverede fonde betinger Slagelse 
Kommunes egenfinansiering på 25 mio.  Mindreforbruget på 
ca. 1,3 mio. kr. fra 2016 overføres til 2018 (Byrådet den 27/3 
2017).

05    01    362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2 242 242 0 Nej 0 Byggeriet er afsluttet og vi afventer de sidste regninger

05    01    364600
Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ 
Kabeldepot)

-2 0 -2 Nej 0 Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab

05    01    364685 Dansk Kulturarv -485 -520 35 Nej 0 De afsluttende arbejder pågår.

Disponeringer i 2017, som kan stoppes 0
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