
Anlæg │ Anlægsregnskab │ 219 - Korsør Skatepark

Anlægsnr. 219

Anlægsbevilling, netto 2,040

Afsat rådighedsbeløb, netto 1,655
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter

2,040

115

1,866

14

Udgifter i alt 2,040 1,995

Indtægter

-83

-41

-216

-41

Indtægter i alt 0 -381

Anlægsbevilling og regnskab, netto 2,040 1,615

Afvigelse I alt

Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab 425

Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Overskud 40

Overskud tilføres kassen 40

1.1.2018-31.12.2019

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Korsør Skatepark

Anlægsregnskab

Slagelse Kommune har sammen med foreningen Korsør Skatepark, arbejdet tæt sammen om 

realiseringen af Korsør Skatepark. Både med hensyn til fundraising og med parkens funktioner og behov, 

samt ønsker fra brugerne. 

Projektet er blevet til i samarbejde med lokal rådgiver og entreprenør, projektet blev udbudt i omvendt 

licitation, hvor entreprenørerne fik oplyst ønsker til udformning og skate-flow samt en maks pris, dernæst 

var det deres opgave at byde ind med hvor mange ønsker der kunne opfyldes indenfor budgettet. 

Budgettet er sammensat af bevilling fra Slagelse Kommune, samt donationer fra Trelleborg Fonden, Den 

Nationale Platform for Gadeidræt, Landudvikling Slagelse og Brand af 1848 Fond. 

Overskudet overføres til CKE, da der udestår en regning til rådgiver for opfølgning på udbedring af 

mangler efter 1. års gennemgang. Arbejdet kan først udføres når frosten forsvinder og temp stiger.

I alt

Ekstern rådgiver

Entreprenørudgifter

Indvielses arrangement 

Landudvikling Slagelse

Den nationale Platform for Gadeidræt

Trelleborg Fonden 

Brand af 1848 Fond


