
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

3.000 3.000

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0

0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference
1 2.000 2.678 -678

2 1.000 333 667

0

0

0

0

0

0

3.000 3.011 -11

3.000 3.011 -11

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug -11

Noter til anlægsregnskabet 

Projektbeskrivelse

Anlægsregnskab for Anlægsprojekt: CTS-Software

Godkendt på Byrådsmøde: REFERAT 16. DECEMBER 2019.

CTS Står for Central Tilstandskontrol og Styring, for styring og overvågning af bygningsinstallationer.

Projektet var delt i to: 1. del Udskiftning og 2. del Udvikling.

1. del, Udskiftning og opgradering af de dårligste CTS-Anlæg, med et budget på 2 mio. kr.

Fordelt på 11 ejendomme. (kaldt Software opdatering i Projektoversigten)

2. del, Udvikling, med at undersøg og afprøve forskellige teknologier, systemer og programmer, med et 

budget på 1 mio kr.

Fordelt på 8 ejendomme, samt udarbejde af CTS-Kravspecifikationer. 

(Kaldt Automatik i Projektoversigten). 

Da Øvrige CTS-Anlæg, forsat i en tilstand, hvor det kræver udskiftning og opdateringer inden for en nær 

fremtid, på grund af forældet software og CTS-komponenter, arbejdes der på et samlet budgetforbrug 

til optimering og vedligehold, der tager udgangspunkt i udarbejdet CTS-Strategi med bilag, for det 

videre arbejde og håndtering af CTS-Anlæg. 

Billag 4: Projektoversigt. 

Økonomiudvalget

206 - CTS-Software

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.) Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

1) Uskifftning af forældet CTS-Software, samt udvikling/prøvehandlinger med ny Automatik

2) Rådgivning ifb med CTS kravspecifikationer samt udbud af Automatikprojekter.

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Entreprenør og Håndværker

Rådgiver

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt


