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NOTAT VEDR. INDKØB, KLARGØRING, UDKØRSEL 

OG HJEMTAGNING AF DELTE OG UDELTE BEHOL-

DERE OG MINICONTAINERE – SLAGELSE KOMMUNE 

 

2017-04-07/Steffan Vaaben 

 

Indledning 

I forbindelse med det kommende udbud af opgaven med indkøb, klargøring og udkørsel af delte 

og udelte beholdere og minicontainere samt hjemtagning af eksisterende opsamlingsudstyr om-

handler dette notat en række temaer, der skal afklares og/eller besluttes som en del af det sam-

lede udbudsgrundlag. 

Slagelse Kommune skal have indkøbt og klargjort ca. 65.000 stk. nye delte 240 l beholdere med 

skillevæg og udelte minicontainere samt relevant sorteringsinformation og samtidig have disse 

beholdere og minicontainere udleveret til borgerne med tilhørende hjemtagning af det eksiste-

rende opsamlingsudstyr. 

Udbudsstrategi 

Slagelse Kommune skal udbyde opgaven med indkøb, klargøring, udkørsel og hjemtagning af 

opsamlingsudstyr og opgaven kan udbydes som én samlet opgave med løsning af alle elemen-

ter eller som en opgaven bestående af levering og klargøring som én delopgave og udkørsel og 

hjemtagning af opsamlingsudstyr som én delopgave. 

Fordelen ved at udbyde opgaven som én samlet opgave er, at beholderleverandøren har det 

overordnede ansvar for den samlede opgave med levering, klargøring, udkørsel af nyt opsam-

lingsudstyr og hjemtagning samt genanvendelse af det eksisterende opsamlingsudstyr og at de 

to store danske beholderleverandører (PWS og Joca) har erfaring med at løse den samlede 

opgave. 

Fordelen ved at udbyde opgaven i to mindre delopgaver med levering og klargøring af behol-

dere og minicontainere og en delopgave med udkørsel og hjemtagning af opsamlingsudstyr vil 

være, at der sandsynligvis vil være 1-2 bydere mere på beholderleverancen og flere bydere på 

opgaven med udkørsel og hjemtagning af opsamlingsudstyret. 

Alternativt kan der vælges en udbudsstrategi, hvor der kan bydes på både hele opgaven og den 

ene eller begge delopgaver med efterfølgende evaluering. 

Sweco vurderer, at den praktiske og administrative kompleksitet ved indkøbs-, klargørings- og 

udkørselsopgaven m.v. og berøringsfladen til borgerne er så stor, at det vil være en fordel med 

én samlet leverandør på alle ydelserne og derved én samarbejdspartner for Slagelse Kommu-

ne. Erfaringerne viser også, at den økonomiske gevinst ved at opdele opgaven er relativt be-

grænset, da opgaveløsningen og den samlede logistik er kompliceret og kræver erfaring. 

Opgaven med udkørsel af nyt opsamlingsudstyr og hjemtagning af eksisterende udstyr samt 

den tilhørende afsætning til genanvendelse er en meget komprimeret opgaven med en samlet 
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leveringsperiode på ca. 3 måneder og derfor er det væsentligt med en god og præcis planlæg-

ning og udførelse. 

Udbudsform 

I forhold til udbudsformen vurderer Sweco, at et almindeligt offentligt udbud vil være det mest 

optimale, da der typisk kun vil være 2-4 tilbudsgivere og at en evt. gevinst ved at lave et udbud 

med prækvalifikation vil være lille. 

Tildeling 

I forhold til tildelingskriterier vurderer Sweco, at den mest optimale og bedste opgaveløsning 

med sikring af et højt serviceniveau overfor borgerne kan opnås ved at anvende tildelingskrite-

riet ”bedste forhold mellem kvalitet og pris”, hvor prisen vægter med højst 50 % og de kvalitative 

krav vægter med minimum 50 %.  

Ved denne evalueringsmodel vil det være muligt for Slagelse Kommune at italesætte og angive 

krav og forventninger til opsamlingsudstyrets kvalitet og funktionalitet og samtidig være præcise 

i forhold til kravene til udkørsel og hjemtagning af opsamlingsudstyret. På samme måde har til-

budsgiverne mulighed for at differentiere deres tilbud i forhold til de opstillede krav og beskrivel-

ser. 

Design og funktion af opsamlingsudstyr 

I forbindelse med design og funktionalitet af det nye opsamlingsudstyr og herunder montering af 

skillevægge m.v. tages der udgangspunkt i de eksisterende standardløsninger efter EN 840-

normerne (beskriver overordnede dimensioner, krav til gribekant m.v.) og en vurdering af det 

tilbudte produkt i forhold til design, styrke, robusthed m.v. (evalueringen af produktet). Opsam-

lingsudstyret leveres i en mørkegrå standard RAL-farve med mørkegråt låg eller eksempelvist 

mørkegrønt låg og der tilstræbes størst mulig anvendelse af genbrugsplast i produktionen (kva-

liteten kan sikres ved at stille krav om overholdelse af RAL-AWB eller MARK NF-certificeringer). 

Slagelse Kommune vil fastholde prægningen i beholderlågene og i øvrigt tage udgangspunkt i 

standardpiktogrammer (KL/DAF). 

Ved anvendelse af GPS-tracking eller systemer baseret på GPS og med en tilhørende registre-

ring af lift-aktiviteter, vil det ikke være nødvendigt med RFID-tags i beholdere og minicontainere. 

Indkøbs-, klargørings- og udkørselsopgaven samt hjemtagning 

Implementering af indsamling af mad- og restaffald i 2-delte og udelte beholdere og mini-contai-

nere samt genanvendelige materialer i 2-delte og udelte beholdere og minicontainere vil kræve 

indkøb og klargøring af opsamlingsudstyret (montering af skillevægge og påsætning af sorte-

ringsvejledninger m.v.) og udkørsel og hjemtagning af opsamlingsudstyr. 

Levering og klargøring med montering af låg, skillevægge og andet tilhørende udstyr samt på-

sætning af sorteringsvejledninger bør være den samme tilbudsgiver. Udkørsel og hjemtagning 

af opsamlingsudstyret kan godt være en anden tilbudsgiver, da der vil være en veldefineret snit-

flade mellem opgaven med klargøring m.v. og opgaven med udkørsel og hjemtagning. 
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Fordelen ved at have den samme leverandør til både levering og klargøring og udkørsel og 

hjemtagning vil være både lokalemæssigt (klargøring og mellemlagring kræver plads) og at der 

kun skal samarbejdes med én aktør ved udkørsel. Endvidere vil leverandørerne kunne bruge de 

eksisterende beholdere til genanvendelse, hvor denne opgave ved flere leverandører også vil 

kræve både plads og logistiske udfordringer. 


