
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Bilag 1

Udvalg Økonomiudvalget

Anlægsprojekt Stednr. 004601 Køb af grund Sdr. Stationsvej 28, Slg.
Anlægsbeviling netto (1.000 kr.) 0 Rådighedsbeløb (1.000 kr.) 0

Projektbeskrivelse
Økonomiudvalget vedtog den 12. juli 2017 at købe matr. nr. 476r Slagelse Markjorder, Sdr. Stationsvej
28, Slagelse (pendlerparkeringen) for 4,0 mio. kr. + moms.

Arealet blev købt til overtagelse den 1. september 2017.

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) Note Bevilling Regnskab Difference

0
0
0
0
0

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter 0 0 0

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) Note Bevilling Regnskab Difference
Køb af grund 4,000 -4,000
Advokatsalær 17 -17
Tinglysningsafgift 26 -26

0
0
0
0
0

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter 0 4,043 -4,043

Netto anlægsbevilling og nettoudgift 0 4,043 -4,043
Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 0
Finansiering af mer-/mindreforbrug Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt -4,043

Noter til anlægsregnskabet 
Note 1.
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