
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

30.000 29.856

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

Samlet bevilling 30.000

1.466

60

140

1.996

9.931

1 109

10

1.365

12.773

1 222

1.394

60

-917

30.000 28.609 0

30.000 28.609 1.391

-144

Finansiering af mer-/mindreforbrug 1.247

Noter til anlægsregnskabet 

Økonomiudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Byen møder vandet (udspringstårn m.m.)

a) Rådgiverudgifter

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Bevilling

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

108. udvikling af Korsør / Strandpark 

Projektbeskrivelse

Anlægsprojektet Byen møder vandet og Vedligehold af kajanlæg er en del af "Strandpark Korsør".

Begge disse anlæg er udført i Halsskov Færgehavn som en forskønnelse (Byen møder vandet) og 

(renovering af kajanlæg), for at det gamle DSB kajanlæg ikke skulle falde i vandet.

Rammen for udvikling af strandparken er opdelt i en række delprojekter, som der er aflagt 

anlægsregnskab på. Se nedenstående fordeling af udgifter på delprojekter samt vedlagt notat omkring 

aktiviteterne.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Visions projekt 

Note 1.  

Indeholder tilslutninger, forbrug af el, vand og varme i byggeperioden samt tilsvarende udgifter

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

b) Entreprenørudgifter

c) Øvrigeudgifter

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Mindreforbrug tilføres kassen

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Vedligehold af kajanlæg

a) Rådgiverudgifter

b) Entreprenørudgifter

c) Øvrige udgifter 

Sommeraktiviteter 

Diverse tiltag i perioden 

Salgsprospekt Halsskov Færgehavn 

Korsør Lystbådehavn

d) Drift år 2018 (det første drifts år)

Indægter - salg af Azobé-træ 


