
Oversigt over forventede afvigelser på anlægsprojekter ved budgetopfølgning 2 

- med forslag til overførsel til 2019

1.000 kr.

StedNr Betegnelse

Korr. 

Budget 

2018

Forventet 

forbrug 

2018 v. 

budgetopf. 

2

Forventet 

afvigelse 

2018 v. 

budgetopf. 

2

Overføres 

til 2019
Bemærkninger

01 Økonomiudvalget02 Administration 013470 Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler 2.180 2.183 -3 0
01 Økonomiudvalget02 Administration 651971 IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje 3.000 3.000 0 0
01 Økonomiudvalget03 Tværgående områder og initiativer 020575 Korsør - byen møder vandet 7.880 7.880 0 0
01 Økonomiudvalget03 Tværgående områder og initiativer 651997 Campus 7.734 2.708 5.026 5.026
01 Økonomiudvalget03 Tværgående områder og initiativer 670505 Pulje til anlægsudvikling 4.000 0 4.000 4.000

Forventet mindreforbrug i 2018 24.794 15.771 9.023 9.026

Økonomiudvalget


