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UDARBEJDELSEN AF EN STRATEGISK
VARMEPLAN SOM DEL AF KOMMUNENS NYE
STRATEGISKE ENERGI- OG VARMEPLAN

UDKAST

Byradet i Slagelse Kommune har ansvaret for planleegning af varmeforsyning og myndighedsbehandling ift.
varmeforsyningsloven, som fastlaagger omrader med kollektiv forsyning dvs. naturgas og fjernvarme ift.
omréder uden kollektiv forsyning.

Opdateret 9. maj 2023

Regeringen har i 2022 fastsldet, at kommunerne skal fremskynde varmeplanlaagningen med henblik p& at
udfase brugen af naturgas og kommunens arbejde med informationsbreve til ejerne af gas - og oliefyr.

Men da Slagelse Kommune nuvaerende varmeplan stadig har omrdder som opvarmes med naturgas, er der nu
behov for at der laves en ny varmeplan som skitserer hvordan ejendomme i kommunen opvarmes i en fremtid
uden naturgas.

Den nye varmeplan vil derfor udpege omrader som skal forsynes med fjernvarme pa korter sigt (frem til 2028)
og laenger sigt, og omrader hvor der ikke kommer fjernvarme og hvor borgerne derfor skal etablere individuelle
varmelgsninger. Da rammebetingelser for fjernvarme dog vil forandre sig hen over drene, ma varmeplanen
vaere dynamisk og skal Igbende tilpasses den fremtidig udvikling.

Den nye varmeplan er et led i udarbejdelsen af kommunes strategiske energi- og varmeplan, som bestar af
varmeplanen og en strategisk energiplan med fokus pa el og koblingen mellem el- og varmesektoren.

Varmeplanen skal veere feerdig i slutningen af 2023.
Malgrupper og formal

Varmeplanen retter sig mod politiker, forsyningsselskaber, kommunens egen administration pa tveaers af
fagomrdder (planomradet, bosaetning, udvikling mv.) samt borger, virksomheder og projektudvikler.

Varmeplanes har fglgende formal, idet varmeplanen skal bruges til

e At klarggre over for borger og andre interessenter, hvor de kan have en forventning om at der kommer
fiernvarme inden 2028 og hvor det - efter alt sandsynlighed- kan ske i de efterfalgende ar. Med den
viden kan borgerne traeffe en oplyst beslutning om, hvordan de vil forholde sig til udskiftning af deres
fyringsanlaeg ndr den tid kommer.

e At synligggre forsyningsselskabernes langfristede udviklingsplaner ift. kommunale udviklingsaktiviteter,
med det formal at fjernvarmeudbygning kan ske i samklang med kommuneplanen og
lokalplansudvikling sdvel som andre stgrre udviklingsprojekter.

e Som plangrundlag for kommunens overordnede varmeplanlagning.

Overordnede malsatninger

Slagelse Kommune har flere overordnede mal pa varmesektoren, som blev vedtaget af byradet den 19.
december 2022 ifm. DK2020 klimaplanen:

e CO2 emissionen skal nedbringes med 70% frem til 2030 og kommunen skal have en netto-null
emission senest i 2050

e Olie- og gasfyr til privat opvarmning er udfaset i Slagelse Kommune i 2030

e Reducere energiforbruget (pa hele energisektoren) med 10 % frem til 2030 og yderligere 10 % frem til
2050, hvilket indebaerer ogsd at besparelser i varmesektoren skal have fokus.

Side 1/4



SLAGELSE

KOMMUNE

Indhold
1. Forudsaetninger for varmeplanen, nuvaerende rammebetingelser

Varmeplanens fgrste kapitel ma indeholde en beskrivelse af sektorens nuvaerende rammebetingelser ift.
forsyningsselskaber og kommunes roller og befgjelser. Markedsmekanismer ift. energi, el, breendselspriser
belyses. Risikofaktorer skal belyses, der skal tydeligggres hvilke aendringer der skulle til, for at praemisserne
for varmeplanen er s& forandret for at planen vil se grundlaeggende anderledes ud.

Det er udgangspunkt for den nuvaerende varmeplanlaegning, fordi sendringer i rammebetingelserne kan have
indflydelse for senere aendringer i varmeplanen. Varmeplanen m& anses som en dynamisk plan da
rammebetingelser, teknologiske udviklinger gkonomien mv. vil a&endre sig over tiden.

2. Statusoversigt

Som udgangspunkt for den fremtidige varmeplanlaegning skal der udarbejdes en statusoversigt. Den skal
indeholde

— en beskrivelse af eksisterende varker og forsyningsomrader, |levetider/ renoveringsplaner mv.,
produktionskapaciteter mv. fremtidsudsigter, samspil mellem vaerkerne, reserver, fleksibilitet ift.
forsyningssikkerhed.

- en kortlaegning af lokale ressourcer ift. overskudsvarme, biomasse, sol og vindenergi.

3. Det fysiske plangrundlag for fjernvarme

Udgangspunkt for varmeplanen er det presserende behov, for at afklare hvor der kan komme fjernvarme inden
2028 jf. regeringens udmelding. Fokus her vil vaere at afklare mulighederne for fjernvarme pa Halsskov, i
Musholm, Svenstrup, Skaelskgr, Vemmelev og Forlev, Slots Bjergby, Sgrbymagle og yderomrader i den gstlige
del af Slagelse by. Derfor skal der ved udgangen af 2023 foreligge godkendte projektforslag for de omrader
hvor der kommer fjernvarme, idet det er dem som ggr udbygningsplanen juridisk bindende.

Da fjernvarmen sandsynligvis ogsd udbygges efter 2028, skal den nye varmeplan ogsa skitserer de langsigtede
planer. Her tager planen udgangspunkt i kommunens forventede udviklingsprojekter, kommuneplanen,
lokalplaner som afstemmes med de eksisterende forsyningsselskaber Envafors og Hashgj
Kraftvarmeforsyningen fremtidsplaner. Der skal tages hgjde for den fremtidige byplanleegning med henblik p3d
bygningstyper, bebyggelsesprocenter, varmetaethed mv. idet disse forhold enten fremmer kollektiv eller
individuel forsyning.

4. Individuel forsyning i mindre landsbyer og det 3dbne land

Kommune har ingen myndighedsrolle ift. de omrader som i varmeplanen udlaegges til individuel forsyning. Men
Slagelse Kommune har besluttet, at man gnsker at understgtte mindre landsbyer som i dag er individuelt
forsynet med enten naturgas eller andre varmekilder. Med DK2020 Klimaplanen blev det vedtaget at lave et
projektforlgb kaldet Grgnne landsbyer som skal inspirere og understgtte lokalsamfundene i at indga i den
gregnne omstilling, ved enten at lave sma faelles varmelgsninger eller etablere lokalt ejede vedvarende
energianlaeg. Grgnne landsbyer skal ses som et supplement til arbejde med den kollektive forsyning, men
beskrivelsen af kommunens tiltag i forhold til vidensopbygning (ift. termonet, faelles forsyning ift. reekkehuse
mv., informationsmaterialer mv.) vil blive indarbejdet i varmeplanen.

Varmeplanen opsamler lzeringen og information fra dette projektforigb.
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Organisering
Det forslds at der etableres en styregruppe, en koordinationsgruppe og flere arbejdsgrupper ift. de omrader der
skal afklares.

Da det er vigtigt at den strategiske energi- og varmeplan er koordineret hos alle interessenter, skal der
etableres en koordinationsgruppe, hvor arbejde forankres. Det sigtes mod at reducerer arbejdsbyrden for
gruppen og holde mgdeaktivitet pd et minimum.

Koordinationsgruppen skal omfatte fglgende interessenter:

e Slagelse kommune - Formand for arbejde
e Envafors

e Evida

e Affald Plus

e Hashgj Kraftvarmeforsyning

e Evt. andre

Safremt det i Igbet af arbejdsprocessen viser sig at andre eksisterende forsyningsselskaber (fx EON eller Affald
Plus) vil engagere sig som fjernvarmeselskaber i Slagelse Kommune, eller at borgerne etablerer nye
varmeselskaber, skal disse aktgrer inddrages i arbejde.

Der skal etableres arbejdsgrupper ift. enkelte geografiske omrader, og ift. det feelles strategiske aspekter af
varmeplansarbejde.

@vrige interessenter skal orienteres Igbende og inddrages safremt dette vurderes relevant for arbejdets
gennemfgrelse.

Rammerne for energi og varmesektoren forventes at andre sig Isbende og det kan have indflydelse pa
varmeplanen. Derfor skal det ifm. Arbejde pa varmeplanen aftales hvordan opfglgning og Isbende koordinering
mellem partnere kan sikres. Kommunikationen ift. varmeplanen skal koordineres ift. de Igbende aendringer.

Flemming Kortsen
Styregruppe Projektgruppen

Koordinationsgruppe

Arbejdsgruppe
om
Lokal fremtidsplaner

varmegruppen

Arbejdsgruppe med Envafors
om omrader taet pa dem:
Halskov, Slagelse vest, Slots

Bjergby

Vemmelev og
Forlev

Lokal

varmegruppen
Sgrbymagle Lokal Envafors
Skeelskgr
varmegruppen
Musholm,

Svenstrup

Figur 1: Forsl8et organisationsdiagram
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Proces og tidsplaner

Kommune og dens radgiver star for koordination, og fremdrift i udarbejdelsen af varmeplanen. Kommunens
o . . . o . . . o . . . . . o
radgiver vil bista kommune med sparring ift. til processen, star for indsamling af viden ift. arbejdsomrader,

analysere data og gennemfgre scenarie beregninger, deltage i og evt. facilitere mgder med interessenter og
borgere mv.

Kommunens sikrer koordination pa tvaers af kommunens afdelinger og ift. det politiske system.

Men i Musholm/Svenstrup omrade, Vemmelev og Forlev samt Sgrbymagle kan de eksisterende
forsyningsselskaber ikke engagerer sig inden 2028. Der er det ngdvendigt at der findes lokale borgergrupper
som samler det lokale engagement. Her kan kommunen faciliterer processen, fx ved at understgtte afholdelse
af mgder, etablerer puljer som borgergrupper kan sgge til at tilkgbe raddgivning mfl. Det betyder ogsa at
kommune ikke har direkte indflydelse for processerne i de bergrte omrader.

En generisk proces for disse omrade er dog skitseret pd nedenstdende figur:

Generisk skitse pa proces for afklaring lokalomrade: fx Serbymagle ‘

februar marts / april  Paske (april) juli / august august/september 2024

Politisk involvering: hvor meget vl
Politisk orientering: sadan kommunen involvere sigsal der
kommer processen til at forlgbe dannes et nyt kommunal
varmeselskab? Finansiering af nye
fiernvarme anlag
{(kemmunegarantien +forskud p&
radgiver ydelser indtil
bygeprocessen kommertil at
starte
mv.

Breve til borgerne

med nyt

Information til
lokalbefolkning

Information til

lokalbefalkning fiernvarestatus

. Milepael Milepzl: Myndigheden
_ Teknis 5 3 - Bestyrelsen modtager
Dialog med . Borgermgde Interessetikendelse Radgiver laver et A
T pkonomisk e T Borgermede? Etableringafet e odkender projektforslag
udredning selskab proj L3 endelsen af hgring politisk
projekt forslag behandling

I de teknisk f gkonomiske
udredningskal forsynings-
scenarier og deres respektive
selskab/brugere gkonomiske
omkostninger beregnes.
Udredningen skal buges til at
borgerne kan treffe en
beslutning om de vil have
fernvarme eller ej.

o -
Afklaring af prakliske Feasibility studie? Som belyser det ene valgte

forhold {lokalplan mv), scenarie....
tidshorisonter,
selskabstyper og
organisering
finansieringsmuligheder

Afklaring fgderind i
den nye varmeplan

Figur 2: Forslag til processen i de enkelte arbejdsgrupper ift. landsbyerne (undtaget Envafors arbejdsgruppen)

Processen med landsbyerne skal ligeledes afstemmes og koordineres ift. processen i de ” Grgnne
landsbysprojektet”, idet nogle af aspekterne fx vidensopbygning kan vaere relevant for begge projektforlgb.

I takt med at der kommer afklaring (projektforslag), om der kan etableres fjernvarme inden 2028, informeres
borger pr. brev om deres nye varmeplanstatus.

Varmeplanen samles s snart de fysiske plangrundlag er afklaret, men det forvendes ikke at veere tilfselde fgr
2024. Det skal derfor forvendes at varmeplanen fgrst kan samles og sendes i hgring primo 2024.
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