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1.2

KONKLUSION OG ANBEFALING
Opsummering

Dele af Slagelse svammehal er i darlig forfatning og renovering af dette er pakreevet.

Sweco har i samarbejde med Slagelse Kommune udfgrt bygningssyn for Korsgr Svgmmehal.
De enkelte bygningsdele er gennemgaet, tilstandsvurderet, og der er foretaget en vurdering af
titag indenfor de naeste ti ar.

Tiltagene er opdelt i to grupper:

e "Skal” - Akutte renoveringsbehov hvor restlevetiden er minimal, og hvor der er risiko for
svigt/nedbrud. Behovene er kalkuleret til ca. kr. 17,8 mio. ex. moms.

e "Bar” - Veerdisikrende renoveringsbehov der bar udfares inden for en arraekke og inden
restlevetiden udlgber. Behovene er kalkuleret til ca. kr. 15,2 mio. ex. moms.

Planen om en ny tiloygning med 50 m bassin til Slagelse svgmmehal &bner for, at svgmme-
hallen i forbindelse med renovering ombygges/opgraderes, sa den i stedet far mere karakter
af familiehal med svamning, leg og wellness.

Forslag til opgradering:

¢ Wellness omrade hvor der i dag er tilskuerpladser/tribune er kalkuleret til mellem kr. 2,8
— 5,4 mio. ex. Moms.

¢ Nyt bgrnebassin som erstatning for eksisterende men med stgrre kapacitet er kalkuleret
til kr. 2,7 mio. ex. Moms. Hvis opgradering udfgres ifm. renoveringen, er opgraderin-
gen stort set "gratis”, da man alligevel har det hele hugget op og vandbehandlingsan-
leegget skiftes.

¢ Varmtvandsbassin hvor undervisningsbassin er i dag kalkuleres til ca. kr. 5,3 mio. ex
moms. Hvis opgraderingen udfgres ifm. renoveringen, bliver handvaerkerudgifterne til
opgradering ca. kr. 2,05 mio. ex. Moms.

¢ En vandrutsjebane er kalkuleret fra kr. 3 mio. ex. Moms og opefter afhaengig af udform-
ning, leengde mm.

Renovering - ”Skal” - Akutte renoveringsbehov

Klimaskeerm bassinrum

Selve aluminiumsfacaden er i god stand, men faesterne for stalbjeelkerne, der holder
facaden, er ikke udfart, sa de taler det aggressive indeklima, og de skal derfor udbed-
res.

Bassinrum:

Alle fire bassiner har lavtliggende overlgbsrender, og den baerende betonkonstruktion bag ved
og daekket omkring disse er er steerkt forvitret med kritisk lille restbaereevnen. Der skal laves
en ny betonkonstruktion, og samtidig etableres nye hgijtliggende overlgbsrender.

Dermed sikres et bedre indeklima

Den primaere baerende betonkonstruktion forstaerkes og der etables katodisk beskyttelse af
armering for at sikre lang levetid

Ny og eksisterende baerende betonkonstruktion skal beskyttes af ny fulddeekkende fleksibel
vand-teetningsmembran, og selvom klinkeareal p& promenadedaek fungerer for nuveerende,
udskiftes det i forbindelse med renovering af bassiner. Nyt bassinudstyr medtages hvor der er
behov.

@vrigt:

| tilleeg er det konstateret, at tag over bad/omkleedning er skadet under ventilationsanlseg og
det renoveres.

For at forbedre adkomst til vandbehandlingsrum etableres en ny udvendig skakt.
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Renovering - "Ber” - Veerdisikrende renoveringsbehov

Vandbehandlingsanleeg:

Det eksisterende vandbehandlingsanleeg til de tre store bassiner med abne kar er nedslidt og
kan risikere at fa et pludseligt nedbrud. Disse abne kar skaber i tilleeg grobund for accelereret
nedbrydning af den nuveerende beerende betonkonstruktion.

Der etableres et komplet nyt vandbehandlingsanleeg for hvert enkelt bassin som et lukket sy-
stem.

Bagrnebassinets kapacitet er meget lav i forhold til de antal personer / brugere der gnsker at
bruge bassinet.

Der etableres et komplet nyt vandbehandlingsanleeg.

@vrigt:

Kant pa tag er steerkt opfugtet og renoveres.

Stalkonstruktion under vindeltrappe til springvipper eendres, sa der bliver plads til nyt vandbe-
handlingsanlaeg.

Blandeslgjfer pa varmeanlaeg skiftes.

CTS-anleegget opgraderes

Opgradering af svgmmehal

Planen om en ny tilbygning med 50 m bassin til Slagelse svgmmehal med gode forhold for
vandidreet betyder, at der fremover ikke er samme behov for konkurrencesvgmning og tilsku-
erpladser i Korsgr svgmmehal.

Det abner for, at svgmmehallen i forbindelse med renovering ombygges/opgraderes, sa den i
stedet far mere karakter af familiehal med svemning, leg og wellness.

Placeringen med udsigt over Korsgr Nor danner en flot fysisk ramme.

| det omrade hvor der i dag er tilskuerpladser/tribune, vil man kunne etablere en raekke rum
med wellness funktioner.

Nyt bgrnebassin med tidssvarende kapacitet kan erstatte eksisterende bassin.

Eksisterende treeningsbassin kan ombygges til varmtvandsbassin.

For at kunne tilbyde flere muligheder, kunne man. etablere en rutsjebanen som fgres udenfor
svemmehallen og ind igen med landingskar pa promenadedaekket.

Rammer

Dele af Slagelse svemmehal er i darlig forfatning og renovering af dette er pakraevet.
Slagelse Kommune gnsker udfgrt et Bygningssyn for Korsgr Svgmmehal med det tilhgrende
Bad/Omklaedning/Administration og Klublokale samt Teknikkaelder.

Formalet er at opstille plan for en begrundet veerdiskabende vedligehold / renovering, der in-
den for de kommende 10 ar skal sikre, at der er etableret et Sygmmebadsanlaeg der er sikret
fortsat drift og reducerede driftsomkostninger.

Planen om en ny tilbygning med 50 m bassin til Slagelse svgmmehal med gode forhold for
vandidreet betyder, at der fremover ikke er samme behov for konkurrencesvgmning og tilsku-
erpladser i Korsgr svgmmehal.

Det abner for, at svgmmehallen i forbindelse med renovering ombygges/opgraderes, sa den i
stedet far mere karakter af familiehal med svemning, leg og wellness.

Placeringen med udsigt over Korsgr Nor danner en flot fysisk ramme.

Grundlag

Sweco har i samarbejde med Slagelse Kommune udfgrt:

Besigtigelse af de nuvaerende bygningsdele i anlaegget, hvor der efterfglgende er udfart:
o Beskrivelse af indhold og udformning.
o Vurdering af kapacitet og ydeevne ud fra efter nedennaevnte lovgrundlag.
¢ Vurdering af restlevetid fgr bygningsdel skal udskiftes.
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¢ Forslag til renovering / vedligehold med tilhgrende overslag pa handveerkerydelse.
¢ Forslag til tidsplan for renovering / vedligehold.

| tilleeg til besigtigelsen er medtaget indhold i Sweco-notat dateret 18. april 2017 omhandler
beskrivelse af tilstand pa de eksisterende / nuvaerende vandbehandlingsanlaeg, og om disse
overholder de i dag geeldende bekendtgarelser (Myndighedskrav fra Miljg- og Fadevaremini-
steriet) og norm-krav (Dansk Standard).

Miljggodkendelse for Korsgr Svgmmehal, juni 2017 er anvendt som grundlag for besigtigelse
af nuveerende tekniske anleeg — saerligt vandbehandling.
Der er ikke nu foretaget:
¢ Registrering af lgst inventar.
Beregning af udnyttelsesgrad pa de baerende betonkonstruktioner.
Undersggelse om forekomst af speendingskorrosion i RF-gevindsteenger ved facade.
Undersggelse om forekomst af PCB, Asbest og Bly i Klinker og opmuringsmgrtel i bas-
siner og promenadedaek.
Undersggelse af indeklima.
Energiscreening.
Kontrol af nuveerende cirkulerende flow i hvert bassin.
Indfarvningstest af hvert bassin.
o Luftmalinger pa eksisterende ventilationsanleeg.
Der er udarbejdet anleegsbudget, opstillet for hvert ar — fra 2020 til 2030

1.7 Opgradering af svgmmehallen

| dag gnsker geesterne at der er noget for hele familien for at tiltraekke publikum, og det er ikke
nok at have et almindelig 25 m bassin og springbassin.

Det kan fx veere wellness for de voksne samtidig med at bagrnene kan lege i et morskabsbas-
sin og vandrutsjebane.

1.8 Wellness omrade

| det omréade hvor der i dag er tilskuerpladser/tribune, vil man kunne etablere en raekke rum
med wellness funktioner. Det kunne fx vaere massage, soft sauna (40-45 °C), damp sauna,
saunagus, Iceroom ect. Pa bilag 2 ses et forslag til hvordan man kunne etablere wellnessom-
rade

Et wellnessomrade koster overslagsmaessigt mellem 23.000 — 45.000 kr./m2 + moms af-
heengig af hvad omradet skal indeholde.

Nedenstaende viser et omrade pa ca. 120 m2 og det koster overslagsmaessigt mellem kr. 2,8
— 5,4 mio. ex. Moms.
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Nyt bgrnebassin

Eksisterende bgrnebassin har en kapacitet pa 6 personer pr. time, mens det skannes, at den
burde veere 25 personer pr. time.
Et nyt bgrnebassin koster overslagsmaessigt ca. kr. 2,7 mio. ex. moms.

Varmtvandsbassin

Korsgr svgmmehal har i dag ikke et varmtvandsbassin og tilbuddet efterspgrges.
Varmtvandsbassin i et selvsteendigt bassinrum kan etableres hvor undervisningsbassin er i
dag.

En sadan lgsning koster overslagsmaessigt ca. kr. 2,05 mio. ex. Moms hvis det udfares ifm.
renoveringen. Hvis opgraderingen udfares uden for renoveringen, vil handvaerkerudgifterne
blive ca. kr. 5,3 mio. ex moms.

Vandrutsjebane

For at kunne tilbyde flere muligheder, kunne man. etablere en ny rutsjebanen som fagres uden-
for svemmehallen og ind igen med landingskar pa promenadedaekket. Der findes i dag mange
forskellige vandrutsjebaner med lyseffekter, lyde mm og i forskellige starrelser.

En vandrutsjebane vil kunne etableres fra ca. 3 mio. + moms afhaengig af starrelse, leengde
og effekter.

GRUNDLAG

Lovgrundlag for fremtidig disponering

BEK 918 af 27. juni 2016 fra Miljgministeriet: Bekendtggrelse om Svemmebadsanleeg m.v. og
disses vandkvalitet.

DS 477, 2. udgave 13. marts 2013: Norm for Svemmebadsanlaeg.

Vejledning nr. 23, okt. 2017 fra Miljgministeriet: Vejledning om godkendelse af Svgmmebade
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Vejledning fra Naturstyrelsen, 2013: Vejledning om kontrol med Svammebade

DS/EN 15288-1, 3. udg. 03. september 2012: Svgmmebadsanleeg — Del 1: Sikkerhedskrav
ved projektering og udformning

DS/EN 15288-2, 2. udg. 03. september 2012: Svgmmebadsanleeg — Del 2: Sikkerhedskrav til
driften

Relevante anvisninger fra Dansk Svammebadsteknisk Forening

2.2 CV for udfert D&V fra opfarelse frem til nu

Vi har faet oplyst, at der udfart falgende tiltag i svemmehallens levetid:

1977: Ibrugtagning (Totalentreprise).

1980’erne: Diverse vandteetnings-injektioner i bassinbetonkonstruktioner.

1990’°erne: Katodisk beskyttelse af stabiliserede betonelementkonstruktion.

2000’erne: Lokal etablering af vandteetningsmembran i promenadedaek.

2005: Betonreparation pa bassiner lokalt i teknikkeelder.

2011: Udbedring af klimaskserm efter stormskade. Nye alufacade-elementer.

2012: Eftergaelse af ventilationsanlaeg til Svemmehallen.

2017: Projekt forberedelse til fremtidens Korsgr Svgmmehal med permanente stal-
understgtninger, ny skakt mod gst, ny skilleveeg i eksist. Udligningstank og adskillelse
af vandbehandlingsanlaeg til nuveerende abne vandbehandlingsfiltre.

2017: Understgtning svaekket baerende betondaek under promenadedaek

2017: Ny staltrappe til 3m vippe og 5m platform.

2017: Lokal udbedring skrukke gulvklinker gdelagte klinkefuger til rimeligt teet gulv.
2017: Lokal udbedring af klinkefuger i Omklaedning / Bad og trykprgvning VVS.

2.3 Tegninger m.m. af eksisterende forhold

Sweco har modtaget folgende tegninger:
- Keelderplan

- Stueplan

- Leengdesnit

- Tveersnit

- Kloakplan

- Installationsplaner, Diagram

2.4 Overordnet indhold — og brug - af Svemmehal og Bad/Omklaedning

Stueplan, Svgmmesal: 64 m * 23 m = 1.472 m?
Stueplan: Bad/Omklaedning, Herrer/Drenge, Depoter m.m.: 36,8 m * 12,1 m = 445 m?

1. Salsplan: Bad/Omkleedning, Damer/Piger, Depoter, m.m.: 36,8 m * 12,1 m = 445 m?
1. Salsplan: Cafeteria: 24m * 9,5m = 226 m?
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Det er oplyst, at nuveerende Korsgr Svgmmehal anvendes af falgende brugere:
- Ca. 35.000 pr. ar Offentlig adgang — med brugerbetaling
- Ca. 120.000 pr. ar Klub- og Skole-svgmning — uden brugerbetaling

Nuveerende anvendelse:
- 25m svgmmebassin: Vanddybde 1,2m til 1,8m : Temp. 27 °C Svgmning
- Springbassin: Vanddybde 4,0m : Temp. 27 °C Vandaerobic, Udspring og Dykning
- Undervisningsbassin: Vanddybde 0,7m til 0,9m : Temp. 27 °C Bgrnesvemning
- Bgrne-/Baby-bassin: Vanddybde 0,3m : Temp. 30 °C Smabgrnsaktivitet

Nuveerende springbassin anvendes til vandaerobic grundet ikke tilstraekkelig vanddybde i
Sportsbassin (25m bassin).

2.5 Eksisterende forhold — oversigtstegninger

Oversigtsplan:
- Svgmmesal beliggende mod nord/gst.
- Cafeteria og omkleedning / bad beliggende mod syd/vest.
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2.6 Eksisterende bassiner

B
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Eksisterende indlgb i de fire bassiner.

Sportsbassin, 25m svemmebassin:
- Eksisterende bassin med lavtliggende overlgbsrende.

- Vandvolumen: 510 m3

- Vandareal i bassin: 312 m?
- Vanddybde: Fra 1,2m til 1,8 m.
- Vandtemperatur: Max 27 °C

- Anvendelse: Svgmning

- Begraensning / Kapacitet: max. 80 personer pr. time op/ned.

Springbassin:

- Eksisterende bassin med lavtliggende overlgbsrende.

- Vandvolumen: 625 m3

- Vandareal i bassin: 156 m?

- Vanddybde: 4 m

- Vandtemperatur:
- Anvendelse: Vandaerobic, Udspring og Dykning
- Begreensning / Kapacitet: max. 63 personer pr. time op/ned.

Undervisningsbassin:

- Eksisterende bassin med lavtliggende overlgbsrende.

27°C

- Vandvolumen: 118 m3

- Vandareal i bassin: 94 m?

- Vanddybde fra 0,7 m til 0,9 m.

- Vandtemperatur max 27 °C

- Anvendelse: Svgmmeundervisning

- Begraensning / Kapacitet: max. 40 personer pr. time op/ned.

Bgrne- / Baby-bassin:

- Eksisterende bassin med lavtliggende overlgbsrende.

- Vandvolumen: 9

- Vandareal i bassin: 27 m2

- Vanddybde: 0,3
- Max30°C

- Anvendelse: Bgrneaktiviteter.
- Begreensning / Kapacitet: max. 6 personer pr. time op/ned.
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2.7 Bygning der indeholder Omklaedning, Bad, Mgdelokaler og adgang til Cafeteria

Tilstand og eventuelt behov for renovering af omradet med Omkleedning, Bad, Magdelokaler og
Cafeteria er ikke udfgrt for nuvaerende.

Nuveerende Korsgr Svgmmehal er "bestykket” med:
- Dame-omklaedning: 108 nyere kompakt laminat skabe med nggle-las.
- Dame-omklaedning: 10 varmtvands brusere og 1 koldtvands bruser ved sauna.
- Dame-omkleedning: 1 handicap omkleedning med bruser og tilgang til toilet.
- Herre-omkleedning: 108 nyere kompakt laminat skabe med nggle-Ias.
- Herre-omklaedning: 10 varmtvands brusere og 1 koldtvands bruser ved sauna.
- Herre-omklaedning: 1 handicap omklaedning med bruser og tilgang til toilet.

2.8 Bgrne- / Baby-bassin

Anvendelse: Bgrneaktiviteter.

Indlgb og udlgb i det nuveerende Bgrnebassin overholder ikke de nuvaerende normkrav sva-
rende den personbelastning der vil forekomme - skgnnet til ca. 25 personer i alt pr. time. Nu-
veerende anlaegs kapacitet er kun pa 6 personer i alt pr. time.

Overkant nuveerende Bgrnebassin er ca. 0,6 m over promenadedaek med en vandstand ca.
30 cm under overkant (lavtliggende overlgbsrende).

Det er ikke mulig at gge den nuveerende belastning uden samtidig at ombygge bassinet til
hgjtliggende overlgbsrenne og opgradering af vandbehandlingsanlaegget.

Den nuveerende trykfaste udligningstank har stor restlevetid, og kan sandsynligvis genbruges
til et ny bgrnebassin med et areal svarende til det nuveerende bgrnebassins vandareal.

Disponering med termoteeppe, har tilbagebetalingstid pa ca. 13 ar. i driftsbesparelse.
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2.9 25m bassin

Anvendelse: Svgmning, Svgmmeundervisning og Bgrneaktiviteter.
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Eksisterende 25m bassin har lavtliggende overlgbsrender, der bevirker at vandoverfladen ikke
luftbestryges effektivt.

Naturstyrelsen har udgivet Vejledning om kontrol af Svemmebade, hvori det anbefales, at de
sundhedsskadelige trihalomethaner i den stillestdende luft "nede” i bassinerne med lavtliggen-
de overlgbsrender, bliver fiernet ved etablering af hgjtliggende overlgbsrender der sikrer god
og kontinuerlig udskiftning af luften i vandoverfladen.

Erfaringer fra eksisterende svgmmehaller viser, at der seerligt i svemmebassiner med lavtlig-
gende overlgbsrende og kun indblaesning langs facader forekommer en utilstraekkelig udskift-
ning af luft "nede” i bassinerne.
Nuveerende indlgb og udlgb i bassinet overholder de nuveerende normkrav, men er udfart af
PVC i 1972 der forventeligt for nuveerende er af en sddan beskaffenhed, at disse ma forventes
at bliver uteet.
Derfor anbefales disponering med:

- Nye hgjtliggende overlgbsrender med udlgb til nuvaerende "ny” udligningstank.

- Ny bund i beton med nye indlgbsrar.

- Nye klinker, fuger og vandteetningsmembran designet til brug i bassinvand med

et forventet LSI-tal > -1,0.

Nyt bassin bliver med vanddybde som eksisterende bassin — fra 1,2 m til 1,8 m.
Eksisterende vandbehandlingsanleeg udskiftes.
Eksisterende startskamler - der kan forberedes til elektronisk tidtagning - bevares.
Eksisterende bassinlejdere udskiftes til nye.

Der disponeres ikke med et termotaeppe, da tilbagebetalingstid skannes til > 20 ar.
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2.10 Spring-bassin

Anvendelse: Vandaerobic, Udspring, Dykning

Eksisterende Springbassin har lavtliggende overlgbsrender, hvorfor der vil veere trihalometha-
ner i vandoverfladen. Dette giver den samme darlige luftkvalitet som beskrevet ovenfor ved
25m bassinet.

Nyt vandbehandlingsanleeg til Springbassinet - med tilhgrende ny trykfast udligningstank - pla-
ceres i keelderrum nord for Springbassin, som planlagt for og taget hensyn til i det nu afslutte-
de projekt Levetidsforleengelse.

Fremtidig disponering med hgitliggende overlgbsrende, som ovenfor beskrevet for 25m bas-
sin.

Nyt spring-bassin — med de nuveerende 1m - og 3m springvipper og 5m platform bliver med
vanddybde som eksist. = ca. 4 m (skal vaere min. 3,7 mi h. t. FINA 2017).

Der disponeres ikke med termoteeppe, da tilbagebetalingstid skgnnes til > 20 ar.

2.11 Behov for nyt vandbehandlingsanlaeg til hvert bassin
Nye vandbehandlingsanleeg placeres i den eksisterende teknikkeelder, efter at de nuveerende
abne stalkar med ophaengte perlitfilter-poser er fiernet.

2.12 Behov for ny bassinoverflade der matcher det cirkulerende bassinvand
Det er kendt viden i dag, at det cirkulerende bassinvand — med et design af vandbehandlings-
anlaeg og overlgbsrende med stor beluftet vandoverflade — danner aggressivt vand med et
LSI-tal der formentligt er < - 1,0 (kalkfattigt vand).
Leverandgrer oplyser i dag, at der som minimum ved bassin med vandtemperatur pa 30 gra-

der C og derover skal disponeres med en vandbaseret epoxyfuge, pa en cementeer klaeber og
en fleksibel cementaer vandteetningsmembran og opretning.

@
s W E c 0 ﬁ Sweco Danmark A/S



Slagelse Kommune — Korsgr Svgmmehal 22. april. 2020
Bygningssyn - Svgmmehal og tilhgrende bad og omklaedning
Forslag til vedligehold og forbedring Side 18 af 54

2.13 Eksisterende klor- og syre-pafyldning og klor- og syre-rum

Eksisterende bygning med klor- og syre-pafyldning bevares.
Eksisterende garage til haveredskaber bevares.

2.14 Eksist. Anlaeg, modtagelse Filter-perlite og behandling

Eksisterende bygning med pulverposekar, til tarhandtering af filter-perlite bliver leveret i papir-
poser.
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2.15

2.16

Behov for adgangsskakt til eksisterende teknikrum

L apar J( 4800 L

For etablering af ny velfungerende teknikkaelder til:
- Nyt vandbehandlingsanlaeg til 25m bassin og til Varmtvandsbassin i den hgje del.
- Nyt vandbehandlingsanleeg til nyt Bgrnebassin i den lave del.
- Evt. Spabassin i den hgje del.
, skal der i nuveerende gard mod syd disponeres med en ny udvendig skakt med overdaekning
ved siden af nuvaerende samlebrgnd og trykledning fra eksisterende pumpebrgnd PI.

Ny skakt med overdaekning, forslas etableret i en model svarende til den nu udfarte til projekt
levetidsforleengelse, placeret lige ved siden af nuveerende traeskur hvor der nu er lager af fil-
ter-perlite og et pafyldningsbord.

Promenadedaek og beskyttelse af udvalgte betondeek omkring bassiner

Der er i 1972 ikke etableret en for den baerende betonkonstruktion beskyttende fulddeekkende
vandteetningsmembran, der sikrer at der ikke kommer vand fra promenadedaek ned i:

- Betonkonstruktion.

- Teknikkeelder / Ingenigrgange.

Ved fa udvalgte meget uteette gulvaflgb, er der nu i projekt Levetidsforleengelse etableret en
lokal hgjtliggende vandtaetningsmembran.

| ovennaevnte Sweco-notat er beskrevet hvor det i nuveerende bygning er pakreevet:
- At der etableres nyt beerende betondeek.
- At der etableres katodisk beskyttelse af eksist. betondaek der bevares.
- Atder etableres betonrenovering pa underside betondaek der bevares.
Overalt i svgmmenhal etableres:
- Ny lys & skridsikker klinkebeleegning pa fulddaekkende vandtaetningsmembran.
- Nyt afretningslag pa beton uden restsvind / krybning, hvori indbygges anodenet
(ovenneaevnte katodiske beskyttelse af det beerende betondeek).
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2.17 Bevarelse af eksisterende betonkonstruktion ved katodisk beskyttelse

Hvis den baerende armering for nuveerende er intakt, og det veelges at denne i fremtiden skal
veere beliggende i en karbonatiseret beton - der ikke er udskiftet ved en traditionel betonreno-
vering -, er det veerdiskabende at der etableres beskyttelse af den bserende armering mod
nedbrydning ved pafarsel af speending pa armering.

Det er oplyst, at der for nuveerende er etableret katodisk beskyttelse af de nuveerende synlige
beerende betongavlisgjler inde i svgmmehallen.

Det anbefales undersggt om der er pagaet en sa stor en karbonatiserings-indtreengning — i det
for konstruktionen kritiske baerende tvaersnit — her sandsynligvis ved indspaending i niveau
med promenadedaek / betondeek —, at der er behov for at det nuvaerende KB-anleeg skal vaere
i drift.

2.18 Eksisterende kloak- , regnvands- og dreen-anlaeg
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Nuveerende kloak, regnvand og draen er oplyst velfungerende med god restlevetid.

Skyllevandet Igber ned i nuveerende pumpebrgnd i eksisterende hgj teknikkeelder (laveste del
hvor nuveerende vandbehandlingsanleeg er placeret), hvorfra det pumpes op i det kommunale
kloaksystem med udledning mod syd.

| fremtiden forventes det, at det eksisterende system kan genanvendes, da samlet skylle-
vandsmaengde fra nye filtre — med skylning én ad gangen - ikke bliver starre den meengde der
er fra de nuvaerende filteranleeg.
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Nuveerende tilslutning til offentligt separatsystem for kloak og regnvand.
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2.19 Eksisterende vandbehandlingsanlaeg

Nuveerende &bne Diatomit pulverfiltre fra 1977 forsyner som et hele fglgende nuveerende bas-
siner:

- Sportsbassin (25m bassin).

- Udspringsbassin.

- Undervisningsbassin.
Restlevetid skannes fra 0 ar til ca. 5 ar.

Barne- / babybassin har eget vandbehandlingsanleeg, der for nuvaerende har en badebelast-
ning p& max. 6 personer i alt pr. time, hvilket er alt for lidt i forhold til det aktuelle — og fremtidi-
ge behov.

2.20 Eksisterende ventilationsanleeg til svgmmehal

Nuveerende ventilationsanlaeg har ikke kapacitet til eventuel etablering af en ny klimazone
med nyt Varmtvandsbassin og nyt Bgrnebassin.

Det nuveerende ventilationsanleeg:

- Har god kapacitet til klimazone med 25m bassin og Springbassin.
- Skgnnes at have rimelig god drift.

- Skgnnes at have en restlevetid pad mindst ar.

2.21 Eksisterende brugsvandsanleeg med de tilhgrende varmevekslere
Det nuveerende brugsvandsanleeg med fijernvarme-vekslere er opgraderet inden for de sene-
ste ar, og skegnnes derfor at have en restlevetid pa mellem 15 til 20 ar.
Derfor er bygningsdele ikke indregnet i en komplet renovering ved kommende renovering for
etablering af fremtidens Korsgr Svgmmehal.

2.22 Eksisterende varmevekslere til vandbehandlingsanlaeg
Den ene nuveerende fiernvarmeveksler er indbygget i de nuveerende vandbehandlingskar,
hvorfor den skal erstattes med en ny pladevarmeveksler for springbassin- og undervisnings-
bassin. Der er i 2019 etableret en ny varmeveksler for 25 m bassinet som sandsynligvis vil
kunne genanvendes ved udskiftning af vandbehandlingsanlaegget.
Eksisterende veksler til Bgrnebassin bgr udskiftes ved udskiftning af vandbehandlingsanleeg-
get.

2.23 Eksisterende belysningsanlaeg i svemmehal
Det nuveerende el- og belysningsanlaeg over 25m bassin og springbassin sk@nnes at have en
restlevetid pa mellem 15 til 20 ar, og have en god driftsgkonomi. Derfor indgar disse byg-
ningsdele ikke ved kommende renovering for etablering af fremtidens Korsgr Svgmmehal.

2.24 Eksisterende klimaskaerm og tilhgrende stabiliserende konstruktion i svgmmehal

Det er oplyst, at nuveerende klimaskaerm, stabiliserende betonelementkonstruktion (pa den
varme side af dampspaerre), sk@nnes at have en stor restlevetid grundet renovering i 2004.

Derfor paregnes disse bygningsdele ikke at indga i en kommende renovering for etablering af
fremtidens Korsgr Svgmmehal.
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2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

Eksisterende bygningsdele pa varm side af dampspaerre i svgmmehal

Det er oplyst, at nuveerende nedhaengt loft — og gvrige ikke synlige dele — er udfart ved reno-
vering i 2004, og sk@nnes derfor at have en lang restlevetid.

Derfor paregnes disse bygningsdele ikke at indga i en kommende renovering for etablering af
fremtidens Korsgr Svgmmehal. Ophaeng af loft anbefales kontrolleret.

Eksisterende bassiner, bassinudstyr, bassinvipper og inventar i svgmmehal

Det skgnnes at nuveerende, at bassinudstyret 1m og 3m vippe, der lige er blevet renoveret,
har en restlevetid pa ca. 30 ar med god plan for vedligehold. Derfor paregnes disse bygnings-
dele ikke at indga i en kommende renovering for etablering af fremtidens Korsgr Svemmehal.
Eksisterende bade- og omklaedningsrum til svgmmehal

Eksisterende baderum er overordnet renoveret primo 2017.

Det er oplyst at der stadig pagar vandgennemtraengning fra baderum Damer ned til baderum
Herrer.

Derfor er der indregnet en gennemgribende renovering af baderum Damer i 1. sal og baderum
Herrer i Stuen (for at fa et ensartet look).

Eksisterende betonkonstruktioner, bassiner, Betondaek

Der henvises til ovennaevnte Notat om eksisterende betonkonstruktioner i bassiner og beton-
daek rundt om bassiner.

Eksisterende Promenadedaek omkring bassiner

Det er oplyst, at der tidligere er foretaget en lokal undersggelse af om der er forekomst af as-
best i eksisterende afretningslag, hvor resultatet er at der ikke er fundet asbest.

Relevante miljgundersggelser skal danne grundlag for projekt fremtidens Korsgr Svgmmehal.

Eventuelt farligt affald i bassiner og promenadedaek

Det er oplyst at der ikke er foretaget undersggelse af eventuel forekomst af asbest i den op-
murings-mgrtel som er anvendt ved udfgrelse af nuveerende klinkebelaegning i bassiner — ud-
forti1977.

Dette forhold skal undersgges, hvorfor der er afsat belgb til hAndtering af:
- Forurenet affald til forbreending.
- Farligt affald til specialdeponi.

@
s W E c o ﬁ Sweco Danmark A/S



Slagelse Kommune — Korsgr Svgmmehal 22. april. 2020

Bygningssyn - Svgmmehal og tilhgrende bad og omklaedning

Forslag til vedligehold og forbedring Side 24 af 54
3 OVERFLADER, FAST UDSTYR OG KONSTRUKTIONER - BASSINSAL
3.1 Udeareal omkring bygning

Reqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Asfaltbeleegninger foran indgang, parkeringsplads og vareindlevering, Graesarmeringssten til
skakt mod gst og graesareal omkring bassinsal ser ud til at virke.

Restlevetid:

> 15 ar.

3.2 Klimaskaerm, Tagbeleegning — Bassinsal og Cafeteria

Reqistrering af eksisterende forhold:

Tag over Cafeteria og 25m bassin. Tag over springbassin.

Undersggelse af tagbelaegning den 20. januar 2020 (vinterperioden) med:
- Tu = ca. 5 grader C.
- Ti = ca. 29 grader C.

Beskrivelse:

Tagpapbelaegning (3 lag) med nedre flammespaerre og breendbar trykfast polystyren-isolering.
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@vre lag tagpap er i god stand.
Prgveudtagningssted lukket med fugemasse ned omkring eksisterende tagpapbelaegning, far
der blev pasvejst ny overpap.

100 mm trykfast isolering udlagt i koldklaeb punktvist (var let at tage op).
Nedre lag tagpap (type med flammespaerre) er udlagt i koldkleeb fulddeekkende pa polystyren.
Dampspaerre pa huldeekelement er udlagt flydende asfalt ilagt alufolie.

Der er ikke fugt pa& overside af isolering.
Vedhaeftning af flammespeaerre pa polystyren-isolering er darlig.

Der er mange trykudligningshaetter — og ovenfor denne endnu en udlutning ved fisk”.
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Det skagnnes, at tagfladen er i stand til at udtarre / trykudligne sig selv pa tagfladen.

Opstik langs yderkant af bassinsal er udfert pa en treekonstruktion, der befaestet ned oven i
stgbt kantstringer af armeret beton. Bemeerk at der ikke er udfgrt dampspaerre med alupap,
som har en trykteet forbindelse med de i 2011 etablerede alu-facade-vindueselementer.

Bemaerk de mange udluftningsrar @25 mm, der har fri forbindelse til hulrum.
Der siver varm og fugtig luft op i hulrum, hvilket indikerer, at dampspeerre ikke er teet.

Treefugt-proc. i treeregler mod krydsfiner / facadeplade: 53 - 56 % >>> normal 22 % for arstid.
Treefugt-procent i krydsfiner ud mod tagpap: 57 - 62 % >>> normal 22 % for arstiden.

Tree-regler og krydsfiner er skimlet i overfladen men fast i vedet, hvorfor der ikke er tegn pa
begyndende rad.

Det ser umiddelbart ud som om, at nuveerende etableret udluftning med indsatte PVC-rgr, er i
stand til at udfere en "rimelig” udterring forar/sommer /efterar.

Der er et stort varmetab rundt langs kant af bygningen.
Restlevetid:

> 5 - 10 ar.for opstik/kant rundt om bassinsal.
> 15 — 20 ar for overpap far denne skal udskiftes.
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Forslag til forbedring:

Der etableres — oven pa& nuveerende betonkonstruktion — en dampspeerre der har forbindelse
til eksisterende dampspaerre pa tagkonstruktion og pa top af alu-facadeelementer.

Dette ved udskiftning af nuvaerende tagkant / opstik til nyt — primeert i ikke organiske materia-
ler.
3.3 Klimaskaerm, Facader - Bassinsal

Registrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Stalbjeelker — der anvendes til befeestelse af alu-vindues-facade — er i 2011 udfgrt med klee-
beankre/gevindsteenger & matrikker i rustfrit stal. Disses overflader er i dag steerkt belagt med
korrosions-produkt (rustudslag) skabt af det korrosive miljg.

Der skgnnes, at der er risiko for spaendingskorrosion / usynlig revnedannelse tveers gennem
gevindstang, der kan give pludseligt brud.
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3.4

Forslag til forbedring:

Der etableres udboring af gevindsteenger fra indvendigt stillads, der udskiftes til hgjlegerede
varmforzinkede gevindsteenger og mgtrikker:

- Ma&engde horisontalt: 14 bjeelker m 2 beslag m. 4 gevindsteenger i hver = 112 stk.

- Ma&engde vertikalt: 14 bjeelker med 2 gevindsteenger i hver = 28 stk.

Restlevetid:
> 0-5ar.

Investering:
Overslag: 250.000 kr. ekskl. moms.

Baerende konstruktioner - Bassinsal

Reqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Den primaere baerende betonkonstruktion er etableret i betonelementer.

Der er fa steder neer promenadedaek, behov for en betonreparation.

Bund af gavl-element-sgjler mod gst er beskyttet af nuveerende anlaeg for katodisk beskyttelse
(se afsnit nedenfor om anbefaling af tiltag pa dette — og nyt supplerende anlzeg for hele Korsgr
Svgmmehal).

Restlevetid:
>  15-304r.
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35 Loft - Bassinsal

Registrering af eksisterende forhold:

|

VIR AU AR

Beskrivelse:

Akustisk regulering er udfgrt med systemloft fra Ecophon, der skgnnes udfgrt med deres C3-
ophaengs-stropsystem med hgjde-justeringsbeslag.

Det anbefales, at der udfgres kontrol af, at ophaeng og skinner er intakt uden korrosion.
Det forventes, at der er behov for eftergaelse / levetidsforlaengelse med zinkspray + tectyl.

Restlevetid:
> 15 ar.
3.6 Promenadedeek - Bassinsal

Regqistrering af eksisterende forhold:
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3.7

Beskrivelse:

Klinkebelaegning pa tilskuer-tribune — og underliggende betonkonstruktion - skannes intakt.
Grundet svag / nedbrudt betondaek etableres ny klinkebekleedning med kuvertfald til nye gulv-
aflgb. | 2017 er gulvaflgb over udligningstank udskiftet.

Restlevetid:

> 0-5ar.

Betondeek omkring bassiner

Registrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Tilstand af betondaek er beskrevet i Notat fra Sweco A/S dateret 18. april 2017.
Optimeret understatning m. varmforzinkede stalsgjler m. trykfordelingsbjeelke etableret i 2017.

Restlevetid:
> 0 - 2 ar for de p.t. understattede bzerende konstruktioner.
> 3 -5 ar for de p.t. ikke understgttede baerende konstruktioner.

Forslag til forbedring:
Nye betondaek / Forsteerkning af de eksisterende betontveersnit / Ny suppl. understgtning.
Katodisk beskyttelse af intakt armering er beskrevet nedenfor.
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3.8 Stalkonstruktion under trappe til springvipper

Eksisterende stor stalbjeelke pa gulv — med sgjle under vindeltrappe til springvipper - kan med
fordel omforandres med ophaengning i solid betonkaeldervaeg / stalbjaelke under betondaek,

saledes at der bliver tilstraekkeligt med plads til ny vandbehandlingsanlzeg tilhgrende spring-
bassinet.

3.9 Bassiner, Overflader og Bassinudstyr

Registrering af eksisterende forhold:

Undervisningsbassin Bgrnebassin

SWECO ﬁ
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_—

Udlgb fra lavtliggende overlgbsrende i 25m bassin — direkte ned i udligningstank — med sik-
kerhedsrist.

Der er anvendt rustfrit stal til flere baerende bygningsdele, med behov for udskiftning i holdbart
design:

- Tov over springbassin.

- Platform ud for 3 m vippe.

Beskrivelse:

Nuveerende betonkonstruktion i nedre del af bassiner er sa intakt, at denne kan bevares uden
tiltag nu (levetidsforleengelse) og formentlig uden tiltag senere samlet renovering, da der ikke
er fundet klorider over greenseveerdi inde ved nuveerende armering ved:

- Nedre del af bassinvaegge regnet fra ca. 30 cm under UK konsolkonstruktion.

- Ende af bundplade der er synlig i teknikkeelder / Ingenigrgange.

Nuveerende betonkonstruktion i gvre del af bassiner er synligt sa beskadiget af klorider og
revnet beton, at disse lokalt skal eftergas lgbende for risiko for nedfald af lgst beton (levetids-
forlaengelse), og efterfglgende udskiftes med nye ved senere samlet renovering, samtidig med
at der med fordel kan etableres:

- Hgijtliggende overlgbs render i omfang som eksisterende.

- Nye indlgbsrar i bundplade.

Betonkonstruktionen udfart i 1977 skannes projekteret og udfart efter system vandteet beton,
hvor kun de tykke tveersnit stadig fungerer som oprindeligt projekteret — og derfor har lang
restlevetid.

Bassinerne synes teette i de tykke tvaersnit uden observerede vandgennemsivning.
Der kan enkelte steder i de tynde tveersnit ses indikation pd vandgennemsivning.

Ved samlet renovering vurderes det ngdvendigt at udskifte betondaek mellem Springbassin og
Sportsbassin — med et nyt udfgrt konstruktivt dillateret betondaek.

Betonkonstruktion i deek omkring bassiner:

- Over nuveerende &bne Pulverfiltre, VVB og Vandbehandlingsanlaeg babybassin

- Under nuveaerende Gulvaflgb mod nord ud for Bagrne-/Babybassin

, er s& beskadiget af klorider, at disse deekomrader skal understgttes nu i projekt levetidsfor-
lzengelse, designet som blivende og holdbare i 40 ar.

Disse betondaek omkring bassiner er for nuvaerende beskadiget i en sddan grad, at disse vur-
deres at kunne bevares uden nedbrydning nu eller senere — men med falgende tiltag p& un-
dersiden udfgrt inden for en kort arraekke:

- Nyt punktfundament med betonsgijle under eksisterende T-bjeelker.

- Betonrenovering af karbonatiseret beton til intakt beton.

@
s w E c o ﬁ Sweco Danmark A/S



Slagelse Kommune — Korsgr Svgmmehal 22. april. 2020
Bygningssyn - Svgmmehal og tilhgrende bad og omklaedning
Forslag til vedligehold og forbedring Side 33 af 54

- Katodisk beskyttelse af forventet naesten intakt armering ved DUR-anoder m.v.
- Konstruktiv forsteerkning ved palimning af Carbodurband

, 0g med falgende tiltag p& oversiden:

- Anodeband pa overside betondaek under nyt afretningslag.

Betonkonstruktion udfgrt i 1977 skannes projekteret og udfart efter system vandteet beton,
hvor der ikke er anvendt en for betonkonstruktion beskyttende vandtaetningsmembran oven pa
denne.

Tilstand af betondaek er mere detaljeret beskrevet i Notat fra Sweco A/S dateret 18. april
2017.

Restlevetid:
> 0-5ar.

Forslag til forbedring:

Midlertidig understatning af intakt betondaek

Bortskeering af ikke intakt beton

Etablering af ny hgjtliggende overlgbsrende med baereknast under kant af betondaek.
Klinkebekleedt hgijtliggende overlgbsrende med vandtsetningsmembran.

Ny bund i bassiner med indstgbte indlgbsrar.

Ny fladedilateret klinkebeklzedt bund og veeg med vandteetningsmembran.

3.10 Bassiner, Baerende konstruktioner

Reqistrering af eksisterende forhold:

Nedbrudt / styrkesveekket oprindelig betonkonstruktion — iseer i top af bassinveegge.

Beskrivelse:
Tilstand af betondaek er beskrevet i Notat fra Sweco A/S dateret 18. april 2017.

Restlevetid:
> 0-5 ér.

Forslag til forbedring:
Se beskrivelse under bassiner
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3.11

3.12

Udligningstank, Ombygget i 2017

Registrering af eksisterende forhold:

Ny front pa de 2 udligningstanke. Ny skilleveeg fra 2017 med tilpassede vandbehandlingsrar.

Beskrivelse:

Den nye pladsstgbt armerede skilleveeg i eksisterende/oprindelig udligningstank, er nu udlig-
ningstank for:

- 25m bassin

- Undervisningsbassin og Springbassin

Planlagt ny udligningstank for springbassin, skal placeres nord for bassinet i den afsatte plads
i teknikkeelder med ny adgangsskakt.

Restlevetid:

> 15 ar.

Forslag til forbedring:

Indvendig afrensning og overfladebehandling.

Ny udvendig skakt til ombygget vandbehandlingsrum

Reqistrering af eksisterende forhold:

INGEN FOTO

Beskrivelse:

Der etableres ny pladsstgbt skakt hvor der samtidig foretages opgravning af nedlagt 2.500 I.
olietank (se ovenneevnte pkt. 1.20).

@
s W E c o ﬁ Sweco Danmark A/S



Slagelse Kommune — Korsgr Svgmmehal 22. april. 2020

Bygningssyn - Svgmmehal og tilhgrende bad og omklaedning

Forslag til vedligehold og forbedring Side 35 af 54
4 OVERFLADER OG KONSTRUKTIONER — ADMINISTRATION, BAD & OMKLAEDNING
4.1 Klimaskaerm, Tagbelaegning — Bad & Omkleedning

Registrering af eksisterende forhold:

Tag over Bad/Omkleedning med ventilationsanlaeg pa tag.
Indhold:

- 2 lag tagpap

- 200 mm trykfast glasuld

- Oprindelig tagpap

- 100 mm trykfast stenuld

Der er ikke etableret dampspeerre pa beton-tagkonstruktion over Bad/Omklaedning !

5

Lokal vandansamling under overpap er udbedret den 20. januar 2020, hvor det er kontrolleret
at der ikke er fugt i isolering.

Fald omkring platform til Tagnedlgbsbregnd mod @st er meget darligt!
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4.2

4.3

75

Deformeret — ca. 20 mm sammenpresset tagpap, der kan resultere i uteet tagbeleegning.

Beskrivelse:

Platform under ventilationsanlaeg er etableret oven pa den oprindelige tagpap ved Krydsfiner,
50x300 treeregler og isolering. Alt trae er kraftigt opfugtet

Restlevetid:

> 25 — 30 ar. for taget generelt.
> 0 - 5 &r. Lokalt under / ved ventilationsanlaeg.

Forslag til forbedring:

Midlertidig de- og genmontage af ventilationsanlaeg.
Ny platform — kun i omfang som ventilationsanleegs-aggregat — pa betonkonstruktion.

Klimaskaerm, Facader — Omklaedning & Bad

Regqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Det skgnnes at nuveerende muret facade er sund med lang restlevetid.
Der er ikke indvendigt konstateret indtreengende vand / skimmelvaekst

Restlevetid:

> 15 ar.

Beerende konstruktioner, Loft, Veegge, Gulv — Bad & Omklaedning

Registrering af eksisterende forhold:
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Beskrivelse:

Det skgnnes at de eksisterende betonkonstruktioner har lang restlevetid, selv om der har vae-
ret — og stadig er — sma gennemsivninger fra Baderum / vAddomrader.

| 2017 er der udfgrt udskiftning af fuger i gulv og veegge i baderum.
Det er oplyst at der er udfart en fulddaekkende vandtaetningsmembran i vddomrader, der dag-
ligt spules for renggring.

Det kan konstateres, at der enkelte steder er fugtplamager pa akustikloft af troldtek, hvilket ty-
der pa at der er utaetheder i konstruktionen.

Restlevetid:
> 15— 25 ar.

Forslag til forbedring:
Lebende overvagning af utaetheder, og injektion / lokal udskiftning af gulvaflab m.m.
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5 VANDBEHANDLINGSANLAG
5.1 Anleeg til 25m bassin (Sportsbassin)

Reqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Vandbehandlingsanlaegget til 25 m bassinet bestar af et abent filterkar med perlit som filterma-
teriale. Vandet ledes via rar fra udligningstanken til filteret. P& rgret er der monteret motorven-
til til at regulere vandstanden i karret. Vandet opvarmes vi en veksler som sidder i karret.

Der ledes en delstrgm af vand til kulfiltret til at fierne klorforbindelser. Der fgres ligeledes en
delstrgm til kemirummene hvor der tilseettes hhv. klor og syre.

Delstrammene tilvejebringes af delstramspumper.

Ved udskiftning af perlit, skylles perliten ud i kloakken sammen med vandet. Der tilfgres nyt
perlit og vand i karret inden driften fortseetter.

Vandet fares tilbage til bassinet via hovedpumpen.

Pumper, ventiler mm. reguleres fra en central styretavle mens klor og syre reguleres vi kemi-
styringen over analysebordet.

Alle dele af vandbehandlingsanleegget er nedslidt (bort set fra kulfiltrene som er af nyere da-
to). Desuden bidrager de abne filterkar til nedbrydning af betonkonstruktionen i hele teknik-
keelderen via fordampning af klorholdig vand.

Alle rgrbgringer er stort set teeret op og der er akut risiko for at rgrene under betondeekket kan
falde ned

Restlevetid:

Vandbehandlingsanlaeg < 5 ar.
Rarbeeringer < 1ar
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5.2

Forslag til forbedring:
Hele vandbehandlingsanlaegget bar fiernes og erstattes af et nyt lukket perlitfilter, hovedpum-
pe, delstramspumper, kulfiltre mm. Udligningstanken genanvendes.

Anleeg til Spring- og undervisningsbassin

Reqistrering af eksisterende forhold:

—
ey
r AT

Beskrivelse:

Vandbehandlingsanlaegget er feelles til sports- og undervisningsbassinet og bestar ligesom 25
m bassinet af et abent filterkar med perlit som filter-materiale. Vandet ledes via rer fra udlig-
ningstanken til filteret. P& reret er der monteret motor-ventil til at regulere vandstanden i kar-
ret. Vandet opvarmes via en nyere varmeveksler.

Der ledes en delstrgm af vand til kulfiltret til at fierne klorforbindelser. Der fgres ligeledes en
delstrgm til kemirummene hvor der tilseettes hhv. klor og syre.

Delstrammene tilvejebringes af delstrgamspumper.

Ved udskiftning af perlit, skylles perliten ud i kloakken sammen med vandet. Der tilfgres nyt
perlit og vand i karret inden driften fortsaetter.

Vandet fares tilbage til bassinet via hovedpumpen.

Pumper, ventiler mm. reguleres fra en central styretavle mens klor og syre reguleres vi kemi-
styringen over analysebordet.

@
s W E c o ﬁ Sweco Danmark A/S



Slagelse Kommune — Korsgr Svgmmehal 22. april. 2020

Bygningssyn - Svgmmehal og tilhgrende bad og omklaedning
Forslag til vedligehold og forbedring Side 40 af 54

53

Alle dele af vandbehandlingsanlaegget er nedslidt (bort set fra kulfiltrene som er af nyere da-
to). Desuden bidrager de abne filterkar til nedbrydning af betonkonstruktionen i hele teknik-
kaelderen via fordampning af klorholdig vand.

Alle rgrbgringer er stort set taeret op og der er akut risiko for at rarene under betondaekket kan
falde ned

Restlevetid:

Vandbehandlingsanlaeg < 5 ar.
Regrbeeringer < 1ar

Forslag til forbedring:
Hele vandbehandlingsanleegget bar fijernes og erstattes af to nye separate vandbehandlings-
anlaeg med lukket perlitfilter, hoved-pumpe, delstramspumper, kulfiltre mm.

Det nye vandbehandlingsanlaeg for springbassinet placeres i et nyt teknikrum ved siden af
springbassinet.

Udligningstanken til undervisningsbassin genanvendes mens der etableres en ny udlignings-
tank til springbassinet som placeres i teknikrummet ved siden af springbassinet.

Anleeg til Bgrnebassin

Registrering af eksisterende forhold:
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Beskrivelse:

Vandbehandlingsanlaegget bestar af to mindre sandfiltre, kulfilter, hovedpumpe, delstrams-
pumper, varmeveksler, udlignings-/skyllevandstank mm.

Vandbehandlingsanleegget er stort set i ok stand, men som tidligere naevnt er kapaciteten for
lille.

Ligesom ved de gvrige rar, er rgrbaeringerne stort set teeret over og skal skiftes hurtigst muligt.

Restlevetid:

< 8ar.

Forslag til forbedring:

Da kapaciteten er for lille, bgr vandbehandlingsanleegget skiftes ud med et nyt. For at gge ka-

paciteten, skal der monteres flere indlgbsdyser i bassinvaeggen og der skal etableres flere ud-
lgb fra overlgbs renderne.

Kemikalierum

Reqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Klor- og syrerummet bestar hver af en tank til opbevaring af hhv. klor og syre. Klor og syre til-
fares hvert bassin via en delstrg. Doseringspumper mm. ser ok ud. Ligeledes ser kemistyrin-
gerne over analysebordet ok ud.
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Restlevetid:
>10 ar.

Forslag til forbedring:
| forbindelse med udskiftning af vandbehandlingsanleseggene kan stort set det hele genanven-
des. Dog bgr man overveje at udskifte kemistyringen ved udskiftning af vandbehandlingsan-

leeggene.
6 VENTILATIONSANLZAEG
6.1 Anleeg VEO1 for bassinrum

Reqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Ventilationsanlaegget for bassinrummet er placeret i keelderen og opdelt i kamre, hvor der for-
gar en proces i hvert kammer. Luften fra svemmehallen fares via en rist i loftet ned til et ud-
sugningskammer og fares gennem et filter til det naeste kammer. Udsugningsluften fgres gen-
nem lydbafler til blandekammer. | dette kammer kan udsugningsluften enten fares gennem en
krydsveksler og fgres via en ventilator til afkast eller den kan fares gennem en varmeflade for
yderligere opvarmning og fares via ventilatoren til indbleesning via kanaler langs med facader-
ne.
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Udeluften fares gennem kaelderveeggen via et filter til friskluftskammeret. Gennem en kanal
fares udeluften til blandekammer hvor den enten fares gennem krydsveksleren eller udenom.
Via en ventilator blandes udeluften med udsugningsluften og fares gennem varmefladen for
yderligere opvarmning og fares via ventilatoren til indblaesning via kanaler langs med facader-
ne.

Ydelsen pa anleegget er ca. 15.000 m3/h pa indblaesningen og ca. 25.000 m3/h p& udsugnin-
gen. Anlaegget er fra 2008 og i ok stand. Ventilatorerne hastighedsreguleres via frekvensom-
formere hvor der reguleres op og ned i forhold til luftfugtigheden og temperaturen i svgmme-
hallen.

Restlevetid:

>15 ar.

Forslag til forbedring:

Der er umiddelbart ingen forslag til forbedringer. Hvis anleegget skal have en hgjere virknings-
grad pa varmegenvindingen, skal anleegget skiftes ud med fx et Menerga aggregat med ind-
bygget varmepumpe, men dette er naeppe rentabelt set i forhold til hvad det koster at installere

et nyt aggregat.
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6.2 Anlaeg VEO2 for omklaedning mm.

Registrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Aggregatet er placeret pa taget. Anleegget bestar af spjeeld, filtre, roterende varmeveksler,
ventilatorer og varmeflade. Luften suges fra rummene via armaturer i loftet og ledes gennem
filtret og gennem den roterende varmeveksler hvor varmen overfares til udeluften. Udsug-
ningsluften fgres via ventilator til det fri.

Udeluften indtages gennem risten i aggregatet og fgres via filtret gennem den roterende var-
meveksler hvor luften forvarmes fra udsugningsluften. Om ngdvendigt eftervarmes luften i
varmefladen inden den via ventilatoren fares til indblaesning i rummene gennem indblees-
ningsarmaturer.

Ydelsen er pa ca. 11.000 m3/h. Aggregatet er fra 2011 og i ok stand.

Fra kekkenet i cafeteriaet suges der fra en emhaette gennem en tagventilator.

Restlevetid:
>20 ar.

Forslag til forbedring:
Der umiddelbart ingen forslag til forbedringer.
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7 CTS-ANLAG
7.1 Opgradering af nuveerende CTS-anlaeg

Reqistrering af eksisterende forhold:

INGEN FOTO
Beskrivelse:

CTS-anlaegget regulerer kun ventilation. Varmt brugsvand og varme. Det er kun muligt at re-
gulere vandtemperaturen i bassinerne fra CTS-anleegget

Restlevetid:

>10 ar.

Forslag til forbedring:

Safremt vandbehandlingsanleegget skiftes ud, ber der vaere en kobling mellem CTS-anlsegget

og styretavlen til vandbehandlingsanleegget, sa det kan reguleres/overvages uden for svem-
mehallen.
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8 VVS-ANLAEG
8.1 Brugsvand

8.2

Registrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Det varme brugsvand producere i nogle varmevekslere. Desuden er der 2 x 750 L beholdere,
men de synes ikke at veere i brug.

Rarene er udfart som galv. Stalrgr. Umiddelbart ses der ingen begyndende teeringer. Pga. rar-
isoleringen er det dog ikke muligt at se om det er galv. Stalrgr overalt eller om der er taeringer.

Restlevetid:
>10 ar.
Forslag til forbedring:

Rarene bar ved udskiftning aendres til rustfrie stalrer eller plastrer.
Derudover bar alle rarbaeringer i teknikrummet kontrolleres og evt. skiftes ud.

Varmeanleeg

Registrering af eksisterende forhold:
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Beskrivelse:

Svegmmehallen forsynes med fiernvarme. Varmeanlaegget bestar af sorte stalrar som fordeles
direkte ud til de forskellige varmekilder. Der forefindes ingen blandeslgjfer ud over et seldre
blandearrangement til gulvvarme.

Afkglingen er ikke seerlig god (ca. 25°C). Dette kan skyldes den gamle varmeveksler der sid-
der i det ene filter.

Restlevetid:

Rgrinstallation: >15 ar.
Blandeslgife til gulvvarme: <10 ar.

Forslag til forbedring:
Der bgr monteres blandeslgifer til radiatoranlsegget og en ny blandeslgijfe til gulvvarmeanleeg-
get. Derudover bgar alle rarbeeringer i teknikrummet kontrolleres og evt. skiftes ud.
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9

9.1

9.2

EL-ANLAG
EL-tavle i teknikrum

Registrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

El-tavlen i teknikrummet ser fin ud.

Restlevetid:

< 25 ar.

Forslag til forbedring:

Der er ingen forslag til forbedringer

Belysning

Regqistrering af eksisterende forhold:
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Beskrivelse:

Belysningen i bassinrummet bestar af armaturer i loftet som er i god stand. Der er dog enkelte
reflektorskaerme over undervisningsbassinet som har tegn pa teering som kan skyldes vand-
spraijt.

| omkleedningsrum (herre) er der forskellige type armaturer, hvor nogle af dem har nye reflek-
torskeerme mens andre har aldre. Ellers fungere de fint.

| bruseomradet er der runde lamper som ser fine ud.

Restlevetid:

>10 ar.

Forslag til forbedring:
De eldre lamper i omkleedningsomradet bgr skiftes ud.

9.3 Katodisk beskyttelse af armering i udvalgte betonkonstruktioner

Reqistrering af eksisterende forhold:

Beskrivelse:

Beskrivelse:

Bund af de eksisterende betonsgjler mod gst er tilsluttet et nuvaerende anlaeg for katodisk be-
skyttelse.
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Rapport fra Force dateret 14. september 2011 angiver tilstand og forslag til tiltag for oprettelse
af nuvaerende beskyttelse. Det anbefales at der foretages ny besigtigelse og indregulering ef-
ter nuveerende behov.

Restlevetid:
> 15 — 25 ar. for det nuveerende KB-anlaeg.

Forslag til sikring:

For sikring af de betonkonstruktioner der i dag har minimal styrkesvaekkelse og dermed stadig
stor restbeereevne og levetid, anbefales det at etablere et velfungerende anleeg for katodisk
beskyttelse af den beerende armering ved etablering af anodeband pa den tarre side af vand-
teetningsmembran.
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10

10.1

FORSLAG TIL OPGRADERING AF SVOMMEHALLEN

| dag er det ikke nok at have et almindelig 25 m bassin og springbassin for at tiltraek-
ke publikum. | dag gnsker geaesterne at der er noget for hele familien. Det kan fx veere
wellness for de voksne samtidig med at bagrnene kan lege i et morskabsbassin og
vandrutsjebane.

Da der er planer om en ny tilbygning med 50 m bassin til Slagelse svemmehal for
konkurrencesvammere, er der ikke behov for tilskuerpladser i Korsgr svgmmehal.
Svgmmehallen kan i stedet ombygges/opgraderes, sa den i stedet far mere karakter
af familiesvemmehal med leg og wellness. Svgmmehallen ligger perfekt med udsigt
over Korsgr Nor.

Pa nedenstaende billede ses et forslag til hvordan man kunne etablere wellnessom-
rade og evt. en vandrutsjebane.

Wellness omrade

| det omrade hvor der i dag er tilskuerpladser/tribune, vil man kunne etablere en raek-
ke rum med wellness funktioner. Det kunne fx veere massage, soft sauna (40-45 °C),
damp sauna, saunagus, Ice-room ect.

Et wellnessomrade koster overslagsmaessigt mellem 23.000 — 45.000 kr./m2 + moms
afhaengig af hvad omradet skal indeholde.

Wellnessomradet vil forholdsmaessigt nemt kunne forsynes med vand, varme, aflgb
og el fra keelderen.
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10.2 Vandrutsjebane

For at kunne tilbyde bgrnene flere muligheder, kunne man evt. etablere en ny rutsje-
banen som fgres udenfor svemmehallen og ind igen med landingskar pa promena-
dedaekket.

Der findes i dag mange forskellige vandrutsjebaner med lyseffekter, lyde mm og i for-
skellige starrelser.

En vandrutsjebane vil kunne etableres fra ca. 3 mill. + moms afhaengig af stgrrelse,
leengde og effekter.

SWECO ﬁ
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11 JKONOMISK OVERSIGT
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Sweco A/S - sag nr. 90.2019.04 Udg. 0: 22. april 2020

Korsgr svgmmehal - Overslagspriser pa renoveringsbehov

ID-nummer Bygningsdel Ar
B@R udfgres (for levetidsforlaengele)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Handvaerkerudgifter: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. OVERFLADER, FAST UDSTYR OG KONSTRUKTIONER: Bassinsal

3.1 Udeareal - Ipbende vedligehold

3.2 Klimaskaerm, Tagbelaegning - Bassinsal og cafeteria 950.000
3.3 Klimaskaerm, Facader 250.000
3.4 Baerende konstruktioner, Bassinsal

3.5 Loft, Bassinsal

3.6 Promenadedak, Bassinsal 3.000.000
3.7 Betondaek omkring bassiner 900.000
3.8 Stalkonstruktion under vindel-trappe til springvipper 25.000
3.9 Bassiner, Overflader og Bassinudstyr

3.9.1 25m bassin (Sportsbassin) 1.300.000
3.9.2 Springbassin 1.800.000
3.9.3 Undervisningsbassin 700.000
3.9.4 Bgrnebassin 220.000
3.9.5 Bassinudstyr til alle fire bassiner 650.000
3.10 Bassiner, Baerende konstruktioner

3.10.1 Renovering af dyb teknikkaelder 250000
3.10.2 25m bassin (Sportsbassin) 750.000
3.10.3 Springbassin 950.000
3.10.4 Undervisningsbassin 450.000
3.10.5 Bgrnebassin 150.000
3.11 Udligningstank, Overflade

3.12 Ny udvendig skakt til ombygget vandbehandlingsrum 295.000

4. OVERFLADER OG KONSTRUKTIONER: Administration, bad og omkladning

4.1 Klimaskaerm, Tagbelaegning - Bad & Omkladning 75.000
4.2 Klimaskarm, Facader - Omklaedning & Bad
4.3 Konstruktioner, Loft, Vaegge, Gulv

5. VANDBEHANDLINGS-ANLAG:

5.1 Anlzeg til 25 m bassin 10.000 2.700.000
5.2 Anlaeg til Spring- og undervisningsbassin 10.000 4.800.000
5.3 Anlag til Bgrnebassin 1.900.000
5.4 Kemikalierum

6. VENTILATIONS-ANLAG:

6.1 Anlzeg VEO1 for bassinrum

6.2 Anlzeg VEO2 for omklaedning mm.

7. CTS-ANLLG:

7.1 Opgradering af nuvaerende CTS-anlaeg 250.000

8. VVS-ANLAG:

8.1 Brugsvand 400.000
8.2 Varmeanlaeg 90.000
9. EL-ANLAG

9.1 EL-Tavle i teknikrum

9.2 Belysning 25.000
9.3 Katodisk beskyttelse af udvalgte dele af baerende betonkonstruktioner 950.000

Samlet investering: | Handvaerkerudgift: [ 20000k.]  12.690.000k.]  Okn]  Oke] 0 kr.] 10.625.000 kr. k. k. k. 0 k. 515.000 k.

Afsat belgb til byggeplads-udgifter: Specifikt og ellers 1 % 480.000 106.250 kr.

Afsat belgb til uforudsigelige handvaerkerudgifter: 15 % 3.000 1.903.500 - - - 1.593.750 - - - - 77.250

Afsat belgb til omkostninger ved Radgivere / Specialister: 15 % 3.450 2.189.025 - - - 1.832.813 - - - - 88.838

Afsat belgb til omkostninger ved Slagelse Kommune: 3 % 690 437.805 - - - 366.563 - - - - 17.768

Samlet anlaegsbudget for hvert ar: Ekskl. moms. 27.140 kr. 17.700.330 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 14.524.375 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 698.855 kr.
| [ 2020 | 2021 [ 2022 ] 2023 [ 2004 [ 205 ] 2026 | 2027 [ 2028 ] 2029 | 2030 |
_ : Akutte renoveringsbehov 2020 til 2023 - Samlet anlaegsbudget 17.727.470 kr. kr. ekskl. moms.

: Renoveringsbehov 2024 til 2030 - Samlet anlaegsbudget 15.223.230 kr. kr. ekskl. moms.

ef)verslag, Samlet investering fra ar 2020 til ar 2030: 32.950.700 kr. kr. ekskl. moms.
A\ Ny 4

lagspriserne er estimeret ud fra prisniveauet i 2019 og anbefales indeksregulveret for de efterfglgende ar - nar indekstallet kendes
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