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Beslutningstema 
Udvalget orienteres om sagen efter høring af teleudbyderne på 6 udvalgte områder, hvor Slagelse Kommune ønsker 
en bedre dækning. Samtidig orienteres udvalget om den seneste udvikling på området. 
  
Baggrund 
Med baggrund i udvalgets orientering på februar-mødet 2015 har der været følgende aktiviteter og fremdrift i sagen: 
  
Masteposition på Omø: 
Der er ikke sket yderligere udvikling i sagen. TDC har meddelt os, at positionen er rykket fra 2016 (som tidligere 
oplyst i dagspressen) til 2017. Dialogen med TDC herom fortsætter, men er strandet lidt i forhold til 
kontraktfornyelser af 5 mastepositioner i Slagelse og Korsør, som ønskes indgået efter Tele Industriens nye 
beregningsmodel fra 2013 (med SK Forsyning). 
  
Udbud af 6 områder: 
Udvalget har tidligere besluttet at udbyde 6 konkrete områder i Slagelse Kommune for bedre mobil- og 
datadækning. Områderne er konkretiseret og defineret ud fra de anbefalinger, som fremsat af Erhvervsstyrelsen 
(afgrænset geografisk område, ønsker til teknologi m.v.). Opgaven er opdelt i 2 parallelle spor: 
  
Spørgsmål til Statsforvaltningen: 
Erhvervsstyrelsen anbefalede Slagelse Kommune at rådføre sig med Statsforvaltningen f.eks. i forhold til 
kombination af brug af kommunefuldmagten og erhvervsfremmeloven. Kommunens udbudsjurist har efterfølgende 
formuleret spørgsmål til Statsforvaltningen: 
  
”Slagelse Kommune ønsker en stillingstagen til, om kommunen kan iværksætte forløb, som beskrevet med henblik 
på at fremme mobildækningen på de udsatte områder, herunder at:  
  
1. Slagelse Kommune ønsker at modtage generelle bemærkninger til den valgte fremgangsmåde, herunder brug af 
lov om erhvervsfremme som hjemmel evt. i kombination med kommunalfuldmagtsreglerne.  
2. Slagelse Kommune ønsker at modtage specifikke bemærkninger i forhold til forholdet til reglerne om statsstøtte, 
hvis konkurrenceudsættelsen gennemføres som beskrevet i materialet.” 
  
Der er ønsket et svar senest 15. maj 2015, men dette er ikke modtaget d.d. (18. maj 2015). Det manglende svar fra 
Statsforvaltningen forventes ikke at forsinke den konkrete udbudsproces. I yderste konsekvens, hvis 
Statsforvaltningen går imod Slagelse Kommunes model for udbud, kan udbuddene aflyses uden yderligere. 
  
Høring af teleudbyderne: 
Materialet omkring de 6 konkrete områder, som beskriver opgaven, krav og udbudsbetingelser har været i høring 
hos teleudbyderne (Telia, Telenor, TDC og 3). Der er i processen stillet en række spørgsmål, som er besvaret. 
Høringsfrisen er 15. maj 2015. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger til høringen. Hvis der inden, imod 
forventning, skulle indgå bemærkninger fra teleudbyderne frem til udvalgsmødet, vil der blive orienteret herom på 
selve mødet. 
  
Den videre plan: 
Uge 21-22                Udarbejdelse af 6 parallelle udbud (et for hvert område) 



29. maj 2015           Udsendelse af alle 6 udbud på Udbudsportalen (12 uger) 
21. august 2015       Frist for indsendelse af tilbud  
Uge 35-38               Administrativ vurdering af indkomne tilbud samt dialog med tilbudsgiver 
LTE oktober 2015     Politisk vurdering og prioritering 
  
Teleudbydernes udbygningsplaner: 
Erhvervsstyrelsen slog fast over for Slagelse Kommune, at kommunen ikke kunne gå ind og medfinansiere 
lokationer, som selskaberne selv havde planer for de næste 3 år. Planer for udbygning af tele/data netværket 
indberettes af teleudbyderne på ”Mastedatabasen” hos Erhvervsstyrelsen – dog uden dato og årsangivelser. 
  
Ud fra denne kan det nu konstateres, at TDC har opført en masteposition i området mellem Skælskør og Rude 
(nærmere bestemt på Visbjergvej). Jfr. TDC vil denne position være i drift med udgangen af maj 2015. 
  
Positionen supplerer de 6 lokationer, som vi selv lægger i udbud på glimrende vis (området er holdt ude af udbuddet 
netop på grund af, at TDC havde dette indberettet på Mastedatabasen). Positionen idriftsættes med både telefoni, 
3G og 4G data. 
  
Retligt grundlag 
Ingen bemærkninger. 
  
Vurdering 
Den igangsatte proces med udbud på 6 yderligere positioner fortsættes efter den lagte plan. 
  
Svaret fra Statsforvaltningen indarbejdes evt. i materialet, hvis dette er modtaget senest i uge 22. Skulle svaret 
komme senere, vil eventuelle konsekvenser for det igangsatte udbud blive vurderet i forhold til aflysning af udbuddet. 
  
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 
  
Konsekvenser for andre udvalg 
Ingen bemærkninger. 
  
Indstilling 
Stabschefen for IT og Digitalisering indstiller, 
  
1.    at orienteringen tages til efterretning og 
2.    at den skitserede tidsplan for udbud af 6 udvalgte områder tiltrædes. 
  
  
Bilag 

  
  
  

  
Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. juni 2015: 
Fraværende:   
Godkendt. 
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