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Beslutningstema 
Orientering om tilstanden af parkeringskælderkonstruktionen på Rådhuspladsen, Slagelse. 
  
Baggrund 
I parkeringskælderen er der i dag 130 P-pladser og på selve Rådhuspladsen er der 96 P-pladser umiddelbart over 
parkeringskælderen. 
  
Center for Teknik og Miljø har observeret vandgennemtrængning i betondækket over parkeringskælderen, og der 
blev konstateret kalkudfældninger med stalaktitter (drypsten) i støbeskellene. Center for Teknik og Miljø rettede 
derfor henvendelse til det rådgivende ingeniørfirma Broconsult med henblik på, at de forestod udarbejdelse af et 
særeftersyn inkl. en bæreevneberegning for hele parkeringskælderkonstruktionen. Center for Teknik og Miljø vil med 
dette eftersyn søge at klarlægge parkeringsanlæggets tilstand, samt udpege den økonomisk mest fordelagtige 
renoveringsstrategi. 
  
Særeftersynsrapporten viser, efter en række målinger og prøveudtagninger, at parkeringskælderkonstruktionens 
tilstand vurderes til at være meget dårlig. Fugtisoleringens (membranen) vedhæftning er ringe og det vurderes at 
fugtisoleringens funktion er ophørt. Konstruktionens tilstand har direkte indflydelse på konstruktionens bæreevne.   
  
Hvis Rådhuspladsen fortsat på sigt skal anvendes til parkering, skal foretages en gennemgribende renovering af 
bygværket. I særeftersynet konklusion anbefales det, at Rådhuspladsen straks lukkes for trafik. Foranlediget af dette 
er der den 4. september 2015 foretaget afspærring af de 96 parkeringspladser på betondækket over 
parkeringskælderen. 
  
Med en fjernelse af trafiklasten på konstruktionen er der på nuværende tidspunkt ikke risiko for, at 
parkeringskonstruktionen falder sammen, men der er al mulig grund til at holde konstruktionen løbende under 
observation og foretage tiltag der kan understøtte og sikre bærevenen. 
  
Broconsult har overslagsmæssigt vurderet de samlede entreprenør- og rådgiverudgifter for en totalrenovering af 
betonkonstruktionen vil beløbe sig til ca. 35 mio. kr.  
  
I henhold til bæreevneberegninger er de kritiske områder: 
· Momentbæreevnen i dækket over søjlerne. 
· Momentbæreevnen i dækket i fagmidte mellem søjlerne. 
· Trykbæreevnen i søjlerne. 
· Gennemlokning af søjlerne gennem dækket. 
  
Skadestypen gør at skaderne meget hurtigt kan udvikle sig til et niveau, hvor der også vil være utilstrækkelig 
bæreevne for både moment og gennemlokning i de store og de små spænd.  
Slagelse Kommunes rådgiver anbefaler at renoveringen af parkeringskælderen kan følge en af nedenstående to 
udbedringsstrategier for konstruktionen: 
· Strategi A – Totalrenovering af parkeringskælder samt forstærkning og omisolering af dæk. 
· Strategi B - Midlertidig understøtning af dæk over parkeringskælder. 
· Strategi C – Sløjfning af kælder ved opfyldning med sand. 
Ved strategierne A og B er anvendt en tidshorisont for fremtidige reparationsarbejder på 30 år. 
  



  
Strategi A 
Parkeringskælderen gennemgår en omfattende renovering af overside og underside af dæk samt stor renovering af 
søjler og vægge. Samtidig renoveres den hårdt medtaget trappenedgang i nord og trappenedgangene i syd fornyes. 
Ramperne renoveres for enkelte synlige skader og overfladebehandles. Renoveringsarbejdet vil løbe over 5 til 6 
måneder, hvor alle parkeringspladser på og under Rådhuspladsen ikke kan anvendes. 
Den samlede omkostning til renoveringsarbejdet er overslagsmæssigt beregnet til 35 mio. kr. excl. moms. 
  
Strategi B 
Hvis renoveringsarbejdet som beskrevet under ”Strategi A” ikke iværksættes vurderes det, at det vil være 
nødvendigt at lave midlertidige understøtning. En midlertidig understøtning af dækket vil sikrer at parkeringsdækket 
kan holdes åbent for køretøjer på op til 3,5 t. Der kan eventuelt foretages yderligere understøtning under kørevej til 
Smedegade via Rådhuspladsen, sådan at der på vejen kan tillades køretøjer der er tungere end 3,5 t. Dette vil 
kræve yderligere undersøgelser. 
  
Omkostningerne til en midlertidig understøtning af konstruktionen, underforudsætning af at midlertidige søjler kan 
placeres på de eksisterende søjlers fundamenter, vil skønsmæssigt beløbe sig til ca. 7,0 mio. kr. excl. moms. 
  
Med en midlertidig understøtning kan ”Strategi A” udskydes med 5 – 10 år, men skaderne på konstruktionen vil blot 
forværres frem til ”Strategi A” iværksættes. En udskydelse af renoveringsarbejdet vil derfor kunne betyde en øget 
omkostning til renoveringen. 
  
Strategi C 
En løsning baseret på at fylde kælderen med sand giver en stor udførelsesmæssig udfordring i forhold til at opnå 
den ønskede effekt. Dette knytter sig dels til problematikken med at få fyldt kælderen helt op og dels til 
problematikken med at få komprimeret sandet tilstrækkeligt. 
  
På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet et projekt vedrørende denne løsning, men overslagsmæssigt vil 
udgiften beløbe sig til 2 mio. kr. excl. moms. Indeholdt i overslaget er etablering af ny nedgang til 
transformerstationen. 
  
  
Kommunens rådgiver – Broconsult - vil på møde gennemgå rapportens resultat. 
  
Retligt grundlag 
Lov om offentlige veje m.v.  (§8). 
  
Handlemuligheder 
Udvalget kan vælges at iværksætte en totalrenovering af konstruktionen eller der kan etableres en midlertidig 
understøtning af parkeringsdækket eller parkeringskælderen sløjfes ved en opfyldning med sand og beton. 
  
Vurdering 
Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der ud fra rådgiverens afrapportering udarbejdes en beslutningssag 
vedrørende konkrete initiativer i forbindelse med konstruktionen. 
  
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der er i det nuværende budget ikke indlagt en budgetramme til renoveringsarbejdet. 
  
Konsekvenser for andre udvalg 
Ingen bemærkninger. 
  
Indstilling 
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, 
  



  
1.    at Udvalget træffer beslutning om det videre forløb. 
  
  
Bilag 

  
  
  

  
Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015: 
Fraværende:   
Et flertal bestående af Jørn-Ole Didriksen (V) , Ole Drost (V), Henrik Brodersen (O) og Kurt Rasmussen (A) 
anbefaler overfor Økonomiudvalget strategi B, som omfatter understøtning af eksisterende konstruktion. 
Jørn Melchior Nielsen (Ø) ønsker strategi C, som omfatter opfyldning af kælderen. 
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