

Forventet tidsplan for lokalplanerne Agersø og Omø

datoer

EPM udvalget behandler forslaget	2. februar 2015
ØK behandler forslaget	16. februar 2015
Byrådet behandler forslaget	23. februar 2015
8 ugers offentlig høring	27. februar 2015 27. april 2015
borgermøde Omø	11. marts 2015
borgermøde Agersø	12. marts 2015
en lørdag med en ekspert i bevaring - Agersø	18. april 2015
en lørdag med en ekspert i bevaring - Omø	25. april 2015
EPM endelig vedtagelse	1. juni 2015
øk endelig vedtagelse	22. juni 2015
Byråd endelig vedtagelse	29. jun 2015