

**Handleplan for  
Trafiksikkerhedsplan 2011-2020**

November 2017

Sted	prioritet	år	Bemærkninger
Sdr. Ringgade/ Idagårdsvej	1	2016	Udført 2016
Næstved Landevej/ Stignæs Landevej	2	2016	70 km/t på Næstvedvej etableret maj 2017. Skiltesanering af skiltene på midterhellen udført.
Sorøvej - øst	3	2016	Udført september 2015
Østerbro / Torvegade	4	2016	Ikke i gang sat - har afventet test med pudebump
Sorøvej / Tjørne Allé / Holbækvej / Smedegade	5	2016	Udført
Tårnborgevej / Kongebroen	6	2016	Ikke i gang sat - har afventet test med pudebump
Schweizerpladsen / Frederiksgade / Jernbanegade	7	2016	Ikke i gang sat - har afventet test med pudebump
Grønningen / Skovvejen	8	2016	Der er etableret hjænder og V11 symbol 40-45 før krydset samt nye B11 tavler på forkrøbet stander.
Vestre Ringgade / Vestergade / Marievangsvej	9	2016	Cyklistsignaler etableret i forbindelse med trafiksanering af Vestre Ringgade.
Tårnborgevej / Gl. Bangårdsplads	10	2016	Ikke i gang sat - har afventet test med pudebump
Ndr. Ringgade / Valbyvej	11	2016	Ikke i gang sat - har afventet test med pudebump
Valbyvej	12	2016	Ikke i gang sat
Korsørvej/ Vestre Ringgade / Mariendals Alle / Sdr. Ringgade	13	2016	Cyklistsignaler etableret, lukning af udkørselsforhold mangler
Kalundborgvej / Vestre Ringgade / Løvegade / Herluf Trollesvej	14	2016	Ikke i gang sat - har afventet test med pudebump
Slagelsevej ved Sludstrupvej	15	2016	Ikke i gang sat
Skælskør Landevej ved Bauehøjvej	16	2016	Ikke i gang sat
Vestre Ringgade	17	2016	Udført i trafiksaneringsprojektet, 248.000kr overført til skoleveje ved Antvorskov Skole
Næstved Landevej km 26/913 - 31/142: trafiksikkerhedsinspektion	18	2016	Udført
Norvej: trafiksikkerhedsinspektion	19	2016	Udført
Slagelsevej: trafiksikkerhedsinspektion	20	2016	Udført
Sdr. Ringgade/ Næstvedvej	21	2017	Cyklistsignaler etableret 2016. Cykelshunt fra Næstvedvej etableret november 2017.
Løvegade / H.P. Hansens Plads	22	2017	Udsud til 2018
Tårnborgevej	23	2017	Delvist udsud til 2018, cyklistsignaler etableres under cykelpuljen
Østerbro/ Rosenkildevej/ Østre Alle	24	2017	Overført til Jernbanegade/Østebro
Kalundborgvej / Ndr. Stationsvej / Thorvaldsensvej	25	2017	Udsud til 2018
Sdr. Stationsvej	26	2017	I gang
Næstved Landevej km 26/913 - 31/142: udførelse af inspektionsforslag	27	2017	Udsud til 2018
Norvej: udførelse af inspektionsforslag	28	2017	Udsud til 2018
Slagelsevej: udførelse af inspektionsforslag	29	2017	Udsud til 2018
Sorøvej vest: trafiksikkerhedsinspektion	30	2017	I gang
Havnegade: trafiksikkerhedsinspektion	31	2017	I gang
Halskovvej: trafiksikkerhedsinspektion	32	2017	I gang
Kalundborgvej/ Holmstrupvej/ Valbygårdsvej/ Ndr. Ringgade	33	2018	
Kjærvej	34	2018	
Kalundborgvej	35	2018	
Bredegade	36	2018	
Sorøvej vest: udførelse af inspektionsforslag	37	2018	
Jens Baggesens Gade: udførelse af inspektionsforslag	38	2018	
Halskovvej: udførelse af inspektionsforslag	39	2018	
Stillingevej: trafiksikkerhedsinspektion	40	2018	
Parkvej: trafiksikkerhedsinspektion	41	2018	
Smedegade	42	2019	
Parkvej Ingemannsvej	43	2019	
Stillingevej: udførelse af inspektionsforslag	44	2019	
Parkvej: udførelse af inspektionsforslag	45	2019	
Løvegade/Sdr. Stationsvej	46	2020	
Norvej/ Sorøvej	47	2020	
Slagelse Landevej/Trenderupvej	48	2020	

\*Trafiksikkerhedsinspektion, anlægsforslagene udføres året efter