

Oversigt over forventede afvigelser på anlægsprojekter ved budgetopfølgning 2 - med forslag til overførsel til 2019

1.000 kr.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2018	Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 2	Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 2	Overføres til 2019	Bemærkninger
06	01	240585	Uddybning af havneanlæg	220	25	195	195	
06	01	240590	Udvidelse af Omø Havn	280	4	276	0	Anlæg er afsluttet, afventer nedlægges af fonden
06	01	240600	Molerne Halsskov Færgenhavn	5,992	5,992	0	0	
06	01	240605	Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	3,500	3,250	250	0	Forventes anvendt i 2018.
06	02	010580	Strand, broer og toiletter	1,520	1,521	-1	0	
06	02	020545	Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-1	0	-1	0	Anlægsregnskab april 2018
06	02	020600	Naturrasteplads	209	0	209	0	Forventes afsluttet 2018 eller overført til andet anlæg.
06	02	020620	Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur	1,200	1,200	0	0	
06	02	211500	Istandsættelse af fortovsbelægninger	3,143	2,891	252	0	Forventes anvendt i 2018
06	02	212500	Asfalt- samt øvrige belægninger	31,503	31,503	0	0	
06	02	214500	vintermateriel	4,600	4,569	31	0	
06	02	222510	Hovedstandsættelse af broer	1,116	1,165	-49	0	
06	02	222520	Støjvold langs motorvejen Slagelse	-493	252	-745	0	
06	02	222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	12,552	9,551	3,001	3,001	
06	02	222575	Julebelysning til SK-Forsyning	229	100	129	129	
06	02	222595	Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	150	205	155	Lidt større forbrug end ved B.02
06	02	222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10,643	8,358	2,285	2,285	
06	02	222740	Tilgængelighedsfremmende tiltag	-194	0	-194	0	Anlægsregnskab april 2018
06	02	222840	Renovering af Bymidten Korsør	1,369	1,369	0	0	
06	02	222845	Anlæg af nye cykelstier	3,130	973	2,157	2,140	Lidt større forbrug end ved B.02
06	02	222850	Trafiksanerering Vestre Ringgade	-628	60	-688	0	Afventer medfinansiering fra Trafikstyrelsen
06	02	222880	Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-222	55	-277	0	Forventes afsluttet foråret 2018
06	02	222890	Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	31	0	31	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
06	02	222895	Tilpasning af infrastruktur	-59	50	-109	0	Forventes afsluttet sommeren 2018
06	02	222896	Korsør Erhvervspark - etablering af vej	1,526	985	541	541	
06	02	222900	Cykelstier	9,932	1,070	8,862	8,862	
06	02	667190	Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	824	559	265	265	
06	02	667195	Omprofilering af kryds Grønningen	219	79	140	140	

06 f 03 Kommunale ejendomme	010520	EBF i off.ejendomme	3,155	3,310	-155	0	
06 f 03 Kommunale ejendomme	010560	Investering i solceller	4,463	4,449	14	0	Dette anlæg behandles p.t. politisk. Hvis det vedtages politisk, kan ca. 1,4 mio. kr. overføres til 2019.
06 f 03 Kommunale ejendomme	013490	Nedrivning af Godsbanebygningen	1,967	1,918	49	0	
06 f 03 Kommunale ejendomme	301600	Broskolen - ventilation (AT-påbud)	87	40	47	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
06 f 03 Kommunale ejendomme	301640	AT-påbud på Marievangsskolen	166	51	115	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
			102,334	85,499	16,835	17,713	