

Status på nybyggeri og kommende renoveringer

FOB

Helhedsplan	Ringparken afd. 26
Helhedsplan	Afd. 65 - Priorgade/Klostergade
Helhedsplan	Afd. 14 - Bagervej/Landsgravvej
Helhedsplan	Afd. 34 - Sydbyen

Lejerbo

Ingen aktuelle projekter

VAB

Renovering, energioptimering m.v.	Afd. 55 - Hylleåsen
Sørbymagle muligvis energioptimering og varmepumpe alt efter, hvordan varmeplanen kommer til at se ud	Afd. 32, 44, 63

BoligKorsør

Helhedsplan	Afd. 35 - Motalavej
Seniorboliger Byparken	Skema A
Afd. 3	Skema C
Lånfinansiering/kommunal garanti omlægning til fjernvarme	Afd. 33

Slagelse Boligselskab

Afd. 17 - Sct. Mikkelsgade	Minihelhedsplan
Seniorboliger i Dalmose	Skema A
Seniorboliger i Dalmose	Skema B
Teglkuberne	Skema A
Boeslunde	Skema C
Slots Bjergby	Skema C

Dialogmøde 2022

2024/2025
Skema A - tidligst 2023
Skema A - tidligst 2023
Mangler skema C - kommer i 2023

Udsat på ubestemt tid på grund af økonomi

Tidligst i 2023

Politisk behandlet i december 2022
Politisk behandlet i januar 2023
2023
2023

Udsat på ubestemt tid
Politisk behandlet i januar 2023
2023
Muligvis i 2024
2023
2023

Skælskør Boligselskab

Brandsikring - lånefinansiering og garanti

Helhedsplan og skema A

Renovering - lånoptagelse, huslejestigning og muligvis garanti

Renovering - lånoptagelse, huslejestigning og muligvis garanti

Renovering - lånoptagelse, huslejestigning og muligvis garanti

Administration - ombygning - lånoptagelse

Ladebovej - nybyggeri

Afd. 23

Afd. 9 - Præstevangen

Afd. 7 - Jernbanevej

Afd. 10 og 11

Afd. 12 - Parkvej

Politisk behandlet i januar 2023

Ultimo 2023

2023

2023

2023

Ultimo 2023

Udsat indtil videre

SAB

Ingen aktuelle projekter