

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 85

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Ormeslev gadekær - renovering incl. støttemur

På anlægsbudgettet for 2018 blev der afsat 1,2 mio.kr. til opretning af en ældre beton- og kampestens støttemur ud mod gadekæret. Projektet blev senere ændret således, at den eksisterende støttemur blev suppleret med en stabiliserende skrånning ud i gadekæret. Det blev samtidig vurderet relevant at foretage hastighedsdæmpende foranstaltninger ud for gadekæret (hævet flade med opmærksomhedsfelt). Ændringerne i projektet betød et forventet mindreforbrug på anlægsbevillingen på 700.000 kr. som efterfølgende er prioriteret anvendt til oprensning af Agersø gadekær. Oprensningen af Agersø gadekær er startet op i efteråret 2020 og er afsluttet i foråret 2021. Sedimentet i gadekæret blev klassificeret som Klasse 4 (kraftigt forurenat) hvorfor det har været omkostningstungt at bortskaffe sedimentet.

Anlægsbevilling, netto	1.200
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	1.200

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2018-31.12.2021	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Planlægning, tilsyn m.m. 2018	1.200	152
Udførelse, asfaltarbejder m.m. 2019	0	182
Udførelse - 2020		56
Agersø gadekær, oprensning 2020		589
Agersø gadekær, oprensning og støttemur 2021		221
Udgifter i alt	1.200	1.200
Indtægter		
	0	0
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	1.200	1.200
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Balance	0
Overskud tilføres andet anlægsprojekt		0