

Slagelse Kommune
Byrådssekretariatet

Att. Jurist Helle Madsen

Domea
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Tlf 76 64 64 64
info@domea.dk
www.domea.dk

**Vedr. BoligKorsør afd. 25, Nordbrinken - Helhedsplan
Kommunens sagsnr. 0118-025**

22.08.2017
Side 1/2

Slagelse kommune har godkendt skema B for ovennævnte renovering den 23. marts 2015.

Renoveringen er nu gennemført og skema C ansøgning med endeligt byg-
geregnskab fremsendes hermed til godkendelse.

Det samlede anlægsbudget udgør kr. 59.354.571,- inkl. Moms, hvilket er
kr. 60.731,- mindre end det samlede skema B.

Støttede renoveringsarbejder.

Anlægsudgiften andrager kr. 40.538.599,-, hvilket er kr. 146.382,- min-
dre end skema B.

Det støttede kreditforeningslån som er optaget til finansiering af støttede
arbejder vil blive reguleret jf. ovenstående når skema C er godkendt.

Ustøttede renoveringsarbejder.

Ust. 1

Anlægsudgiften andrager kr. 10.060.897,-, hvilket er kr. 20.991,- mere
end skema B.

Ust. 2

Anlægsudgiften andrager kr. 8.755.075,-, hvilket er kr. 64.660,- mere
end skema B.

De ustøttede arbejder er i alt finansieret med ustøttet lån stort kr.
10.394.000,- idet der er fradrag for diverse tilskud samt godkendt brug af
reguleringskontoen – det ustøttede lån vil når skema C er godkendt, blive
reguleret iht. ovenstående, med mindre reguleringskontoen kan dække
den lille overskridelse og det bliver godkendt.

22.08.2017

Side 2/2

Vi skal gøre opmærksom på, at der fra vores side er indtastet i Bossinf. Renovering og indberetningen fra kommunen kan foretages når skema C er godkendt.

Revisionsprotokollatet underskrevet af statsautoriseret revisor er vedlagt.

Vi er gerne til rådighed med yderligere oplysninger, hvis det ønskes og anmoder venligst om underretning, når behandling er sket.

Venlig hilsen

Domea.dk



Lene Nielsen
ln@Domea.dk