

1. Ansøgning til styrket postbetjening på Agersø og Omø (Slagelse Kommune)

2. Resumé

Der søges om støtte til aktiviteter, der skal styrke postbetjeningen på Agersø og Omø beliggende i Slagelse Kommune.

Der bor aktuelt 184 borgere på Agersø og 142 på Omø. 79 borgere på Agersø og 77 borgere på Omø er over 65, hvilket vidner om, at en stor del af borgerne på øerne er ældre.

Der er registreret 314 postadresser på Agersø og 356 på Omø. Antallet af postadresser afspejler det faktum, at der er relativt mange sommerhuse på begge øer. Projektet vil få betydning for alle borgere og sommerhusgæster på Agersø og Omø, som får tilsendt – eller skal sende – breve og pakker til og fra øerne. Det vil desuden tilgodese de ældre og svageste borgere, hvoraf flere er fritaget for digital post.

Projektet omfatter følgende aktiviteter:

- Etablering og drift af et postkontor på hver ø, som skal håndtere modtagelse og afsendelse af pakker og afsendelse af breve. Driften omfatter transport på daglig basis af post fra havnene Agersø og Omø til de lokale postkontorer og retur.
- Etablering af et sikkert opbevaringssted til pakker og breve på Stignæs Færgehavn
- Etablering af en pulje til en forsøgsordning bestående af lønkroner som skal sikre, at de svageste borgere på øerne får deres breve gennem en visiteret ydelse.

3. Baggrund

På grund af ændringer i Postloven bliver den landsdækkende postbetjening af pakker, breve, aviser og magasiner overladt til flere postvirksomheder. PostNord vil ophøre med at levere breve og udelukkende fokusere på pakker. Dansk Avis Omdeling A/S (Dao) bliver eneste postvirksomhed, som vil levere pakker, aviser og magasiner og breve i hele Danmark – herunder også på øerne.

Postvirksomhederne skal leve op til en minimumsbetjening, ifølge hvilken de skal husstandsomdele post én gang om ugen og sørge for mulighed for afsendelse af post.

Slagelse Kommune har to småøer, Agersø og Omø, som ligger i Storebælt. Sejltiden til Agersø er ca. 15 minutter, mens det tager ca. 50 minutter at sejle til Omø. Der bor 184 borgere på Agersø og 142 på Omø (tal fra juli 2025). 79 borgere på Agersø og 77 borgere på Omø er over 65, hvilket vidner om, at en stor del af borgerne på øerne er ældre. Det anslås at mange er fritaget for digital post.

Dao omdeler post på Agersø og Omø 3 gange om ugen. Dao oplyser til kommunen, at man i uge 27 har haft 122 leveringer på Omø og 156 på Agersø. PostNord har oplyst, at man ud fra en gennemsnitsbetragtning på landsplan dagligt leverer 16-17 breve og 12-13 pakker til hver ø.

Dao har givet udtryk for, at man vil fortsætte frekvensen med 3 omdelingsdage fra 1. januar 2026. Men da Dao efter alt at dømme vil få langt mere post til omdeling, og der hersker usikkerhed om PostNords rolle i forhold til uddelingen af pakker, forudser øernes beboerforeninger og kommunens Ø-udvalg, at der er behov for tiltag der kan styrke postbetjeningen på Agersø og Omø fra 1. januar 2026.

4. Formål

Kommunen ser behov for understøttende tiltag, som skal sikre, at det fortsat er muligt at leve og bo på øerne. Tiltag for at styrke postbetjeningen ligger i tråd med kommunens Ø-politik, hvoraf det fremgår, at kommunen vil understøtte og sikre Agersø og Omø som aktive helårssamfund med fysisk og digital infrastruktur.

Derfor ønsker kommunen at iværksætte et projekt i tæt samarbejde med øernes beboerforeninger og kommunens Ø-udvalg. Projektet har til formål at sikre, at man fortsat kan få leveret pakker og breve på øerne og foretage forsendelser, uden at være tvunget til at sejle til fastlandet.

Projekterne lever op til kriterierne, idet de omhandler ydelser på øerne eller etablering og drift af infrastruktur, der skal sikre en styrket postbetjening på Agersø og Omø.

5. Projektets indhold

Projektet omfatter følgende aktiviteter:

- Etablering og drift af et postkontor på hver ø, som skal håndtere modtagelse og afsendelse af pakker og afsendelse af breve. Driften omfatter transport på daglig basis af post fra havnene Agersø og Omø til de lokale postkontorer og retur.
- Etablering af et sikkert opbevaringssted til pakker og breve som skal fragtes over med til Agersø og Omø (et til hver færge) på Stignæs Færgehavn.
- Etablering af en pulje til en forsøgsordning bestående af lønkroner, som skal sikre, at de svageste borgere på øerne modtager deres breve gennem en visiteret ydelse.

Vedrørende etablering og drift af postkontor på Agersø og Omø, som kan håndtere modtagelse og afsendelse af pakker og afsendelse af breve.

PostNord og Dao betaler Letkøb på Omø ydelser for håndtering af post i deres pakkepost. Det forventes at pakkemængden vil stige. Men da der er usikkerhed om hvor stor mængden af pakker og breve vil blive fremover, er det nødvendigt at øge kapaciteten til opbevaring af post. Letkøb håber at indgå aftale med DAO og øvrige postleverandører så man fortsat vil håndtere post på øen fra 1. januar 2026. På Agersø kan købmanden ikke afse plads til en pakkepost i butikken pga. dens beskedne størrelse. Derfor søges der om støtte til etablering af et lokalt postkontor på Agersø, hvor man kan hente og sende pakker og forsende breve. På Omø etableres et postrum i forbindelse med Letkøb til opbevaring af pakker og breve. Håndteringen af pakker, som skal hentes eller forsendes, varetages af Letkøb. På begge øer vil der være mulighed for forsendelse af breve ved at lægge dem i en lukket brevkasse, som tømmes af Dao.

Postkontor på Agersø

På Agersø etableres postkontoret i en container som placeres centralt i Agersø by. Containeren etableres med solcelleanlæg med henblik på bæredygtig drift. Containeren indrettes med nødvendigt inventar – hylder, bord, stole og postkasse til forsendelse af post. Driften af postkontoret vil blive udliciteret og ansvaret ligge hos den person, som ansættes til at varetage betjeningen. Postkontoret vil været åbent 1-2 timer på hverdage.

Der søges om støtte etablering af postkontor, til dækning af drift af postkontoret (el og varme) samt til aflønning af medarbejderen i 3 år.

Postrum på Omø

På Omø etableres postrummet til opbevaring af pakker og breve i Letkøbs baglokale, som skal frostsikres og indrettes til formålet. Letkøb vil hente og håndtere de pakker som fragtes over til Omø, og som færgepersonalet afleverer på havnen kl. 16. Den lønnede medarbejder skal derfor ansættes af Letkøb.

Der søges om støtte til indretning af postrum, til dækning af drift af postkontoret (el og varme) samt til aflønning af medarbejderen i 3 år.

Vedrørende etablering af et sikkert opbevaringssted til pakker på Stignæs Færgehavn

For Agersø: Der søges om støtte til opsætning af en lås med kode på skuret ved Agersøfærgeren på Stignæs Havn, som bruges til opbevaring af pakker m.m., og som afhentes af færgepersonalet og fragtes over på øen.

For Omø: Der søges om støtte til etablering af et aflukket vareindleveringssted på Stignæs havn i den eksisterende havnebygning, hvori der opstilles en rullecontainer, som postleverandørerne kan lægge pakker i. Der skal sættes en lås med kode på døren til vareindleveringsstedet. Færgepersonalet transporterer rullecontaineren over på Omøfærgeren med afgang kl. 15 fra Stignæs. Etableringen af vareindleveringsstedet kræver en mindre ombygning, som der også søges om støtte til.

Vedrørende etablering af en pulje til en forsøgsordning bestående af lønkroner som skal sikre, at de svageste borgere på øerne får deres breve gennem en visiteret ydelse

For at tilgodese de ældre på Agersø og Omø som har begrænset mobilitet, etableres en pulje til en forsøgsordning, som administreres af hjemmeplejen. Forsøgsordningen kan bruges til visitering af ydelser, der skal sikre at de svageste borgere (ældre/syge/immobile) kan få deres breve. Det kan være ved at give hjemmeplejen bemyndigelse til at hente borgerens post i postkassen.

6. Før projektets gennemførelse

Som tidligere nævnt bor der 184 borgere på Agersø og 142 på Omø (tal fra juli 2025). Der er registreret 314 postadresser på Agersø og 356 på Omø, hvilket afspejler det faktum, at der er relativt mange sommerhuse på begge øer. Postbetjeningen vedrører derfor langt flere borgere end de fastboende.

Der er pt. en pakkeshop i den lokale købmandsbutik på Omø.

Der er ingen pakkeshop på Agersø.

Projektet vil få betydning for alle borgere og sommerhusgæster på Agersø og Omø, som får tilsendt – eller skal sende - breve og pakker til og fra øerne. Det vil desuden tilgodese de ældre og svageste borgere, hvoraf flere er fritaget for digital post.

7. Succeskriterier for forbedringen efter projektets gennemførelse

Det overordnede mål er at skabe en infrastruktur, som gør det muligt at styrke postbetjeningen på Agersø og Omø, så man ikke skal fragte sig over til fastlandet for at modtage eller sende post.

Målbare og forventede resultater:

1. Etablering af ét postkontor på Agersø og ét udvidet postrum på Omø som giver mulighed for at hente og sende pakker samt forsendelse af breve, som lægges i postkasse, og som tømmes af Dao.

1a. Ansættelse af én lønnet medarbejder på Agersø og én lønnet medarbejder på Omø (Letskøb), som henter og bringer post fra havneområdet til det lokale postkontor/postrum ved Letskøb og retur. På Agersø betjener den lønnede medarbejder også postkontoret.

2. Opsætning af én kodelås på skuret ved færgelejet for Agersøfærgen på Stignæs Havn.

2a. Etablering af ét opbevaringssted i den eksisterende havnebygning til pakker og breve, som bliver fragtet over på Omøfærgen i en rullecontainer og afleveret på havnen på Omø kl. 16. Dette omfatter opsætning af én kodelås på døren til opbevaringsstedet.

3. Etablering af én forsøgsordning under hjemmeplejen, som sikrer at de svageste borgere på Agersø og Omø får deres breve gennem en visiteret ydelse.

Succeskriterier

Ad 1) Der er oprettet og driftet lokale postkontorer på Agersø og Omø (et på hvert ø) fra 1. februar 2026 til 31. december 2028. Postkontorerne er understøttet af en lønnet medarbejder på hver ø, som transporterer post fra øernes havne til de lokale postkontorer og retur på hverdage fra 1. januar 2026 til 31. december 2028. På Agersø betjener den lønnede medarbejder også postkontoret.

Postkontorernes funktioner vil blive evalueret en gang om året af øernes beboerforeninger. I november 2028 evalueres postkontorerne af Ø-udvalget. Evalueringens resultater vil indgå i den endelige afrapportering til Trafikstyrelsen i starten af 2029.

Ad 2) Pakker er opbevaret sikkert på Stignæs Havn, og der er ikke forsvundet pakker i perioden fra 1. februar 2026 til 31. december 2028.

Ad 3) Der er visiteret ydelser til 10 borgere om ugen, som sikrer, at de pågældende borgerne får deres breve i perioden fra 1. januar 2026 til 31. december 2028. Antallet af visiterede ydelser i projektperioden kan oplyses af hjemmeplejen.

Ordningen evalueres en gang om året af hjemmeplejen og Ø-udvalget og vil i forbindelse med projektets ophør evalueres af Ø-udvalget. Resultaterne stilles til rådighed i forhold til overvejelser over, hvorvidt forsøgsordningen skal gøres permanent og tilbydes til svage borgere i resten af kommunen. Evalueringens resultater vil indgå i den endelige afrapportering til Trafikstyrelsen i starten af 2029.

8. Projektorganisering

Projektet ledes af en medarbejder i staben Erhverv, Ejendomme og Teknik, Kommunale Ejendomme. Projektet realiseres i samarbejde med repræsentanter for beboerforeningerne på Agersø og Omø samt kommunens Ø-udvalg. Projektlederen referer til Chefen for Kommunale Ejendomme.

Chefen for Entreprenørservice og Færger og Havne bidrager til at finde løsninger, der vedrører Agersø Omøfærgerne samt anvendelse af faciliteter på havnearealerne. Løsningerne skal godkendes af Chefen for Entreprenørservice og Færger og Havne.

10. Tidsplan

Projektet løber fra december 2025 til 31. januar 2028.

Etablering af postkontor på Agersø					
Dec. 2025	Januar 2026	februar 2026	Nov. 2026	Nov. 2027	Nov. 2028
Indkøb af container og inventar til postkontoret	Opstilling og klargøring af container m. driftsudstyr (solceller) Indretning af postkontor	Postkontoret åbner	Postkontoret evalueres med henblik på justeringer (Agersø Beboerforening)	Postkontoret evalueres med henblik på justeringer (Agersø Beboerforening)	Postkontoret evalueres (Ø-udvalget) med henblik på endelig afrapportering af projektet i start 2029.
Jobopslag – aflønnet medarbejder	Ansættelsesproces og ansættelse af lønnet medarbejder				

Etablering af postkontor i Letkøb på Omø					
Dec. 2025	Jan. 2026	Februar 2026	Nov. 2026	Nov. 2027	Nov. 2028
Indkøb af inventar, ombygning og indretning af postrummet	Indretning fortsætter	Postkontoret åbner	Postkontoret evalueres med henblik på justeringer (Omø Beboerforening)	Postkontoret evalueres med henblik på justeringer (Omø Beboerforening)	Postkontoret evalueres (Ø-udvalget) med henblik på endelig afrapportering af projektet i start 2029.

Jobopslag vedrørende ansættelse af lønnet medarbejder.	Ansættelse af lønnet medarbejder (processen varetages af Letkøb)				
--	--	--	--	--	--

Etablering af et sikkert opbevaringssted til pakker til Agersø- og Omø på Stignæs Havn - herunder sikker opbevaring i skurene ved hvert færgeleje

1. december 2025	1. februar 2026	November 2026
For Omø: Ombygning og indretning af rum og opsætning af lås til opbevaring af pakker i havnebygningen på Stignæs m. rullecontainer som transporteres over på Omøfærgerne og sættes på havnekajen på Omø	Indretning er afsluttet.	Evaluerings af funktionen med henblik på afrapportering for projektet for 2026 (Ø-udvalget og Agersø Omøfærgerne)
For Agersø: Opsætning af kode på eksisterende skur ved færgelejet (Agersøfærgerne), så pakkeleverandørerne kan låse døren op og sætte pakker i skuret.	Opsætningen er afsluttet	Evaluerings af funktionen med henblik på afrapportering for projektet for 2026 (Ø-udvalget og Agersø Omøfærgerne)
Der udarbejdes en vejledning til Dao og pakkeleverandører om håndtering af kodelåsene. Vejledningen formidles til Dao og pakkeleverandørerne.		

Etablering af en pulje til en forsøgsordning bestående af lønkroner som skal sikre, at de svageste borgere på øerne får deres breve gennem en visiteret ydelse.

Dec. 2025	Januar 2026	Nov. 2026	2027	Nov. 2027	2028	Nov. 2028
Politisk behandling af forslag til visiteret ydelse	Ydelsen implementeres i hjemmeplejen	Ydelsen evalueres (hjemmepleje og Ø-udvalget)	Ydelsen implementeres (fortsat)	Ydelsen evalueres (hjemmepleje og Ø-udvalget)	Ydelsen implementeres (fortsat)	Ydelsen evalueres (Ø-udvalget) med henblik på endelig afrapportering i start 2029

11. Rapportering af projektet

Projektets status indgår som fast punkt til drøftelse på Ø-udvalgets møder (5-6 årlige møder). Kommunens fagudvalg som er ansvarlig for udviklingen af kommunens øer orienteres om projektets fremdrift 1 gang om året. Eventuelle kommentarer fra fagudvalget + resultater fra de årlige evalueringer i Ø-udvalget, indgår i den årlige afrapportering til Trafikstyrelsen.

Afrapportering ved projektets afslutning forelægges kommunens fagudvalg, som er ansvarlig for udviklingen af kommunens øer samt Økonomiudvalget.

Den endelige afrapportering til Trafikstyrelsen vil finde sted senest 3 måneder efter projektets afslutning (starten af 2029).

12. Projektets finansiering

Der søges om et tilskud på **1.030.338 kr.**

Der søges om midler til dækning af alle udgifter i projektet, herunder dækning af lønudgifter til lønnet personale på øerne i 3 år.

Der er beregnet 400 timer á 200 kr. om året på hver ø, hvilket i 2026 udgør en udgift på 80.000 kr. på hver ø. På Omø er der lagt en udgift til drift (overhead) oven i de 80.000 kr. hvilket giver et samlet beløb på 81.500 kr. På Agersø er der lagt en udgift til drift på 8.000 kr. oveni de 80.000 kr. hvilket giver et samlet beløb på 88.000 kr. Beløbene er prisreguleret med 2,8 % i 2027 og 2028, jævnfør KLS satser.

Kommunen medfinansierer med administrative ressourcer til udarbejdelse af projektbeskrivelse, projektledelse og afrapportering.

Udbetaling i rater

Af Trafikstyrelsens vejledning til ansøgningen fremgår det, at tilskud til projekter på over 300.000 kr. først udbetales ved projektets afslutning. Det fremgår også, at kommunen har mulighed for at søge om udbetaling i rater, hvis det ansøgte beløb overstiger 1 mio. kr. Derfor anmoder kommunen om udbetalinger i nedenstående 3 rater jævnfør 'Instruks for regnskab vedr. pulje til styrket postbetjening af småøer':

Rate 1

På baggrund af statusrapport indsendt den 1. fredag i marts 2026 (dvs. den 8. marts 2026) anmodes om en rate på 417.365 kr. til dækning af etableringsudgifter til oprettelse af postkontoret på Agersø og udvidelsen af postrummet på Omø samt indretning af sikre rum til opbevaring af pakker og breve ved færgelejerne på Stignæs Havn. Statusrapporten rummer en beskrivelse af hvordan oprettelsen af postkontorerne samt indretningen af de sikre rum ved færgelejerne er forløbet. Beløbet forventes udbetalt ultimo maj 2026.

Rate 2

På baggrund af statusrapport indsendt den 1. fredag i december 2026 (dvs. 5. december 2026) anmodes om en rate på 199.534 kr. til dækning af driftsudgifter i 2026. Det omfatter lønudgifter til personale, der håndterer post på de to øer, samt lønkroner til den visiterede ydelse, som skal sikre at de svageste borgere på øerne modtager deres post. Statusrapporten rummer en beskrivelse af hvordan driften af postkontorerne på øerne forløber samt en beskrivelse af status med de visiterede ydelser til de svageste borgere på øerne. Beløbet forventes udbetalt ultimo februar 2027.

Rate 3

På baggrund af statusrapport indsendt den 1. fredag i december 2028 (dvs. 1. december 2028) anmodes om en rate på 413.439 kr. (204.280 kr. + 209.159) til dækning af driftsudgifter i 2027 og 2028. Det omfatter lønudgifter til personale, der håndterer post på de to øer, samt lønkroner til den visiterede ydelse, som skal sikre at de svageste borgere på øerne modtager deres post. Statusrapporten rummer en beskrivelse af hvordan driften af postkontorerne på øerne forløber samt en beskrivelse af status med de visiterede ydelser til de svageste borgere på øerne. Beløbet vil være lidt mindre end 25 % af den samlede projektsum (dvs. 488.461 kr.) som der stilles krav om i 'Instruks for regnskab vedr. Pulje til styrket postbetjening af småøer'. Kommunen håber, at Trafikstyrelsen vil have forståelse for dette.