

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Styrelsen har givet tilladelse til at fravige støjkonsekvensområdet for Antvorskov Øvelsesplads. Afventer miljøundersøgelse.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Forslaget skal revideres inden ny behandling. Afventer bygherre.		
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Forslaget skal revideres inden ny behandling. Afventer bygherre.		
1234	Biogas	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts '22.	
1235	Tidsebjerg etape 2.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL februar '22.	
1236	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Afventer bygherre.		
1241	Boliger, Brandstation, Slagelse.	Forslag sendt tilbage til administration.		
1244	Parkering, Slagelse Station.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL april '22.	
1245	Bymidte lokalplan, Skælskør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL januar '22.	
1246	Boliger, Fordgrunden, Slagelse.	Hvidbog under udarbejdelse. Afventer dialog med Roskilde Stift.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet februar/marts '22.	
1247	Boliger/friplejehjem, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL december '21.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1248	Boliger, Marievangsvej/Landgravsvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL februar/marts '22.	
1249	Boliger, Fårdrup.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL februar/marts '22.	
1250	VUC, Slagelse	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL december '21.	
1251	Feriecenter ved Hyllested	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts/april '22.	
1252	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL februar/marts '22.	
1253	Seniorbofælleskab, Korsør bypark.	Klar til offentlig høring.	Fremsendt til MPL december '21.	
1254	Erhvervspark ved E20	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL marts '22.	
1255	Solenergianlæg, Tystofte/Tjæreby ved Skælskør	Under udarbejdelse.		
1256	Boliger, Halsebyvej, Svenstrup.	Hvidbog under udarbejdelse	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet februar/marts '22.	
1257	Boliger, Gråstenvænget, Skælskør.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1259	Ungdomsboliger, Valbyvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL februar/marts '22.	
1260	Boliger, Smedegade, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til TPL marts/april '22.	
1261	Boliger, Marievangsvej, Slagelse.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1262	Materialeplads, Slagelse Landevej.	Under opstart.		
1263	Boliger, Golfhotel, Slagelse	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1264	Cirkus Arena.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1265	Solenergianlæg, Hejninge	Afventer afklaring om VVM-pligt. Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1266	Solenergianlæg, Næsby-skov/St. Frederikslund	Afventer bygherres VVM ansøgning samt afklaring om VVM pligt. Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1267	Boliger, Blomstervænget, Dalmose.	Klar til offentlig høring.	Fremsendt til MPL december '21.	
1268	Halsskov havn	Under opstart.		
	Solenergianlæg, Hulby	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg Idagaard	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg Valbygård del 1	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg Valbygård del 2	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg Valbygård del 3	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
	Solenergianlæg Havrebjerg del 1	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 2	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 3	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg, Lyngbygård ved Eggeslevmagle	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg, Sorøvej/St. Frederikslund	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		