

## Cykelstiplan 2015-2033 Strækningsoversigt

Revideret: 18. marts 2019

Denne oversigt er udarbejdet med afsæt i den oprindelige oversigt "Cykelstiplan 2015-2028 Strækningsoversigt"

Kolonnerne "Overslag" og "År" er justeret på baggrund af seneste erfaringstal.

Tidsforløbet under "År" er under forudsætning af, at der årligt afsættes 5,0 mio. kr. til cykelstier.

Hovedstrækning	Delstrækning	Længde km	Overslag mio. kr.	År	Udført	Budget
Slagelse - Skælskør	Idagårdsvej - Galgebakkevej	0,9			Ja	Kommunedel af Slagelse Omfartsvej
Slagelse - Korsør	Idagårdsvej - Gårdagervej	0,7			Ja	Kommunedel af Slagelse Omfartsvej
Slagelse - Stillinge	v. Pileagervej	0,1			Ja	Kommunedel af Slagelse Omfartsvej
Skælskør Næstved	Rude - Bøgelunde	2,5		2013	Ja	Anlægsramme - Cykelstier
Korsør - Skælskør	Rundingen - Ll. Egede Friskole	2,6		2013	Ja	Anlægsramme - Cykelstier
Korsør - Skælskør	Ll. Egede Friskole - Boeslunde	1,8		2014	Ja	Anlægsramme - Cykelstier
Bildsøvej	Kelstrup - Næsby Strand	1,8		2014	Ja	Anlægsramme - Cykelstier
Slagelse - Skælskør	Slots Bjergby - Gerlevvej	1,1		2014	Ja	Anlægsramme - Cykelstier
Slagelse - Skælskør	Gerlevvej - Lundforlund	1,4		2018	Ja	Anlægsramme - Cykelstier
Slagelse - Korsør	Gårdagervej - Vemmelev	4,3	19,5	2018-20	Pågår	Anlægsramme - Cykelstier
Slagelse - Skælskør	Lundforlund - Korsvejen	4,6	17,3	2021-24	Nej	Anlægsramme - Cykelstier
Slagelse - Skælskør	Korsvejen - Trenderup	3,0	11,3	2024-26	Nej	Anlægsramme - Cykelstier
Korsør - Skælskør	Boeslunde - Trenderup	3,6	13,5	2027-29	Nej	Anlægsramme - Cykelstier
Slagelse - Korsør	Vemmelev - Rundingen	6,1	22,9	2029-33	Nej	Anlægsramme - Cykelstier
Bildsøvej	Bildsø - Kirke stilling	2,2	8,3	-	Nej	Ikke prioriteret
Bildsøvej (incl. del af Forlevvej)	Næsby Strand - Vemmelev	2,9	10,9	-	Nej	Ikke prioriteret
Sorø Landevej	Skælskør - Eggeslevmagle	2,9	10,9	-	Nej	Ikke prioriteret
Sorø Landevej	Dalmoose - Eggeslevmagle	4,7	17,6	-	Nej	Ikke prioriteret
<b>Overslag i alt</b>			<b>132,2</b>			