

Proces

Tidspunkt	Aktivitet
2022	
Afsluttet	Udvikling af standardfærgekonceptet med platform bestående af forskellige moduler (Odense Maritime Technology)
I proces	Platformen tilpasses til Slagelse Kommunes behov – en proces der foregår i samspil mellem Odense Maritime Technology og Slagelse Kommune (herunder Agersø Omø Færgerne)
14. og 16. juni	Orientering af færgepersonalet i forbindelse med personalemøder
21. juni	Dialogmøde mellem Ø-udvalget, forpersonerne for beboerforeningerne, Slagelse Kommune og Odense Maritime Technology for at drøfte status og afstemme den videre inddragelsesproces og høre deltagernes refleksioner over projekt og proces. Ø-udvalget blev opfordret til at komme med en tilbagemelding, som forelægges Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget på møde den 5. september
Juni/juli	Orientering af Ø-boerne i artikler (Agersø Nyt og Omø Posten).
5. september	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget kommer med en anbefaling til Økonomiudvalget, om hvorvidt kommunen skal arbejde videre med konceptet med henblik på at indgå en købsaftale
13. september	Møde i Ø-udvalget, hvor det kommer med input til program for den videre inddragelse. Den videre inddragelse er dog betinget af Byrådets beslutning den 26. september.
19. september	Økonomiudvalget kommer med anbefaling til Byrådet, om hvorvidt kommunen skal arbejde videre med konceptet med henblik på at indgå en købsaftale.
26. september	Byrådet beslutter, om kommunen skal arbejde videre med konceptet med henblik på at indgå en købsaftale.
	hvis Byrådet beslutter at kommunen skal arbejde videre med konceptet:
Oktober (medio)	Informationsmøde for borgere og brugere i Magleby Forsamlingshus
Oktober (ultimo)	Workshop for Ø-udvalget og Beboerforeningen om indretning af salonen og handicapforhold m.m.
15. november	Møde i Ø-udvalget hvor udvalget samler op på de vigtigste pointer og refleksioner. Ø-udvalget formulerer en indstilling til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, om hvorvidt kommunen skal indgå en købsaftale om en standardfærge
28. november	Møde i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, hvor det skal komme med en indstilling til Økonomiudvalget, om hvorvidt kommunen skal indgå en købsaftale.
12. december	Møde i Økonomiudvalget som skal komme med en indstilling til Byrådet, om hvorvidt kommunen skal indgå en købsaftale.
19. december	Byrådet beslutter, om kommunen skal indgå en købsaftale.
	hvis Byrådet beslutter, at kommunen skal indgå en købsaftale:

December (ultimo)	Købsaftalen underskrives
2023	
	Orientering af Øboerne om Byrådets beslutning
	Konkurrenceudsættelse (fælles udbud)
	Der indgås kontrakt med værft
2024 og 2025	
2025 (ultimo)	Den første standardfærge forventes leveret