

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1137	Ny Trelleborg (inkl KMP-t og VVM-screening)	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes dec. '16.	
1144	Erhvervsområde, Affald+ genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Under udarbejdelse. <u>Afventer bygherre.</u>		
1152	Boliger på Kasernegrunden, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes dec. '16.	
1158	EnergiPark Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
1160	Omø Kirkehavn, mulighed for flexboliger	I høring. Offentligt møde den 29. nov.	Kun hvis indsigelser.	x
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM jan. '17.	
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
1164	Butik og tankstation, Kalundborgvej, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
1168	Nyt boligområde, Sørbymagle Øst	I høring. Offentligt møde den 30. nov.	Endelig vedtagelse forventes feb. '17.	
1170	Nyt boligområde, Slots Bjergby Vest	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
1172	Campus vest, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts. '17.	
1173	Boliger, Valmuevej, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM jan. '17.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1174	Plejecenter, Agersø.	Under opstart.		
1175	Boliger ved Skælskør Folkehøjskole	Anmodning godkendt januar 16. <u>Afventer bygherre.</u>		
1176	Butik, Ndr. Ringgade, Slagelse	Anmodning godkendt juni '16. <u>Sat i bero af bygherre juli '16.</u>		
1177	Boliger, Bredegade, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
11xx	Bank, Gl. Torv, Slagelse	Anmodning godkendt okt. '16. <u>Sat i bero af bygherre okt. '16.</u>		