

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 144

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Etablering af træningsfaciliteter

I budgetaftale 2020-2023 blev der afsat anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården.

Projektet blev efterfølgende udfordret økonomisk ved licitation og ændret placering, hvorfor der blev givet tillægsbevillinger den 25.01.2021 samt 30.08.2021.

I 2025 blev den indvendige del af projektet færdiggjort. Men det var ikke muligt af afholde udgifterne, indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Projektet skal have færdiggjort de udvendige rammer i forhold til beplantning.

Der søges anlægsbevilling til merforbrug samt beplantning.

Koorigeret budget i 2026 er -0,467 mio. kr. I denne sag søges en tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. hvorefter budgettet er 0,07 mio. kr.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	38.664	70				38.734
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	38.664	70	0	0	0	38.734

Budgetoverslag	Tidligere	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter						
Forbrug tidligere år		764				764
Etablering af beplantning, samt service i garantiåret		70				70
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Forventede udgifter i alt		834	0	0	0	834
Indtægter						
						0
						0
Forventede indtægter i alt		0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret		834	0	0	0	834

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	37.900
Ansøgt i denne sag	834
Anlægsbevilling, i alt	38.734