

Status handleplanprojekter 2018



Center for Teknik og Miljø
Journalen
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00

www.slagelse.dk

<p>Slagelse Bymidte: hastighedszoner, økonomi fra projekterne: Østerbro / Torvegade, rundkørslen Schweizerpladsen / Frederiksgade / Jernbanegade, Løvegade, krydset Løvegade / H.P. Hansens Plads, Bredegade, Smedegade og krydset Jernbanegade/Østerbro.</p> <p>2mio i 2018, plus 5mio over 2019/2020.</p> <p>Processen er sat i gang med udvalgets beslutning og vil løbe over de næste år. Fremdrift afhænger af den dialog, der er godt i gang med Business Slagelse, politiet m.fl.</p> <p>3. og 4. kv. 2018.</p>	2 mio kr.
<p>Rundkørselsprojekter</p> <ul style="list-style-type: none">• Tårnborgvej / Kongebroen• Tårnborgvej / Gl. Banegårdsplads• Ndr. Ringgade / Valbyvej• Kalundborgvej / Vestre Ringgade / Løvegade / Herluf Trollesvej <p>Projekterne har været udskudt for at afvente test-rundkørslen på Sorøvej, samt budgetmæssige årsager. Uheldsmæssigt er det tidligt at konkludere endeligt, men det tegner godt - der har ikke været politiregistrerede efter etablering af de endelige pudebump. Der klages over at kørekomforten, det skal vi prøve om vi kan gøre bedre, uden det går udover sikkerheden.</p> <p>Projekteres og udføres juni – oktober 2018.</p>	0,8 mio kr.

6. juli 2018
Sagsid.: 330-2014-87475

Kontaktperson:
Pia Nielsen
Direkte tlf. 58 57 42 11

Fax.

<p>Større projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valbyvej: hastighedsprojekt, 90m cykelsti og buslomme. • Tårnborgvej: forbedringer på signalanlæg og cykelsti ved Lilleøvej • Kalundborgvej/ Holmstrupvej/ Valbygårdsvej/ Ndr. Ringgade: cykelshunt, kørebaneafmærkning og pudevump • Kalundborgvej: hastighedsprojekt, forbedret indkørselsforhold til Jobcenteret for at mindske kødannelse. <p>Projekteres og udføres april – december 2018.</p>	<p>4,3 mio kr.</p>
<p>Mindre projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grønningen / Skovvejen • Slagelsevej ved Sludstrupvej • Skælskør Landevej ved Baunehøjvej • Kalundborgvej / Ndr. Stationsvej / Thorvaldsensvej • Sdr. Stationsvej • Næstved Landevej km 26/913 - 31/142: udførelse af inspektionsforslag • Norgej: udførelse af inspektionsforslag • Slagelsevej: udførelse af inspektionsforslag • Sorøvej vest: trafikikkerhedsinspektion • Kjærvej • Jens Baggesens Gade: udførelse af inspektionsforslag • Halsskovvej: udførelse af inspektionsforslag <p>Projekterne består af mindre kantstensjusteringer, heller, autoværn, kørebaneafmærkning, trafikikkerhedsinspektioner o.lign,</p> <p>Projekteres og udføres marts – november 2018.</p>	<p>2,3 mio kr.</p>
<p>Tryghedsprojekter Rennebjergvej m.fl.</p>	<p>0,4 mio kr.</p>
<p>Afholdte udgifter pr. 1. juni 2018</p>	<p>0,2 mio kr.</p>
<p>Disponeret til adm.</p>	<p>0,6 mio kr.</p>

I alt 10,6 mio kr