Prioritering af kystbeskyttelsessagerne

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af klimaplanen i 2011 blev det besluttet, at Slagelse Kommune skulle
veere procesmyndighed for kystbeskyttelsesprojekter i Korsgr, Skeelskgr og Halsskov.

I 2012 blev det besluttet, at starte med hgjvandsikring af Korsgr, fordi Korsgr er udpeget som et ri-
sikoomrade for oversvgmmelser i henhold til oversvemmelsesdirektivet.

I forbindelse med vedtagelsen af handleplanen til klimatilpasningsplanen i august 2014 blev det
praeciseret, at processen med at fa hgjvandssikret Skeelskgr skal rejses i forleengelse af kystbeskyt-
telsessagerne i Korsgr.

Kystbeskyttelsessagerne i Korsgr er inddelt i 6 delomrader:
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Figur 1 Omrédeinddeling af Korsgr



Status

Projekterne i omrade 1, 2 og 3 har veeret i hgring hen over sommeren 2018 og er i gang med at bli-
ve tilrettet pd baggrund af hgringssvarene.

For Korsgr bymidte, omrade 4, er der udarbejdet et simpelt skitseprojekt og et visionsprospekt. Der
har veeret afholdt et borgermgde i november 2017.

For omrade 5 er der ligeledes udarbejdet et simpelt skitseprojekt. Borgerne har ikke veeret inddra-
get endnu.

Der er endnu ikke blevet kigget neermere pd omrade 6 og Skaelskgr.

Vurdering af omkostninger ved stormflod

COWI har i 2018 udarbejdet en vurdering af omkostninger ved stormflod for Slagelse Kommune.
Det er en vurdering af de samfundsgkonomiske skader for 7 delomrdder i Korsgr og Skaelskgr by
over de naeste 100 ar.

Metoden bygger pa en lignende analyse for Realdania for alle kystbyer i Danmark over 10.000 ind-
byggere. Skadesomkostningerne er estimeret ud fra udbredelse af hgjvande pa terraen. Ved at kob-
le de estimerede sandsynligheder og skadesomkostninger for alle haendelser beregnes et estimat
for den gkonomiske risiko for stormflod.

De samlede forventede skadesomkostninger fremkommer saledes ved at summere den gkonomiske
risiko for alle haandelser over hele tidsperioden og diskontere dette til nutidsvaerdi. Nutidsveerdien
af skadesomkostningerne over de naeste 100 &r for de 7 delomrader og Skaelskgr er listet nedenfor.

Nutidsvaerdi over 100 ar Nutidsveerdi over 50 ar

2017-2117 (1.000 kr) 2017-2067 (1.000 kr)
Korsgr omrade 1 327.202 28.206
Korsgr omrade 2 132.913 9.716
Korsgr omrade 3 44.456 2.983
Korsgr omrade 4 773.580 140.380
Korsgr omrade 5 566.852 54.500
Korsgr omrade 6 54.308 7.204
Skeelskgr 534.280 196.555

Der er et stort raderum for etablering af beskyttelse i de enkelte omrader, hvis man kan reducere
denne risiko markant. Det fremgar af tabellen, at den stgrste risiko ligger i perioden efter 2067. Der
er stor forskel pd de forskellige omrader og det er derfor oplagt, at bruge denne opggrelse til priori-
tering af de forskellige projekter.

Prioritering af omrader

Center for Miljg, Plan og Teknik vurderer, at projekterne i omrade 1, 2, 3 og 4 bgr have fgrste prio-
ritet. Projekterne i omrade 1, 2 og 3 er ndet relativt langt og borgerne i disse omrader har en klar
forventning om, at disse omrader bliver sikret indenfor en kort arraekke.

I omrade 4 (Korsgr bymidte) er der et tydeligt behov for kystbeskyttelse og der er lavet en del ind-
ledende arbejde og borgerinddragelse.




En stor del af Korsgr bymidte kan oversvgmmes fgr, der er tale om 20 ars haendelse (137 cm) og
der kan erklaeres stormflod. Det betyder reelt, at mange borgere og kommunale virksomheder kan
risikere, store gdelaeggelser uden erstatning. Ved varsel om risiko for forhgjet havvandsstand, er
der de seneste &r brugt mange kommunale ressourcer pd midlertidige sikringer.
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Figur 2 Korsgr ved havvandsstand p§ 1,36 m

For at kunne sammenligne Skaelskgr med omraderne i Korsgr, bgr hgjvandssikringen af Skaelskgr
opdeles i to omrader, henholdsvis gst og vest for fjorden. De to omrader er ikke hydraulisk forbund-
ne og derfor kan hgjvandssikres hver for sig.

Skeelskgr oplever hyppigt mindre oversvgmmelser omkring Havnevej og biblioteket og COWI vurde-
rer, at Skeelska@r har stgrst risiko i perioden 2017-2067. Ved varsel om risiko for forhgjet havvands-
stand, er der de seneste ar brugt mange kommunale ressourcer pa midlertidige sikringer.
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Figur 3 Skeaelskor ved havvandsstand p§ 1,36 m



Center for Miljg, Plan og Teknik vurderer derfor, at hgjvandssikringen af Skaelskgr bymidte bgr prio-
riteres hgjere end sikringen af omrade 5. Omrade 5 har dog en stgrre risiko i perioden efter 2067
end Skeelskgr.

Omradet bliver fgrst oversvgmmet omkring kote 1,67 m. Til gengaeld vil et stort boligomrade, en
raekke stgrre virksomheder og en motorvejsstraekning blive pavirket, nar haendelsen indtreeffer.
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Figur 4 Omr8de 5 ved havvandsstand p§ 1,67 m
Hgjvandssikringen af omrade 5 bgr derfor prioriteres umiddelbart efter Skaelskgr.
For omrade 6 er nutidsvaerdien af skadesomkostninger de naeste 100 &r 54 mio. kr. og 7 mio. kr. de

naeste 50 ar. Der er sdledes et relativt lille raderum for etablering af beskyttelse. Center for Miljg,
Plan og Teknik anbefaler derfor at omrade 6 ikke prioriteres forelgbig.

@vrige kommunale feellesprojekter

Ud over de omtalte projekter bgr nsevnes Naesby Strand og Kobaek Strand. Der er givet tilladelse til
hgjvandssikring af Naesby Strand, men pt. ligger sagen i klagenaevnet, da vedtaegterne for det kom-
mende digelag er blevet paklaget. Der skal endvidere treeffes en ny afggrelse efter miljgvurderings-
reglerne og gives en tilladelse til regulering af vandigb.

I Kobak er der rejst et gnske om at kommunen lgfter udarbejdelsen, af en samlet helhedslgsning
for hgjvandssikring af hele omradet, som et kommunalt faellesprojekt, hvor kommunen overtager
rollen som procesmyndighed. Der er endnu ikke taget politisk stilling til om projektet skal fremmes
eller ej. Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for hgjvandssikring af omradet, da isaer den
sydlige del af Kobaek Strand oversvgmmes ved relativt sma vandstandsstigninger. Omvendt er det
et sommerhusomrade, der efter Center for Miljg, Plan og Tekniks vurdering bgr prioriteres lavere
end bolig- og bymidteomraderne i Korsgr og Skaelskgr.
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Figur 5 Kobaek Strand ved havvandsstand p& 1,0 m

Kommunen som myndighed

Udover rollen som procesmyndighed i de stgrre kommunale feellesprojekter, har kommunerne pr. 1.
september 2018 overtaget myndighedskompetencen fra Kystdirektoratet. Det vil sige at det er
kommunen, der fremadrettet skal give tilladelse til alle former for kystbeskyttelsesprojekter — bort-
set fra statslige projekter. I den forbindelse har kommunen faet overdraget 11 8bne sager om kyst-
beskyttelse fra Kystdirektoratet.

De 11 nye sager er, udover de kommunale faellesprojekter, en stgrre sag ved Knivkaer Strand, en
stgrre sag ved Kongsmark Strand, en ansggning om kystbeskyttelse i forbindelse med Tude Adal-
projektet, samt et par anmeldelsessager.

Ressourcer

Slagelse Kommune har igennem de sidste par ar brugt knap 2 8rsvaerk som procesmyndighed pa de
kommunale faellesprojekter. Som udgangspunkt kan den medarbejder, der har fungeret som pro-
jektleder pa8 de kommunale feellesprojekter ikke treeffe afggrelse om tilladelse i disse sager. Der er
derfor et behov for, at der oprettes en stilling til myndighedsbehandling af kystbeskyttelsesprojek-
terne og en klar adskillelse imellem kommunen som henholdsvis procesmyndighed og kystmyndig-



hed. Hvis ressourcerne ikke skal tages fra de kommunale faellesprojekter, vil der vaere tale om en
ressourcetilfgrsel til omradet.

Slagelse Kommune er seerligt udfordret pd dette omrade, da vi har en lang kyststraekning, med fle-
re lavtliggende omrader, der er bebyggede - herunder Korsgr, der er udpeget som et seerligt risiko-
omrade. Udfordringerne vil i takt med klimaforandringerne og det stigende havvand forveerres.



