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SAG: Ringparken ~ Ungdomsboliger

SAGSNOTAT - Szerlige betingelser

Vi skal hermed fremkomme med begrundelse for bygherrens afvigelser, tilfajelser, @ndringer
og praeciseringer til Szerlige betingelser (SB) til ABT 18, som @nskes lagt til grund for udbud af
entreprisearbejder i Totalentreprise.

ABT18 §

§ 1 stk. 2

§ 2 stk. 1

§ 4stk. 3, ¢

§4stk. 3, e

§ 5stk. 2

§ 5stk. 3

§ 6 stk. 3

§7

58

59

§ 10 stk. 1

§ 11 stk. 1

§ 15 stk. 1-3

Beskrivelse:

Er en praecisering safremt der er modstrid i dokumenter. Naervaerende tilfa-
jelse tydeligger raekkefalgen af dokumenterne.

Er en preecisering af, at entreprengrens ydelser vedr. projektering defineres
i overensstemmelse med geeldende ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Land-
skab.

Er en praecisering af at de saedvanlige vejrligsdage er indeholdt i hovedtids-
planen.

Entrepreneren skal udarbejde en tidsplan med udgangspunkt i hovedtidspla-
nen. Idet opgaven skal gennemfares under hensyntagen til gennemforelse af
fysisk helhedsplan og infrastrukturplan for Ringparken er det vigtigt, at ho-
vedtidsplanen fastholdes i entreprengrens detailtidsplan.

Det er valgt at fa last prisen for vinterforanstaltninger, idet skonomien i
skema B skal overholdes og risikoen for vinterforanstaltninger palagges en-
treprengren.

Det har vaeret nedvendigt at haeve vedstaelsesfristen til 90 kalenderdage,
idet sagen skal behandles bade hos bygherre samt i kommunens gkonomiud-
valg og byrad.

Er en praecisering af rangorden.

Det er normal saedvane, at der kun kan gives transport til én akter / aner-
kendt pengeinstitut.

Bygherren ansker at fa oplyst CVR nr. pa underentreprengrer og leverande-
rer saledes mangels krav kan gores gaeldende indenfor de fastsatte belabs-
krav.

Bygherren agter forst at foretage nedskrivning af garantistillelse nar mangler
er udbedret. Dette er for at sikre bygherren gkonomisk i forhold til entre-
prengrens mangelafhjaelpning.

Er en praecisering af, at bygherren ikke stiller sikkerhed, da det er alment
boligselskab, som betragtes som offentlig bygherre, hvor det er kutyme, at
bygherren ikke stiller garanti.

Er en pracisering af forsikringsforholdene.

Entreprengren er palagt at foretage alle afsaetninger og udgifter til stikled-

ninger og tilslutningsbidrag til indretning og drift byggeplads inkl. forsynin-
ger, og disse skal vaere indeholdt i entreprengrens titbud.
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516

§ 23 stk. 2
§ 23 stk. 3

§ 28 stk. 2
§ 34 stk. 2
§ 37 stk. F
§ 37 stk. 3-4

§38stk. 2 0g 3

§ 42 stk. 1

§ 43 stk. 2

§ 52 stk. 1

Det er et krav i dag at der foreligger en IKT-aftale jf. bek. om IKT i alment
byggeri. Sikrer at krav som projektets tekniske radgivere er underlagt, ogsa
geelder for og videreferes til entreprengren.

Bygherren vil have mulighed for at fa arbejdet udfert af anden entreprengr.
Dette muligger, at safremt der forekommer en eksorbitant pris fra entrepre-
neren, vil bygherren have mulighed for at f& arbejdet udfert af anden entre-
prengr.

Er en praecisering af tidsfrist for hvornar et stykke tillaegsarbejde skal frem-

sendes til bygherren. Dette muligger, at bygherren kan disponere bade med
hensyn til tid og ekonomi, hvorvidt det pagaeldende arbejde skal saettes i

gang.

Er en praecisering af ,at bygherren skal godkende al ekstra akonomi da pro-
jektet er underlagt regler om maksimumsbeleb for det almene byggeri.

Bygherren kreever en sikkerhed for forudbetalte materialer, sa bygherren
sikres mod tab ved entreprengrens eventuelle konkurs.

Der er afsat 60 arbejdsdage til myndighedernes byggesagsbehandling, idet vi
forudsaetter, at en byggesagsbehandling pa 4 uger ikke er muligt.

Er en praecisering af hvor hurtigt entreprengren skal fremkomme med krav
om tidsfristforlaengelse.

Er en praecisering af dagbod og hvorledes denne kan opkraeves.

Er en praecisering af hvorledes entreprengren skal indkalde til aflevering for
sanktionsgivende afleveringstermin.

Er en preecisering af afleveringskrav og praecisering af masngden af mangler.

Er en przecisering af ansvarsbegrasnsningen af daekningssum for entrepreng-
ren produktansvarsforsikring.
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ABT 18

Bygherrens afvigelser, tilfejelser, 22ndringer
og praciseringer

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Aimindelige betingelser for totalentreprise er
udarbejdet med henblik pa aftaler om totalentreprise i
bygge- og anleegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er
forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar de er
vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun, nar det
tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

§ 1 stk. 2: Neerveerende saerlige betingelser (SB)
med Bygherrens afvigelser, tilfgjelser, 2endringer
og preeciseringer supplerer bestemmelserne i
ABT 18. | tilfeelde af modstrid geelder Bygherrens
afvigelser, tilfgjelser, sendringer og praeciseringer
forud for ABT 18.

Definitioner

§ 2. Ved "totalentreprise” forstas i disse betingelser en
entreprise, der omfatter den vaesentligste del af
projekteringen og de fleste gvrige ydelser ved byggeriet
eller anlaegget.

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstas "bygherren”
som entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstds ogsé entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entreprengren
som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene
gennemfgre en leverance.

Stk. 4. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering, som
entreprengren skal udfgre, og ved "underentreprise” og
"underentreprengrer” ogsa teknisk radgivning og
radgivere antaget af entreprengren til at bistad med
denne projektering.

Stk. 5. Ved "bygherrens repraesentant” forstas en
bygherreradgiver eller anden radgiver, som er saerligt
udpeget af bygherren. | bestemmelser, hvorefter
"bygherren” kan eller skal foretage en handling eller
modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette
til sin repraesentant.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har
til formal at forebygge mangier i et

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa at
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet
samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til og
med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

§ 2 stk. 1: Omfang af projektering er jeevnfar
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab
2018.

Lovvalg
§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter danske
retsregler.

Bygherrens udbud
§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.
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Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger og krav,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal
veere entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til entreprenarprojektering
skal det veere udformet saledes, at der er klarhed over
ydelser og vilkar. Bygherren paser, at oplysninger og
krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige
forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over
ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive:

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgerende tidsfrister for tidligere
feardiggerelse af enkelte dele af entreprengrens arbejde
(mellemfrister),

c) antallet af seedvanlige spilddage, som er indregnet i
hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige radighedsindskraenkninger pa
byggepladsen, som entreprengren skal tale,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse, entreprengrens
udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projekt- og
tilbudsgennemgang, mobilisering og fargennemgang,
samt

g) frister for tilvejebringelse af n@dvendige tilladelser fra
myndighederne.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal
indeholde et dispositionsforslag, projektforslag eller
lignende samt kravene til projektmaterialets karakter.

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at vaere af
betydning for entreprengrens tilbud.

Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om
seerlige forhold, der har vaesentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i brug.

Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det
angives, hvilke forhold bygherren tillsagger betydning
ved bedemmelsen af tilbuddene.

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses
sterrelsen af det vederlag, der betales for hvert
tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle
tilbudsgivende umiddelbart efter bedemmeisen.

§4 stk. 3, c): Seedvanlige vejrligsdage er
indeholdt i hovedtidsplanen.

§4 stk. 3, e): Entreprengrens udarbejdelse af
projekterings- og arbejdsplan skal tage
udgangspunkt i Hovedtidsplanen.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 2. | det omfang, entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3),
skal bade arstidsbestemte og vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet.

§ 5 stk. 2: Entrepreneren skal i vinterperioden
udfere vinterforanstaltninger og séledes skal
bade arstidsbestemte og vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger vaere indeholdt i tilbuddet.
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Stk. 3. Vedstaelsesfristen for tilbud er 40
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens
udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for
afgivelse af tilbud, regnes de 40 arbejdsdage fra
den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.

Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgar af
lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller
andre alment gaeldende forskrifter, er omfattet af
tilbuddet.

Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for
tilvejebringelse af n@dvendige tilladelser fra
myndighederne, jf. § 4, stk. 3, kan entreprengren
fastseetie sadan frist i tilbuddet.

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af
privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det
omfang rettighederne fyldestggrende fremgar af
udbudsmateriaiet.

Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling for
bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til
entreprisens gennemfgrelse og den yderligere
projektering, der er nedvendig herfor. Det samme
geelder bygherrens ret til at anvende tilbudsprojektet
til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til
den opfarte bygning eller anleeg. | gvrigt har
tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til
projektet.

§ 5 stk. 3 Vedstaelsesfristen for tilbud aendres
til 90 kalenderdage, som regnes fra afgivelsen
af endeligt tilbud.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
totalentreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
zendringer benzevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Faelgende rangorden skal vaere gzeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet felger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Totalentrepriseaftalen.

b) Brevveksling, madereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer,
tilfzjelser eller preeciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

c) Entreprenarens tilbud.

d) Brevveksling, madereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder andringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere

§ 6 stk. 3: Fravigelse

Fglgende rangorden vil vaere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem
aftaledokumenternes bestemmelser:
a) Entrepriseaftalen.
b) Entreringsnotat omfattende:
a. Eventuelle forbehold og afvigelser, der
fremgar klart og samlet af tilbuddet jf.
§5, stk. 3, og som er accepteret af
bygherre.
b. @vrige eendringer af udbudsmaterialet
affedt af brevvekslinger, mgder etc.
Der er senere end tilbuddet.
Forbehold og fravigelser m.v. i
entreprengrens tilbud, der ikke fremgar
som accepterede i entreringsnotatet, er
ikke gaeldende.
c) Entreprengrens tilbud jf. §5 stk. 3.

d) Brevveksling, medereferater og andet
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end udbuddet og tidligere end tilbuddet.
e) Bygherrens udbudsmateriale.

skriftligt materiale, der indeholder eendringer,
tilfajelser eller preeciseringer af

f) ABT 18. udbudsmaterialet, og som er senere end
tilbuddet og tidligere end tilbuddet.
e) Bygherrens udbudsmateriale.
f) ABT18 med angivne tilfgjelser og asndringer.
Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udfarelse, forud for andre
transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Ad§7

Transport i entreprisesummen kan kun ske
samlet for hele entreprisesummen til et
anerkendt pengeinstitut.

Underentreprise

§ 8. Entreprengren kan overlade arbejdets udferelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at
hele eller bestemte dele af arbejdet skal udferes af
entreprengren selv eller en bestemt underentreprenar,
saledes at det kraever bygherrens godkendelse, hvis
entreprengren gnsker at overlade udferelsen til andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt.,
kan kun neegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprenars forhold, herunder
kvalifikationer, skonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P& bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at
entreprengren har givet oplyshing om udpegning af en
underentreprengr og om underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til at
udfere arbejde, skal entreprengren oplyse bygherren
om det, inden entreprengren pabegynder arbejdet.
Hvis entreprengren senere antager eller udskifter en
underentreprengr, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden underentreprengren
pabegynder sit arbejde. Pa bygherrens anmodning
skal entreprengren snarest muligt fremsende
dokumentation for, at der er indgaet en aftale med en
underentreprengr, og for at underentreprengren har
anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige geelder, nar
en underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan gere direkte mangelkrav gaeldende

mod underentreprengren i overensstemmelse med stk.

4 0g 5.

Ad§8

Entreprengr er forpligtet til at oplyse navn,
adresse og CVR. nr. pa samtlige af dennes
underentreprengrer og leveranderer.

Underentreprengrer skal anerkende, dels at
mangelskrav, under de naevnte
omsteendigheder kan geres geeldende direkte
mod underentreprengren, og dels at tvister
vedrgrende mangler ved en underentreprise
kan behandles ved Voldgiftsnaevnet Byggeri og
Anleeg.

Underentreprengrens anerkendelse skal
dokumenteres over for bygherren senest 14
dage efter kontraktunderskrift.

Tilsvarende dokumentation skal
fremlasgges vedrgrende leveranderer,
hvis samlede leverance overstiger kr.
100.000 eller 5 % af entreprisesummen.
Dokumentationen skal vaere forelagt
bygherren senest pa tidspunktet for
afgivelse af ordre til leverandgren.
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Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at bygherren
ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfgre
et krav vedrgrende mangler mod entreprengren, er
bygherren berettiget til at gare kravet gaeldende direkte
mod entreprengrens underentreprengrer og
leverandarer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begraensninger,
der folger af kontraktforholdene bade mellem
bygherren og entreprengren og mellem entreprengren
og underentreprengren og leverandgren, herunder
ansvarsfraskrivelser og - begraensninger i begge
kontraktforhold. Det er endvidere undergivet
bestemmelserne i kapitel J om tvistelgsning.
Bygherren giver afkald pa krav mod
underentreprengrer og leverandgrer pa erstatning
uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet
af det direkte mangelkrav. Hvis det direkte krav
skyldes et forsastligt eller groft uagtsomt forhold hos
underentreprengren eller leverandgren, finder 1. og 3.
pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige, nar en
underentreprengr eller leverander overlader arbejdets
udferelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldeise
af sine forpligtelser over for bygherren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal
entreprengren Kun stille sikkerhed, hvis bygherren har
stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal
stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder
og tilbagebetaling af for meget udbetait
entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgeres med tillseg
eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det
omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over

§ 9 stk. 3: Krav til aflevering jf.
byggesagsbeskrivelsen.

§ 9 stk. 4: Nedskrivning af sikkerheden sker, nar
mangler er afhjulpet og dette skriftligt er

bekresftet af bygherren.
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mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | s& fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Hvis entreprengren hzaever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3
maneder efter, at aftalen er ophaevet, medmindre
der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J
om ophaevelsens berettigelse.

Stk. 7. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering,
if. § 43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5,

for s& vidt angar de udskudte arbejder, efter at de er
afleveret.

Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsmeessigt
efter omfanget af den afleverede etape.

Stk. 9. Hvis bygherren @gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og sterrelsen af det kraevede belgb. Det
kreevede belgb skal udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre entreprenaren forinden over for
Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 65. Hvis
entreprengren er erklaeret konkurs, kan anmodning
om beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremseettes
af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 10. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller
ophar af sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten

—anmode om beslutning om stillet sikkerhed

herom, jf. § 65.

Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 9 eller 10, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 66 eller §
67, traeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om beslutning
om stillet sikkerhed.

Stk. 12. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 62.

§ 9 stk. 5: Nedskrivning af sikkerheden sker, nar
mangler er afhjulpet og dette skriftligt er
bekraeftet af bygherren.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
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§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation.

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa

anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrerende eventuelle
ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 méneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides
med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kreeve sikkerheden foraget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling af
entreprisesummen. Bygherren kan kreeve sikkerheden
nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del
af entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgarer, nar entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte
krav.

Stk. 5. Hvis entreprensren ensker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
starrelsen af det kreevede belgh. Det krasvede belgb
skal udbetales til entreprensren inden 10 arbejdsdage,
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnaevnet har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt
med henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
§ 65. Hvis bygherren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed tillige
fremseettes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 65.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk.
5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, treeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i
stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 62.

§10 stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed.
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Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale saedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige
entreprengrers arbejder pa den bygning eller det
anlaeg, entrepriseaftalen vedrarer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen daekke skade pa dette
arbejde og pa den bygning eller det anleeg, der er
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko pahviler
bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have sasdvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

§11 stk. 1: Uden at entreprenerernes ansvar
og forpligtelser derved begraenses, tegner og
betaler bygherre ved entreprisens
igangseetning en entrepriseforsikring der i
overensstemmelse med police og vilkar
omfatter:

skade pa entreprisen

skade pa bygherrens bestaende

bygninger

Sikret under entrepriseforsikringen for skade
pa entreprisen er bygherre, entreprengrer
og eventuelle underentreprengrer.

Sikret for skade pa bygherrens
eksisterende bygning er bygherren.

Forsikringen omfatter samtlige
entreprengrers arbejde pa den bygning,
eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrarer.

Haeftelser for entrepriseforsikringens
selvrisiko er en del af entreprisekontrakten,
saledes at selvrisikoen pahviler den
skadevoldende entreprener.

Entrepriseforsikringen deekker alle af
entreprisen omfattede arbejder, hvad enten
disse er permanente eller midlertidige, inkl.
materialer som er indfajet, eller er beregnet til
indfajelse i entreprisen, som er sikredes
ejendom, eller som sikrede baerer risikoen for,
mens de befinder sig pa arbejdspladsen.
Entreprengren har ansvaret for at materialer
opbevares og sikres jf. reglerne i
forsikringsaftalen.

Entrepriseforsikringen daekker ikke tab af og
skade pa entreprengrmaskiner, -materiel og
lignende (f.eks. stilladser, veerktaj og
karetgjer), ligesom midlertidige konstruktioner
og tilsvarende (fx forskalling) som ikke vil vaere
af blivende karakter i byggeriet, er undtaget.

Entreprengren skal gere sig bekendt med og
overholde sikkerhedsforholdsregler og
betingelser for daekning i forsikringsaftalen,
herunder at overholde forsikringsbetingelser
vedrgrende udfgrelse af "varmt arbejde”,
herunder:

- udfyldelse af en seerskilt aftaleblanket
inden udfgrelse af det varme arbejde.

- at kunne dokumentere, at handveerkere, der
udferer varmt arbejde har certifikat pa at
have gennemfert kursus om varmt arbejde.
Kurset skal vaere eller svare il
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certifikatuddannelse i Varmt Arbejde,
gennemfert af Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut.

- overholde Brandteknisk Vejledning nr. 10

Eventuel szerlig selvrisiko, der udlgses ved
skade som felge af udfgreisen af "varmt
arbejde” baeres fuldt ud af entreprenaren.

Det juridiske grundlag for forsikringens
daekning er forsikringsaftalen (police inkl.
betingelser) mellem bygherre og
forsikringsselskabet. Policen gar saledes forud
for neerveerende bestemmelse.

Selvrisiko: 25.000 pr. skade for brand- og
entrepriseforsikring

Selvrisiko: 150.000 pr. skade ved varmt
arbejde, safremt ovenstdende betingelser ikke
er overholdt.

§11 stk. 3: Erhvervs- og
produktansvarsforsikring skal tegnes med
daekningssummer p& min. kr.
10.000.000,- for person- og tingskade.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfert — vaere af saadvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
preestere alle ngdvendige biydelser til ferdiggerelse af
arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren
om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennempregvede, herunder om eventuelle risici
derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa byggepladsen,
tilhgrer de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal
veere leveret med 5 ars leverandgransvar for mangler
ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra
afleveringen af arbejdet og begraenses saledes, at
leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren skal
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endvidere have anerkendt, at bygherren kan gere
mangelkrav gaeldende direkte mod leveranderen efter
§ 8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entreprengren kan undiade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfere
betydelig merudgift for denne eller veesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil vaere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vaesentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at
tilbud fra leverandaren er indhentet.

Stk. 7. Entreprenaren skal lgbende foretage
oprydning og remning og omgéaende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Projekterings- og udfarelsestidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
projekteringstidsplan og en udfarelsestidsplan, der
overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan.

Opdatering af projekterings-, udfarelses- og
hovedtidsplaner

§ 14. Overholdelse af tidsplaner skal lgsbende
vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil
blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af,
i hvilket omfang der kraeves eller accepteres
fristforlaengelse, og om forsinkelsen angéar en
dagbodsbelagt frist.

Afszetning og byggeplads
§ 15. Entreprengren foretager alle afszetninger,
medmindre andet er aftalt.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger for
afleb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som felge af,
at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal
placeres pa byggepladsen.

§ 15, stk. 1: Entreprengr er ansvarlig for

egne afsaetninger, uanset om disse er

foretaget i samrad med bygherren.

§ 15, stk. 2: Bygherren eendres til entreprengren.

§ 15, stk. 3: Bygherren zendres til entreprengren.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis entreprengren skal bruge digitale
bygningsmodelier til projekteringen, skal det i
totalentrepriseaftalen fastseettes, til hvad og i hvilket
omfang modeller skal bruges, herunder om de skal
bruges til planleegning og projektering samt under
udfgrelsen, og om der ved byggeriets afslutnhing skal
leveres en digital som ud-fart-model til brug for senere
drift og ombygning.

§ 16: Der henvises til IKT-aftalen, som
indgar i totalentreprisekontrakten.
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Tilbuds- og projektgennemgang

§ 17. Inden entreprenarprojekteringen pabegyndes,
skal entreprengren sammen med bygherren
gennemga udbudsgrundlaget og entreprengrens
tilbud, herunder eventuelt byggeprogram,
dispositionsforslag, projektforslag eller lignende, med
henblik pa at opna en feelles forstaelse af projektet,
og pa at give bygherren mulighed for at preege
feerdigprojekteringen.

Stk. 2. Entreprengren skal foresta gennemgangen.

Entreprengrprojektering
§ 18. Entreprengren skal udfere al projektering.

Stk. 2. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.

Stk. 3. Hvis entreprengrens projekt indebzerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemproavede, skal entreprengren skriftligt oplyse
bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de sastte frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-7 gaelder da
tillige hver fase.

Stk. 5. Entreprenaren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning, af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 6. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse om faerdiggarelse af
projektet (faerdigmelding) med henblik pa
bygherrens godkendelse. Resultatet af
entreprengrens kvalitetssikring skal vedlasgges
meddelelsen.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundiag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 19. Entrepreneren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 18 eller senere.

Stk. 2. Entreprengren skal oplyse bygherren om,
hvornar de paviste mangler vil vaere athjulpet.
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Forhold til myndigheder

§ 20. Entreprengren sarger for nedvendig
godkendelse af projektet og for at underrette
bygherren i forngdent omfang herom. | det omfang,
det aftales, at entrepreneren tillige skal afholde
udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed,
reguleres tilbudssummen som falge af indfarelse
eller ophaevelse af eller zendringer i gebyrer m.v.,
som er gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer
attester, der vedrarer selve arbejdets udferelse, og
afholder udgiften herved.

Dispensationer kan kun sages efter aftale med
bygherren.

Kvalitetssikring, gennemgang og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder projektering, samt om arten og
omfanget af prever, og om den dokumentation for
arbejdets udferelse, for anvendte materialers
oprindelse og egenskaber og for udferte praver, som
entreprengren skal afgive. Bestemmelser herom kan
indga i en udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udferelse og
ved afleveringen forlange yderligere praver. Ogsa i
sédanne tilfaelde skal entreprengren stille forngdent
mandskab til disposition ved prevemes udtagning og
undersggelse. Hvis de yderligere praver viser
kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale herfor
som ekstraarbejde. | modsat fald skal entreprengren
betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til
de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet
udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve de
oplysninger, der er ngdvendige for at bedemme
ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren kan indkalde til
gennemgang af nsermere bestemte arbejder eller
materialer med henblik pa en vurdering af, om de
pagaeldende ydelser i henseende til naermere angivne
egenskaber er kontrakimaessige eller ma kasseres
som ikke kontraktmeessige.

Stk. 5. Entreprengren skal inden gennemgangen

efter stk. 4 have foretaget og pa anmodning

dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved

gennemgangen udfaerdiges en protokol, hvori de

gennemgéede egenskaber ved arbejderne eller

materialerne anferes med oplysning om
godkendelse eller kassation.
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Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke
kontraktmaessige arbejder eller materialer.

Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en gennemgang
efter § 17 eller § 21, stk. 4 og 5, medfarer dette ikke
nogen indskraenkning i entreprengrens ansvar for
projektet eller arbejdet i gvrigt.

Bygherrens énvisninger om arbejdets udfgrelse
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfarelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgerelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udferelse af
arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2
indebasrer en gendring af arbejdet efter § 23, skal
entreprendgren snarest muligt meddele bygherren
dette.

Zndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange aendring i arbejdet, nar
zendringen har naturlig sammenhaeng med de aftalte
ydelser. En zendring kan ga ud p3, at entreprengren
skal yde noget i tillaeg til eller i stedet for det
oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art
eller udfarelse skal andres, eller at aftalte ydelser
skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfare en forlangt
aendring i arbejdet, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfgre arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfgrelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal
fremsaettes skriftligt eller pa et bygherremgde og skal
beskrive gendringen nzermere.

§ 23 stk. 2: Hvis ikke bygherren har tiltradt
entreprengrens skonomiske krav forud for
udfgrelsen af sendringsarbejder, kan bygherren
overlade udferelsen af eendringsarbejdet til
anden side.

§ 23 stk. 3: Det er entreprengrens pligt rettidigt
at udfaerdige opleeg til skriftlige aftaler i form af
tilleeg, safremt denne mener, at et arbejde falder
uden for entreprisen. Med rettidigt forstas inden
den 14. kalenderdag efter, at entreprengren
vidste eller burde have vidst, at det pagaeldende
arbejde efter entreprengrens mening falder
udenfor den indgaede entrepriseaftale.
Overholdes denne frist ikke, udelukkes
entreprengren fra at kreeve betaling for det
pageeldende arbejde som ekstraarbejde.

Bygherrens udsendelse af revideret
projektmateriale er ikke at betragte som en
skriftlig aftale om ivaerksaettelse af
ekstraarbejder.

Safremt entreprengren forud for ikke-kontraktlige
arbejders ivasrkszettelse mener, at de
pageeldende arbejder er ekstraarbejder, eller
burde vide, at der var tale om sadanne, ma
arbejderne ikke ivaerkseettes far bygherren eller
dennes reprassentant har godkendt
ekstraarbejderne pa en aftaleseddel.

Merbetaling og besparelse
§ 24. AEndringsarbejde betales som
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regnhingsarbejde, medmindre der traeffes anden
aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 2. Ved udferelse af et sendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel.

Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have vaeret sparet, dog hgjst det
belgb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.

Pris, tid og sikkerhed efter en andring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af en
aendring i arbejdet eller i forudsaetninger for dets
udfgrelse skal snarest muligt fremseettes skriftligt eller
pa et byggemgde. Det samme geelder en parts krav
om forandringer i aftalen som falge af et godkendt
forslag fra entreprengren eller en anvisning fra
bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser for
en aendring i arbejdet, selv om forslaget eller
anvisningen ikke angiver at indebasre en &ndring.

Stk. 2. Efter forespergsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser
et naarmere bestemt arbejde for en aendring, der
medfgrer krav om forandringer i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet til
at igangsaette arbejdet, for bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skail den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal
denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig tilleegsaftale
om en zendring efter § 23 og om deraf felgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udferelse.

Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere forlangte
aendringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og
2. Finder entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan
udfgres i overensstemmelse med den indgaede aftale,
skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette og felge dennes anvisninger.
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstér forhold, som
hindrer eller vanskeligger arbejdet eller ger det
neerliggende, at bygherren péaferes ulempe eller tab,
herunder padrager sig ansvar over for tredjemand.
Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens
anvisninger, skal entreprenaren — mod betaling og
forngden forlaengelse af tidsfrister — bedst muligt
traeffe foranstaltninger for at undga, at bygherren lider
tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersegelser vedrgrende grundvands-
og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler,
farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. |
det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestg@rende oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfarelse af
forunders@gelser som naevnt i stk. 3, der er rimelige
eller saedvanlige under hensyntagen til grundens
karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig
uforudsete forhold, som medfarer offentlige pabud eller
forbud, der medferer, at arbejdets videreferelse
hindres eller bliver urimeligt byrdefuld for bygherren,
kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entreprengren erstatning for det tab,
entreprengren lider ved afbestillingen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at fuldfare
arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde
og materialer. Det samme geelder materialer,
som bygherren har leveret, nar disse er kommet
i entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren basrer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som falge af bygherrens
forhold. Det samme geaelder for falger af udefra
kommende ekstraordinaere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprer, terrorhandlinger og
usaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det udfgrte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug fer afleveringen, gzelder reglerne i stk. 1-3 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfgre en registrering efter reglerne i § 61, stk.
24,
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Stk. 5. For byggearbejder og anleegsarbejder i
tilsiutning hertil, der udferes i lokaliteter, der er i brug
under udferelsen, geelder reglerne i stk. 1-3 om
entreprengrens risiko for skade kun skade forarsaget
af anden entreprener, uden at det er en felge af
bygherrens forhold. Nar arbejderne er faerdiggjort, og
entreprengren har forladt lokaliteten, anses arbejderne
for taget i brug, jf. stk. 4.

Stk. 6. For materialer og andet lgs@re, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverander, der
ikke skal udfere nogen form for montage,
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa
byggepladsen, geelder reglerne i stk. 1-3, indtil
materialerne og Igs@ret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprenarens besiddelse.

Bygherrens repraesentant

§ 28. Bygherren skal udpege en repraesentant, der
repreesenterer bygherren over for entreprengren.
Repraesentanten kan give og modtage meddelelser
vedrgrende arbejdet, godkende eller kassere
materialer eller arbejder.

Stk. 2. Bygherrens repreesentant er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indgé aftale om
aendring i arbejdet samt om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som felge deraf med
en merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver sendring og
en fristforleengelse pa hgjst 5 arbejdsdage for hver
2endring.

§ 28 stk. 2: Bygherrens repraesentant har ikke
ret til at indga aftaler herom.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprendgren over for bygherren og
dennes repraesentant med hensyn til arbejdets
udferelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.
Bygherremader

§ 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder
entreprengren til bygherremgder med bygherren og
dennes repreesentant.

Stk. 2. Entreprengren leder mgderne og
udarbejder madereferater, der snarest muligt
sendes til bygherren. Bygherren har ret til at fa
indfart indsigelser og krav i referatet.
Bemaerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til entreprengren og skal gengives i
referatet for det felgende mede.

Stk. 3. Parterne kan p& m@derne med bindende
virkning give og modtage meddelelser.
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Meddelelser skal gengives i referatet.

Stk. 4. Pa hvert bygherremgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25,
stk. 5,

b) gennemga opdateringer af projekterings-,
udfarelses- og hovedtidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller
delvist har ligget stille (spilddage), samt deres arsag,
og om de er indeholdt i spilddage indregnet i
udferelsestidsplanen. Spilddage, der er indregnet for
en periode, men som ikke modsvarer faktiske
spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overfagres
ikke til senere perioder.

Stk. 5. Zndringer i bygherrens repraesentants
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det
ferstkommende bygherremede. Det samme
geelder eventuel fuldmagt for entreprengrens
repraesentant.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 31. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprenaren i forhold til
bygherrens repraesentant.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter 12
méneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anleegsomkostningsindeks, der er aftalt,
eller som — i mangel af aftale — ma anses for relevant
for arbejdet. Indeksreguleringen opgares efter
gndringen i indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen
til udferelsestidspunktet, der anses for at vaere midten
af den periode, hvori de bergrte arbejder er udfert, idet
indekset pa de nzevnte tidspunkter om ngdvendigt
beregnes ved lineaer interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opgerelse fra entreprengren.

Ekstraordinaere reguleringer

§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfart efter tilbuddets afgivelse, har fort til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er daekket af
anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.
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Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgarelse for ekstraordineer prisstigning pa
materiale, som i faerdig form eller pa ssedvanlig
made indgér i arbejdet, eller pa braendstof der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremgé af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtgerelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pagasldende materiale eller braendstof p&
tilbudsdagen. Til denne procentsats laegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlgbet
mellem tilbudsdagen og indkagbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt, hvor
materialet eller braendstoffet er indkebt, kan ikke
medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtgerelse efter stk. 2, at summen af de beregnede
reguleringsbelgb udger mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprenaren skal yde sin
underentreprengr godtggrelse efter reglerne i stk. 2-5,
kan tilsvarende godtgerelse ydes entreprengren af
bygherren uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse
med betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opgerelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling for
kontraktmeessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som
anfort i stk. 1 — tillige kreeve betaling for materialer
mv., som er kobt af entreprenaren og ikke er leveret
pa byggepladsen. Hvis bygherren krasver det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktmeaessig
levering, jf. § 9.

Sikkerhedsstillelsens sterrelse skal svare til den
kraeevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

§34 stk. 2: Ved forudbetaling af materialer
kreever bygherren sikkerhedsstillelse.
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Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal felge den aftalte hovedtidsplan
og fastsastte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke
stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf
skal betales. Entreprengren har efter anmodning ret
til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at
det arbejde, betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde
ikke er aftalt, kan entreprengren kreeve betaling efter
reglen i stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid
efter, at ekstraarbejderne er udfert, medmindre
seerlige forhold ger, at det ikke er muligt at afregne
dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldsteendig slutopgerelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder.
Efter at bygherren har modtaget slutopgerelsen, kan
entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav —
bortset fra sddanne, der er taget konkret forbehold om
i slutopgerelsen.

Stk. 6. Slutopgerelsen skal sendes til bygherren
senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning til
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopgerelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
krasve opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage.
Sendes opgerelsen herefter ikke til bygherren inden
denne frist, fortaber entreprengren krav pa vederlag
for ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder,
samt for lan- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belab
til sikkerhed for athjeelpning af mangler, der er patalt
ved afleveringen, jf. § 46. Belgbet skal betales {il
entreprengren snarest muligt, nar manglerne er
afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 35. Entreprengrens krav efter § 34 forfalder til betaling
ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling
og skal betales senest 15 arbejdsdage efter
modtagelsen.
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Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er labedage.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udigb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt varsel
pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erklaeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i @vrigt viser sig at veere sadanne,
at denne ma antages at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren
ikke har stillet — eller pa entreprenarens opfordring
straks stiller — betryggende sikkerhed for opfyldelsen af
den resterende del af aftalen.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter
stk. 2, kan entreprengren forlange, at bygherren
straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af
den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforizengelse og forsinkelse

Entreprenerens ret til tidsfristforlaengelse

§ 37. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfarelse forsinkes som
falge af:

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf.
§23,

b) bygherrens forhold,

c) krig, usasdvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsvarende
forhold, der opstar uden entreprengrens skyld, og som
entreprengren ikke er herre over, nedber, lav
temperatur, staerk vind eller andet vejrlig, som
forhindrer eller forsinker arbejdet, nar sadant vejrlig
forekommer i veasentligt sterre omfang, end det er
saedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold, eller

f) at ngdvendige tilladelser fra myndighederne til
byggesagens gennemfgrelse ikke foreligger senest
30 arbejdsdage efter, at fyldestg@rende
projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne,
medmindre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g,
og § 5, stk. 6.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begraenset ved sadanne

f) Totalentreprensren skal paregne at
indhentelse af byggetilladelse tager 60
arbejdsdage, og han skal derfor tile denne
periode uden ret til fristforlaengelse.
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dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtrasde
forsinkelse, skal entreprengren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den
kraevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse med §
25, stk. 3.

d)

§37 stk. 3-4: Safremt entreprengren ikke har
givet bygherren skriftlig meddelelse om, at han
anser sig berettiget til forlzengelse af en frist
inden den 14. kalenderdag efter, at
entreprengren vidste eller burde have vidst, at
han var berettiget til tidsfristforlaengelse, fortaber
entreprengren sin ret til tidsfristforlzengelse.

Entreprengrens hzeftelse ved forsinkelse
§ 38. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
szerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr.
pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden,
indtil entreprengren har faerdiggjort arbejdet og har
faerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa
feerdiggerelsestidspunktet ifelge entreprengrens
feerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udl@ser alene krav pa
dagbod,

hvis fristen og dagboden klart fremgar af aftalen,

hvis der labende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, saledes som den matte

vaere aendret ved en fristforlaengelse, og

hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet
bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har
meddelt, at bygherren vil kraeve dagbod og fra hvilket
tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kreeves, hvis
fristen er fastsat for at sikre faerdiggerelse af en
aktivitet, der er afgerende for byggeprocessen eller
andre vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre szerlige
sanktionsbestemmelser, opggres bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

§ 38 stk. 2: Der er fastsat dagbod, jf.
totalentreprisekontrakten.

§ 38 stk. 3: Bygherren er berettiget til at
modregne dagbod dels i acontobegzeringer fra
tidspunktet for den lebende overskridelse af
dagbodsbelagte frister, idet dagboden for disse
forfalder lebende for hver dag, hvormed fristen
overskrides, dels i slutopgerelsen.
Dagbodsbelob betales kontant efter pakrav.

Forcering
§ 39. Entreprensren kan kraeve betaling for
forcering,
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a) hvis entreprengren har udfert forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ger galdende, at
entreprengren er i ansvarspadragende forsinkelse, og
entreprengren udferer forceringen for at sikre sig imod
dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder forceringen —
skriftligt meddele bygherren dette. Entreprengrens
krav p& betaling som falge af forceringen skal
nedsaettes, hvis det ma anses for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlsengelse

§ 40. Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister, nar
arbejdet forsinkes som felge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf-
§ 23,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende
forhold, der opstar uden bygherrens skyld, og som
bygherren ikke er herre over,

nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer elier forsinker arbejdet, nar sadant
vejrlig forekommer i vaesentligt sterre omfang, end det
er szedvanligt for den pageeldende arstid og egn, eller
d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begreenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan krseves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraade
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlaengelse af
en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprengren skriftlig meddelelse om den kreevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil. Entreprengren
skal svare i overensstemmelse med

§ 25, stk. 3.

Bygherrens hzeftelse ved forsinkelse

§ 41. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl
eller forssmmeise, eller

b) anden aftaleparts ansvarspadragende
forsinkelse, skal bygherren betale entreprenaren
erstatning for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist
fejl eller forsemmelse, og uden at forholdet er
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omfattet af stk. 3,

b) endringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf.
§ 23,

c) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens forhold, eller

d) at nedvendige tilladelser fra myndighederne til
byggesagens gennemfgrelse ikke foreligger senest
30 arbejdsdage efter, at fyldestgarende
projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne,
medmindre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g,
og § 5, stk. 6, skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det tab, entreprengren lider ved
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at kunne udfere andre
arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende
videregéende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk, eller tilsvarende
forhold der opstar uden bygherrens skyld, og som
bygherren ikke er herre over, eller

b) nedbar, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprengrens
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
starre omfang, end det er sadvanligt for den
pageeldende arstid og egn, har entreprengren ikke ret
til erstatning.

F. Aflevering

Fargennemgang

§ 42. Entreprengren skal skriftligt og med rimeligt
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i
rimelig tid inden den aftalte aflevering
(fergennemgang) samlet eller opdelt i sektioner. Hvis
entreprengren ikke ger det, kan bygherren indkalde til
fergennemgangen.

Stk. 2. Ved fargennemgangen udfzerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemazerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen, afskzerer
ikke bygherren fra senere at patale det som en
mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fergennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

§42 stk. 1: Entreprengren skal senest 20
arbejdsdage fer en sanktionsgivende
afleveringstermin, jf.
totalentreprisekontrakten, indkalde bygherren
til en fargennemgang til atholdelse senest 10
arbejdsdage for en sanktionsgivende
afleveringstermin.

Afleveringsforretning
§ 43. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse skal

Side 23




entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet for faerdiggerelsen (feerdigmelding).
Entreprengren skal samtidig med fremsendelse af
feerdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning,
medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af
bygherren, jf. stk. 3.

Afleveringsforretningen finder sted pa det tidspunkt,
der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren
straks ved modtagelsen af indkaldelsen ger
indsigelse mod tidspunktet. | s& fald afholdes
afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter
det angivne tidspunkt for feerdigggrelse, medmindre
der treeffes aftale om et andet tidspunkt.
Bestemmelserne i 1.-4. pkt. gaelder tillige for arbejde,
der efter aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nar
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der
ved denne er pavist vaesentlige mangler, herunder
forhold, der hindrer ibrugtagning i vaesentligt omfang.
Er dette tilfzeldet, afholdes ny afleveringsforretning,
nar entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til
afleveringsforretning, skal denne indkalde
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdiggerelse. Indkalder bygherren ikke
som anfert i stk. 1 til afleveringsforretning, anses
arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for feerdiggerelse.

Tilsvarende geelder for ny afleveringsforretning

som nzevnt i stk. 2, 2. pkt.

§ 43, stk. 2: Arbejdet anses for afleveret

til bygherren, nar:
1) Samtlige arbejder er feerdiggjort, jf. § 12,
2) Afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist vaesentlige
mangler. Er dette tilfeeldet, afholdes ny
afleveringsforretning, nar entreprengren har
givet bygherren skriftlig meddelelse om, at
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3;
3) Ejendommen er ryddet og rengjort samt i
indflytningsklar stand og med alle
installationer funktionsduelige,
4) Bygherren har faet overgivet alle
betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger,
5) Projektmaterialet foreligger i elektronisk
form rettet til, sdledes som byggeriet faktisk
erudfert,
6) Bygherren har modtaget
kvalitetssikringsmaterialet ajourfgrt med
dokumentation af og opfyldelse af alle ydeevner
og funktionskrav, og
7) Bygherren har modtaget samtlige
ngdvendige attester og godkendelser, som
kreeves for bygningens ibrugtagning og drift,
herunder midlertidig ibrugtagningstilladelse fra
kommunen.

Et stort antal i sig selv mindre vaesentlige
mangier, kan samlet statuere veesentlighed.

Afleveringsprotokol

§ 44. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen anfgres
de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har
papeget, samt entreprengrens bemaerkninger. Aftaler
om afhjaelpning, herunder made og frist samt tidspunkt
for gennemgang af afhjeelpning, jf. § 46, stk. 2, skal
tilfares protokollen. Parternes stillingtagen til, om
arbejdet er afleveret, skal fremga af protokollen.
Protokollen skal underskrives af bygherren og

Side 24




entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemferes uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da
sharest muligt sende protokollen til den fravaerende.

G. Mangler

Mangelbegreb
§ 45. Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det gaelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfelde af frit materialevalg
godtger, at kontraktmeessigt materiale ikke findes eller
ikke kan skaffes pa grund af krig, indferselsforbud
eller lignende, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og entreprengren
godtger, at muligheden for at fremskaffe dette i
kontraktmaessig stand ma anses for udelukket ved
forhold, som entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgéelse.

| disse tilfaelde skal entreprengren snarest muligt give
meddelelse til bygherren om hindringerne, jf.
§ 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det
er anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) nar entreprenaren i tilfeelde af frit materialevalg
godtger, at materialet efter byggetidens viden blev
anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af

bestemt eller tilsvarende materiale, og

entreprengren har anvendt det foreskrevne

materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfselde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der raekker videre end den
almindelige mangelhaefteise efter disse almindelige
betingelser, er entreprengren alene forpligtet deraf,
i det omfang det er muligt for entreprengren at kebe
materialerne med den kreevede garanti, og
leverandgren vedstar og opfylder garantien. Hvis
entreprenpgren konstaterer, at materialerne ved
vaesentlige leverancer ikke kan kebes med
garantien, skal entreprenaren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
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arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 46. Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjaelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i @vrigt.
Bygherren skal desuden fastsaette et tidspunkt for
gennemgang af afhjaelpningen under hensyntagen til,
hvornar hovedparten af manglerne forventes at vaere
afhjulpet. Hvis manglerne ferst afhjeelpes efter
afhjaelpningsgennemgangen, skal entreprengren give
skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfeerdiger
bygherren en afhjaelpningsprotokol, hvori bygherren
anferer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjuipet,
tilige med entreprengrens eventuelle bemzerkninger.
Hvis en part ikke giver made ved
afhjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgares
uden dennes medvirken. Den medende part skal da
snarest muligt sende protokollen til den fravaerende.

Mangier pavist efter afleveringen

§ 47. Entreprengren har i 5 &r efter afleveringen
pligt og ret til at athjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig saddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde vzere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenaren
en frist til athjeelpning af paviste mangler. Fristens
lzengde fastsesttes under hensyntagen til manglernes
art og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne
er afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjzelpning af
en mangel til foretagelse sammen med afhjeelpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet,
forudsat at manglen ikke forveerres ved det, og
udskydelsen ikke medferer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret

§ 48. Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udigbet af en frist for afhjeelpning, -
eller efter at have modtaget entreprengrens
meddelelse om, at afhjaelpning har fundet sted —
finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren
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inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
péberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgerelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har segt at
afhjaelpe alle de tidligere paberabte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udger en mindre
del deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt.,
berettiget til at afhjeelpe disse, hvis afhjeelpningen
ivaerkseettes straks efter bygherrens meddelelse efter
stk. 1.

Bortfald af entreprenerens afhjaelpningspligt

§ 49. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis
afhjaelpning er forbundet med uforholdsmeessigt
store udgifter. Ved bedemmelsen heraf skal der
tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen
opfyldes.

Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf.

§ 50.

Afslag i entreprisesummen

§ 50. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfart i §§ 46-48, kan bygherren — i stedet for at lade
manglerne udbedre for entreprengrens regning —
kreeve afslag i entreprisesummen.

Bygherren har endvidere ret til afsiag i
entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig

eller vil medfare betydelig gene og i tilfaeldene
nezevnti § 49.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belab, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 49, fastseettes afslaget
skensmaessigt.

Entreprengrens ansvar for felgeskader og indirekte tab
§ 51. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der
er en falge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne
skyldes fejl eller forsemmelse fra entreprengrens side,
eller hvis manglerne angar egenskaber, som ifglge
aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 52. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der
er forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i
bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar), er
begraenset til deekningen ifalge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.

§ 52 stk. 1: Det praeciseres, at
ansvarsbegraensningen svarer til
daekningsmaksimum ifgige den
tegnede produktansvarsforsikring.
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Stk. 2. Entreprenaren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som falge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgér i bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

§ 53. Bygherrens krav mod entreprengren som falge
af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, Igber der en ny
frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som fglge af
manglerne, saledes at fristen lgber fra afslutningen
af afhjaelpningen, men ikke lzengere end til 3 ar efter
udlgbet af den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som felge af mangler angar lesgregenstande og
inventar, som ikke er saerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
lzengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 54. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar
efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 55. Bygherren indkalder entreprengren il et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage fer 5 ar efter
afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk. 1,
kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifelge § 54 og § 55, stk.
1, skal vaere skriftlig og ske med et varsel pa hgjst
60 og mindst 20 arbejdsdage.
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Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfarer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har
papeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger og eventuelle aftaler om afhjeelpning,
herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet m@de ved eftersynet,
kan den mgdende part gennemfgre det uden den
fravaerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende protokollen til den fraveerende.

I. Ophaevelse

Bygherrens heeveret

§ 57. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haave
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra entreprengrens
side med hensyn til arbejdets udferelse, og
forsinkelsen medfarer betydelige ulemper for
bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af
afgarende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sadan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprengren
ikke vil vaere i stand til at fuldfere arbejdet uden
vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig misligholdelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold af
afgerende betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at
en underentreprener eller en leverander fratages
henholdsvis udferelse af arbejde og levering af
materialer, séfremt denne vaesentligt har tilsidesat
geaeldende regler eller aftalte vilkar om
samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og
arbejdsmiljs. Under samme betingelser kan bygherren
bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprengrens haeveret

§ 58. Entreprenaren kan efter skriftligt pakrav

haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsinkelse som
felge af bygherrens forhold, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestreebelser for at fremme arbejdet
mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn
til forhold af afg@rende betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.
| § 59. Hvis en part erklasres konkurs, kan den anden
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part straks hseve aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet pa
forespergsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophoid.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gaelder tillige, hvis en part tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
gkonomiske forhold i evrigt viser sig at veere saledes,
at parten mé antages at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten
ikke har stillet — eller pa den anden parts opfordring
ikke straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, ji. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfar af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal
parten pa forespergsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplgst
af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage
efter, at et pakrav fra den anden part er kommet frem,
dokumenterer, at betingelserne for dets opl@sning ikke
er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende
sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts ded

§ 60. Hvis en part dar, og boet behandies som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 59, stk. 1 og
2, tilsvarende anvendelse.

Feelles regler om ophaevelse
§ 61. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der
haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen
er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade
kan stadeforretningen gennemfeares ved syn og
sken udmeldt af Voidgiftsnaevnet, jf. § 64.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet
af det udfarte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages ved
syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke har
| givet mgde ved stadeforretningen, kan den mgdende
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part gennemfare den uden den fravaerendes
medvirken og skal da snarest muligt sende
registreringsprotokollen til den fravesrende. Indsigelser
mod indholdet af protokollen skal fremszettes skriftligt
senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved opheaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som befinder
sig pa byggepladsen, hvis fiernelse inden arbejdets
feerdiggerelse vil pafgre bygherren tab. Det samme
geelder tegninger, beskrivelser og andet
projektmateriale m.v. Der skal ydes szedvanligt
vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophzevelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Lesningstrappe

§ 62. En tvist mellem parterne skal seges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere
senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet
om forhandling efter denne bestemmelse. Efter
afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten
skal i stedet spges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal
den sgges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlabet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver
forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne
inden samme frist drofte det naeste skridt til lasning
af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektieder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afgerelse og
voldgift kan ikke iveerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og sken,
medmindre syn og skan ivaerkszettes for at sikre
bevis.

Mediation og meegling

§ 63. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en mediator med henblik p4 at lgse en tvist
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en
voldgiftsret, der behandler den pagaeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerkseettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
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afgerelse og indgiver anmodning herom senest 10
arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
hering af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmede, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan
ikke iveerkseettes eller fortsasttes, for proceduren er
afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at
opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gzelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa maegling.

Syn og sken

§ 64. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning fra
en part syn og sken med henblik pé at sikre bevis for
eller bedemme faktiske forhold. Hvis en part har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller
hurtig afgerelse, kan der ikke udmeldes syn og sken
om samme forhold, fer sagen om beslutning om
stillet sikkerhed eller om hurtig afgerelse er afsluttet,
medmindre formélet med syn og sken er at sikre
bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnesevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skensmaend og
treeffer afgorelse om skenstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skgnsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sken verserer,
anleegges voldgiftssag om skensforretningens
emner, fortsatter skansforretningen som syn og
sken under voldgiftssagen. Parter i
skensforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortssetter som skensadgciterede.

Stk. 5. For syn og sken gaelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.
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Stk. 6. Nar syn og sken angér flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 65. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning fra
en part en sagkyndig til at treeffe besiutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet sikkerhed,
if.- §9, stk. 9 0g 10, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre
der forinden er truffet afgarelse derom efter § 66 eller
§ 67, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede
er genstand for tvist mellem parterne under en
verserende sag efter § 66 eller 67.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hering af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver
part afgive et indlseg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indlasg. Hvis ganske
seerlige omstaendigheder taler afgarende for det,
kan Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlasg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og
skan som et led | sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indlaeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale og
har gennemfart en eventuel besigtigelse, treeffer den
sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet
skal imgdekommes, og hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i saerlige tilfaelde bestemmes, at
udbetaling til entreprenarer og til bygherrer, der ikke
er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige treeffer i s fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for
dens udbetaling eller opher.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i szerlige tilfselde i stedet
for at treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise
parterne til at anlaegge voldgiftssag efter § 67.
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Stk. 9. Belab, der omfattes af en beslutning
om udbetaling af stillet sikkerhed, skal
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har faet skriftlig
meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.
En beslutning om nedskrivning eller opher af stillet
sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest
8 uger efter, at den er truffet, og der traeffes da ved
voldgiften endelig afgerelse om tvisten. Hvis der ikke
anleegges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift
har ikke opsasttende virkning, medmindre
beslutningen angar nedskrivning eller ophar af stillet
sikkerhed, og voldgiftsretten treeffer anden
bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnzevnet.

Hurtig afgerelse

§ 66. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en opmand til at tresffe en hurtig afggrelse
om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprengrens
betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange aendringer og
entreprengrens ret til at udfere sadanne
zendringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
eendringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved endringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) entreprenarens og bygherrens ret til
tidsfristforlzengelse,

f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af
arbejde eller materialer,

g) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprenagr,

h) tvister med en vaerdi under 200.000 kr., og

andre tvister, hvis parterne er enige derom

Stk. 2. En sag om hurtig afgerelse kan ikke
iveerkszettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere opmaend
efter hgring af parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10
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arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afgerelse, men kan ikke bringe andre
tvistigheder ind under sagen. Senest samtidig med
afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage
yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og
den pageeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet.
Herefter kan hver part afgive et indleeg senest 5
arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlaeg.
Hvis ganske saerlige omsteendigheder taler afggrende
for det, kan Voldgiftsnaevnet forlzenge fristerne eller
tillade afgivelse af ét yderligere indleeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfert en
eventuel besigtigelse, traeffer opmanden afgerelse
med bestemmelse om, hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation
eller maegling efter § 63 eller til at anlaegge
voldgiftssag efter § 67, hvis opmanden vurderer, at
sagen ikke er egnet til hurtig afgerelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.
Afgerelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Afgerelsen kan indbringes for voldgift efter §

67 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der treeffes
da ved voldgiften endelig afgerelse om tvisten. Hvis
der ikke anlasgges voldgiftssag inden fristens udlgb,
bliver afggreisen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsasttende virkning, medmindre
voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afgerelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgerelse angér flere
end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa
i deres indbyrdes forhold.

Voldgift
§ 67. Tvister mellem parterne afgeres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges far 4 uger
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efter, at et forhandlingsforigb om tvisten efter §62er
afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaegges,
hvis der verserer en sag om mediation, meegling,
hurtig afgarelse eller beslutning om stillet sikkerhed
angaende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter
stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller

b) en af parterne anmoder derom, og sagens veerdi er
hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling ssettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling saettes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan vaere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dommere,
der udpeges af formanden for Voldgiftsnasvnets
preesidium. Udpegning sker i alle tilfzelde efter haring
af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Side 36




